
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 

taken

Tekst1

1 Lopik Polsbroekersdam 140 dagen maa 9-1-23 vri 18-8-23

2 Opruimen werkterrein 1 dag vri 21-7-23 vri 21-7-23

3 Beschoeiing 6 dagen vri 10-2-23 vri 17-2-23

4 Werkzaamheden rondom bypass fase 2A & 2B 5 dagen maa 13-2-23 vri 17-2-23

5

6 Nutswerkzaamheden van Vulpen 20 dagen maa 9-1-23 vri 3-2-23

7 Nutswerkzaamheden van Vulpen rondom oude station 8 dagen maa 3-4-23 vri 14-4-23

8

9

10 Fase 2A  Duiker Noordzijdseweg 20 dagen maa 20-2-23 vri 17-3-23

11 Aanbrengen TVM 1 dag vri 17-2-23 vri 17-2-23

12 In werking stellen TVM (afsluiting Dam incl. Noordzijdseweg +  halve rijbaan Zuidzijdseweg)1 dag maa 20-2-23 maa 20-2-23 11

13 Verwijderen TVM 1 dag vri 17-3-23 vri 17-3-23 36GE

14 Opruimen werkterrein 1 dag vri 17-3-23 vri 17-3-23 36GE

15 Frezen asfalt 1 dag maa 20-2-23 maa 20-2-23

16 Doorfrezen fundering + aanbrengen slakken + 1 dag maa 20-2-23 maa 20-2-23

17 Aanbrengen kolkleiding  Noordzijdseweg 2 dagen din 21-2-23 woe 22-2-23 16

18 Uitvullen fundering met betongranulaat + ontgr. Repak + aanvullen betongranulaat 2 dagen don 23-2-23 vri 24-2-23 17

19 Pomp installatie installeren 2 dagen don 23-2-23 vri 24-2-23

20 Aanbrengen stalen damwand ook voor duiker fase 2B 2 dagen din 21-2-23 woe 22-2-23

21 Voorbereiden sanering 1 dag maa 27-2-23 maa 27-2-23

22 Sanering (ontgraven fundering langs duiker) 2 dagen din 28-2-23 woe 1-3-23 21

23 Slopen oude duiker + Grondwerk 2 dagen din 28-2-23 woe 1-3-23 22GB

24 NUTS werkzaamheden (buis verwijderen) 1 dag din 28-2-23 din 28-2-23 23GB

25 Storten werkvloer (incl. uit harden) 2 dagen don 2-3-23 vri 3-3-23 23

26 Leveren nieuwe duiker 1 dag woe 8-3-23 woe 8-3-23

27 Aanbrengen nieuwe duiker 1 dag woe 8-3-23 woe 8-3-23 26GB

28 Montage divers duiker 2 dagen don 9-3-23 vri 10-3-23 27

29 Afspannen nieuwe duiker 1 dag maa 13-3-23 maa 13-3-23 28

30 Montage divers duiker 1 dag din 14-3-23 din 14-3-23 29

31 Aanbrengen banden Noordzijdseweg tpv df 2 dagen maa 6-3-23 din 7-3-23

32 Aanbrengen inritten 2 dagen woe 8-3-23 don 9-3-23

33 Verdichten ontgraving + aanbrengen fundering tpv duiker 1 dag din 14-3-23 din 14-3-23 29

34 Verwijderen pomp installatie 1 dag woe 15-3-23 woe 15-3-23 30

35 Aanbrengen banden tpv duiker voor asfalt + noordzijdseweg berm kant 2 dagen woe 15-3-23 don 16-3-23

36 Mogelijkheid tot uitloop 1 dag vri 17-3-23 vri 17-3-23 35

37

38 Fase 3 Damweg noord 24 dagen maa 13-3-23 maa 17-4-23

39 Aanbrengen TVM 1 dag vri 10-3-23 vri 10-3-23

40 In werking stellen TVM 1 dag maa 13-3-23 maa 13-3-23 39

41 Verwijderen TVM 1 dag maa 17-4-23 maa 17-4-23 50GE

42 Opruimen werkterrein 1 dag maa 17-4-23 maa 17-4-23 50GE

43 Zagen asfalt 2 dagen maa 13-3-23 din 14-3-23 40GB 2550m

44 Opbreken asfalt 3 dagen din 14-3-23 don 16-3-23 43GB+1 dag

45 Aanbrengen brekerzand 4 dagen din 14-3-23 vri 17-3-23 44GB

46 Grondwerk t.b.v. verbreding fundering inhaallocatie 2 dagen vri 17-3-23 maa 20-3-23 44

47 Aanbrengen graskanttegels + bermbeveiligingstegels 8 dagen woe 15-3-23 vri 24-3-23 44GB+1 dag 2550m

48 Aanvullen / afwerken bermen 5 dagen maa 20-3-23 vri 24-3-23 47GB+3 dagen

49 Aanbrengen asfalt uitvoegstroken onder + tussenlaag (combi fase 2A) 1 dag vri 14-4-23 vri 14-4-23 48

50 Aanbrengen markering 1 dag maa 17-4-23 maa 17-4-23 49

51

52 Fase 2B  Duiker Damweg 36 dagen maa 20-3-23 vri 12-5-23

53 Aanbrengen TVM 1 dag vri 17-3-23 vri 17-3-23

54 In werking stellen TVM 1 dag maa 20-3-23 maa 20-3-23 53

55 Verwijderen TVM 1 dag vri 12-5-23 vri 12-5-23 77GE

56 Opruimen werkterrein 1 dag vri 12-5-23 vri 12-5-23 77GE

57 Pomp installatie installeren 1 dag maa 20-3-23 maa 20-3-23

58 Opbreken asfalt + fundering 1 dag maa 20-3-23 maa 20-3-23

59 Voorbereiden sanering 1 dag maa 20-3-23 maa 20-3-23 58GB

60 Sanering 3 dagen din 21-3-23 don 23-3-23 59

61 Slopen bestaande duiker + grondwerk + voorbereiden plaatsing 3 dagen din 21-3-23 don 23-3-23 58

62 Storten werkvloer 1 dag vri 24-3-23 vri 24-3-23 61;60;59

63 Levering duiker 1 dag maa 27-3-23 maa 27-3-23

64 Aanbrengen duiker 1 dag maa 27-3-23 maa 27-3-23 63GB

65 Montage duiker divers 2 dagen din 28-3-23 woe 29-3-23 64

66 Afspannen nieuwe duiker 1 dag don 30-3-23 don 30-3-23 65

67 Aanvullen ontgraving sleuf duiker 1 dag vri 31-3-23 vri 31-3-23 66

68 Funderingswerk ( heien, afbranden op hoogte, wapening + storten 8 dagen din 11-4-23 vri 21-4-23

69 Levering + plaatsing vleugelwanden 4 dagen maa 24-4-23 vri 28-4-23 68

70 Verwijderen damwand 1 dag maa 1-5-23 maa 1-5-23 69

71 Pomp installatie verwijderen 1 dag din 2-5-23 din 2-5-23 70

72 Verdichten ontgraving + aanbrengen fundering 3 dagen maa 1-5-23 woe 3-5-23 70GB

73 Aanbrengen banden t/m bocht kruising 1 dag don 4-5-23 don 4-5-23 72

74 Aanbrengen Noordzijdseweg DF 2 dagen don 4-5-23 vri 5-5-23 72

75 Aanbrengen Noordzijdseweg WF + trottoir tpv vleugelwand 2 dagen maa 8-5-23 din 9-5-23 74

76 Aanbrengen WF t.p.v. vleugelwand (rechter vleugelwand) 2 dagen woe 10-5-23 don 11-5-23 75

77 Aanbrengen Rijbaan t/m bochten kruising 1 dag vri 12-5-23 vri 12-5-23 76

78

79 Fase 4 Damweg Noord 20 dagen vri 31-3-23 woe 3-5-23

80 Aanbrengen TVM 1 dag vri 31-3-23 vri 31-3-23

81 In werking stellen TVM 1 dag maa 3-4-23 maa 3-4-23 80

82 Verwijderen TVM 1 dag woe 3-5-23 woe 3-5-23 102GE

83 Opruimen werkterrein 1 dag woe 3-5-23 woe 3-5-23 102GE

84 Opbreken elementen verharding 2 dagen maa 3-4-23 din 4-4-23 81GB

85 Frezen asfalt 1 dag woe 5-4-23 woe 5-4-23 84GB

86 Begeleiding frezen asfalt i.v.m. vaststellen lagen teerhoudend 1 dag woe 5-4-23 woe 5-4-23 84GB

87 Inmeten bovenkant fundering i.v.m. vast 1 dag woe 5-4-23 woe 5-4-23 86GE

88 Frezen fundering (toekomstig boomvak helemaal weg frezen) 1 dag woe 5-4-23 woe 5-4-23 87GB

89 Verwerken slakken 30cm 1 dag woe 5-4-23 woe 5-4-23 88GB

90 Aanbrengen kolk riool  (100m + put + taludbak) 4 dagen don 6-4-23 don 13-4-23 89

91 Verwerken puinfundering over slakken fundering 2 dagen din 11-4-23 woe 12-4-23 90GB+1 dag

92 Aanvullen boomvakken met boomgranulaat + teelaarde 1 dag don 13-4-23 don 13-4-23 91

93 Aanbrengen asfalt onderlaag + tussenlaag (combi met fase 2A+3 1 dag vri 14-4-23 vri 14-4-23 92 275m2

94 Zagen asfalt 1 dag maa 17-4-23 maa 17-4-23 93 30m

95 Aanbrengen Trottoirbanden 2 dagen don 13-4-23 vri 14-4-23 92GB 80m

96 Aanbrengen kolken 2 dagen don 13-4-23 vri 14-4-23 95GB 8st

97 Aanbrengen opsluitbanden 1 dag maa 17-4-23 maa 17-4-23 95 60m

98 Aanbrengen trottoir WF 2 dagen woe 19-4-23 don 20-4-23 97 50m2

99 Aanbrengen inritten bewoners OB + DF + grind 2 dagen vri 21-4-23 maa 24-4-23 98 40m2

100 Aanbrengen rijbaan DF 4 dagen din 25-4-23 maa 1-5-23 99 180m2

101 Aanbrengen wegmeubilair 1 dag din 2-5-23 din 2-5-23 100

102 Mogelijkheid tot uitloop 1 dag woe 3-5-23 woe 3-5-23 101

103

104 Fase 5 Zuidzijdseweg + kruising Damweg 25 dagen vri 5-5-23 vri 9-6-23

105 Aanbrengen TVM volledige afsluiting 1 dag vri 5-5-23 vri 5-5-23

106 In werking stellen TVM volledige afsluiting 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 105

107 Verwijderen TVM  volledige afsluiting 1 dag din 9-5-23 din 9-5-23 106

108 Opruimen werkterrein 1 dag vri 9-6-23 vri 9-6-23 136GE

109 Opbreken elementen verharding 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 106GB

110 Frezen asfalt 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 109GB 1550m2

111 Begeleiding frezen asfalt i.v.m. vaststellen lagen teerhoudend 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 109GB

112 Inmeten bovenkant fundering i.v.m. vast 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 111GE

113 Frezen fundering  (toekomstig boomvak helemaal weg frezen) 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 110GB 1550m2

114 Verwerken slakken 30cm 1 dag maa 8-5-23 maa 8-5-23 113GB 1550m2

115 Aanvullen boomvak met boomgranulaat 1 dag din 9-5-23 din 9-5-23 114 12m2

116 Verwerken puinfundering over slakken fundering fase 5 1 dag din 9-5-23 din 9-5-23 114 1550m2

117 Aanbrengen TVM Halve rijbaan afsluiting 1 dag woe 10-5-23 woe 10-5-23 116

118 Aanbrengen kolkleiding 3 dagen woe 10-5-23 vri 12-5-23 1550m2

119 Verwerken grond in groenstrook 1 dag woe 10-5-23 woe 10-5-23 118GB

120 Aanbrengen Trottoirbanden 2 dagen maa 15-5-23 din 16-5-23 140m

121 Aanbrengen rabatbanden 2 dagen woe 17-5-23 don 18-5-23 120 100m

122 Aanbrengen kolken 3 dagen woe 17-5-23 vri 19-5-23 121GB 15st

123 Aanbrengen opsluitbanden 10 3 dagen vri 19-5-23 din 23-5-23 121 245m

124 Verwerken zand in cunet trottoir + inrit 1 dag vri 19-5-23 vri 19-5-23 122GE

125 Aanbrengen trottoir WF 3 dagen woe 24-5-23 vri 26-5-23 124 230m2

126 Aanbrengen inritten bewoners OB + DF + grind 2 dagen din 30-5-23 woe 31-5-23 125 75m2+25m

127 Aanbrengen TVM  afsluiting damweg zuid tot aan kruising 1 dag don 1-6-23 don 1-6-23 126

128 Aanbrengen rijbaan DF Damwand zuid tot aan de kruising 2 dagen don 1-6-23 vri 2-6-23 126 90m2

129 Aanbrengen opsluitbanden 15 rondje 1 dag vri 2-6-23 vri 2-6-23 128GE 18m

130 Aanbrengen TVM  afsluiting Zuidzijdseweg 1 dag maa 5-6-23 maa 5-6-23 128

131 Aanbrengen asfalt t.p.v. windroos 1 dag maa 5-6-23 maa 5-6-23 128 260m2

132 Aanbrengen windroos (derden) 1 dag maa 5-6-23 maa 5-6-23 128 260m2

133 Aanbrengen rijbaan DF tot aan de kruising 3 dagen maa 5-6-23 woe 7-6-23 128 260m2

134 Aanbrengen rijbaan DF kruising (mogelijk door op zaterdag + lange dagen) 3 dagen maa 5-6-23 woe 7-6-23 133GB;132GB;131GB330m2

135 Aanbrengen wegmeubilair 1 dag don 8-6-23 don 8-6-23 134

136 Mogelijkheid tot uitloop 1 dag vri 9-6-23 vri 9-6-23 135

137

138 Fase 6 Benedeneind ZZ 20 dagen maa 12-6-23 vri 7-7-23

139 Aanbrengen TVM (afsluiting compleet) 1 dag vri 9-6-23 vri 9-6-23

140 In werking stellen TVM (afsluiting compleet) 1 dag maa 12-6-23 maa 12-6-23 139

141 Verwijderen TVM 1 dag vri 7-7-23 vri 7-7-23 163GE

142 Opruimen werkterrein 1 dag vri 7-7-23 vri 7-7-23 163GE

143 Opbreken elementen verharding 1 dag maa 12-6-23 maa 12-6-23 140GB

144 Frezen asfalt 1 dag din 13-6-23 din 13-6-23 143

145 Begeleiding frezen asfalt i.v.m. vaststellen lagen teerhoudend 1 dag din 13-6-23 din 13-6-23 144GB

146 Inmeten bovenkant fundering i.v.m. vast 1 dag din 13-6-23 din 13-6-23 145GE

147 Frezen fundering  (toekomstig boomvak helemaal weg frezen) 1 dag din 13-6-23 din 13-6-23 146GB

148 Verwerken slakken 30cm 1 dag din 13-6-23 din 13-6-23 147GB

149 Verwerken puinfundering over slakken fundering 1 dag woe 14-6-23 woe 14-6-23 148

150 Aanvullen boomvak met boomgranulaat 1 dag woe 14-6-23 woe 14-6-23 149GB

151 Aanbrengen Trottoirbanden wegversmalling 2 dagen don 15-6-23 vri 16-6-23 150 36m

152 Aanbrengen asfalt onderlaag + tussenlaag 1 dag maa 19-6-23 maa 19-6-23 151 1050m2

153 Asfalt zagen 1 dag din 20-6-23 din 20-6-23 152 120m

154 Aanbrengen keerwanden 1 dag din 20-6-23 din 20-6-23 151 20m

155 Aanbrengen opsluiting 15 2 dagen din 20-6-23 woe 21-6-23 151 110m

156 Aanbrengen trottoirband 1 dag woe 21-6-23 woe 21-6-23 155GE 20

157 Aanbrengen kolken 1 dag woe 21-6-23 woe 21-6-23 156GE 1

158 Verwerken zand in cunet trottoir + inrit 2 dagen woe 21-6-23 don 22-6-23 157GB

159 Aanbrengen trottoir WF 1 dag don 22-6-23 don 22-6-23 156 12m2

160 Aanbrengen inritten bewoners OB + DF + grind 4 dagen vri 23-6-23 woe 28-6-23 159 250m2

161 Aanbrengen rijbaan 4 dagen don 29-6-23 din 4-7-23 160 330m2

162 Aanbrengen wegmeubilair 1 dag din 4-7-23 din 4-7-23 161GE

163 Mogelijkheid tot uitloop 3 dagen woe 5-7-23 vri 7-7-23 162

164

165

166 Fase asfalt + coating 6 dagen maa 17-7-23 maa 14-8-23

167 Aanbrengen TVM (afsluiting/ omleiding door verkeersregelaars) 1 dag maa 17-7-23 maa 17-7-23

168 In werking stellen TVM  (afsluiting/ omleiding door verkeersregelaars) 1 dag maa 17-7-23 maa 17-7-23 167GB

169 Aanbrengen Asfalt deklaag (tussen 20:00 - 06:00) 1 dag maa 17-7-23 maa 17-7-23 168GB

170 Aanbrengen markering (tussen 20:00-06:00) 1 dag maa 17-7-23 maa 17-7-23 168GB

171 Verwijderen TVM 1 dag maa 17-7-23 maa 17-7-23 169GE;170GE

172 Aanbrengen TVM (afsluiting/ omleiding door verkeersregelaars) 1 dag maa 14-8-23 maa 14-8-23

173 In werking stellen TVM  (afsluiting/ omleiding door verkeersregelaars) 1 dag maa 14-8-23 maa 14-8-23 172GB

174 Aanbrengen coating 4 weken na asfalt deklaag 1 dag maa 14-8-23 maa 14-8-23 169

175 Verwijderen TVM 1 dag maa 14-8-23 maa 14-8-23 174GE

176 Opruimen werkterrein 1 dag vri 17-2-23 vri 17-2-23

Lopik Polsbroekersdam

2 Opruimen werkterrein

3 Beschoeiing

4 Werkzaamheden rondom bypass fase 2A & 2B

7 Nutswerkzaamheden van Vulpen rondom oude station 

10 Fase 2A  Duiker Noordzijdseweg

11 Aanbrengen TVM

12 In werking stellen TVM (afsluiting Dam incl. Noordzijdseweg +  halve rijbaan Zuidzijdseweg)

13 Verwijderen TVM 

14 Opruimen werkterrein

15 Frezen asfalt 

16 Doorfrezen fundering + aanbrengen slakken + 

17 Aanbrengen kolkleiding  Noordzijdseweg

18 Uitvullen fundering met betongranulaat + ontgr. Repak + aanvullen betongranulaat

19 Pomp installatie installeren 

20 Aanbrengen stalen damwand ook voor duiker fase 2B

21 Voorbereiden sanering 

22 Sanering (ontgraven fundering langs duiker)

23 Slopen oude duiker + Grondwerk

24 NUTS werkzaamheden (buis verwijderen) 

25 Storten werkvloer (incl. uit harden)

26 Leveren nieuwe duiker

27 Aanbrengen nieuwe duiker

28 Montage divers duiker

29 Afspannen nieuwe duiker

30 Montage divers duiker

31 Aanbrengen banden Noordzijdseweg tpv df

32 Aanbrengen inritten 

33 Verdichten ontgraving + aanbrengen fundering tpv duiker

34 Verwijderen pomp installatie

35 Aanbrengen banden tpv duiker voor asfalt + noordzijdseweg berm kant

36 Mogelijkheid tot uitloop

38 Fase 3 Damweg noord

39 Aanbrengen TVM

40 In werking stellen TVM

41 Verwijderen TVM 

42 Opruimen werkterrein

43 Zagen asfalt

44 Opbreken asfalt

45 Aanbrengen brekerzand

46 Grondwerk t.b.v. verbreding fundering inhaallocatie

47 Aanbrengen graskanttegels + bermbeveiligingstegels

48 Aanvullen / afwerken bermen

49 Aanbrengen asfalt uitvoegstroken onder + tussenlaag (combi fase 2A)

50 Aanbrengen markering

52 Fase 2B  Duiker Damweg

53 Aanbrengen TVM

54 In werking stellen TVM

55 Verwijderen TVM 

56 Opruimen werkterrein

57 Pomp installatie installeren 

58 Opbreken asfalt + fundering

59 Voorbereiden sanering

60 Sanering 

61 Slopen bestaande duiker + grondwerk + voorbereiden plaatsing

62 Storten werkvloer

63 Levering duiker

64 Aanbrengen duiker 

65 Montage duiker divers

66 Afspannen nieuwe duiker

67 Aanvullen ontgraving sleuf duiker

68 Funderingswerk ( heien, afbranden op hoogte, wapening + storten

69 Levering + plaatsing vleugelwanden

70 Verwijderen damwand

71 Pomp installatie verwijderen

72 Verdichten ontgraving + aanbrengen fundering

73 Aanbrengen banden t/m bocht kruising

74 Aanbrengen Noordzijdseweg DF

75 Aanbrengen Noordzijdseweg WF + trottoir tpv vleugelwand

76 Aanbrengen WF t.p.v. vleugelwand (rechter vleugelwand)

77 Aanbrengen Rijbaan t/m bochten kruising

79 Fase 4 Damweg Noord

80 Aanbrengen TVM

81 In werking stellen TVM

82 Verwijderen TVM 

83 Opruimen werkterrein

84 Opbreken elementen verharding

85 Frezen asfalt

86 Begeleiding frezen asfalt i.v.m. vaststellen lagen teerhoudend

87 Inmeten bovenkant fundering i.v.m. vast

88 Frezen fundering (toekomstig boomvak helemaal weg frezen)

89 Verwerken slakken 30cm

90 Aanbrengen kolk riool  (100m + put + taludbak)

91 Verwerken puinfundering over slakken fundering 

92 Aanvullen boomvakken met boomgranulaat + teelaarde

93 Aanbrengen asfalt onderlaag + tussenlaag (combi met fase 2A+3

94 Zagen asfalt 

95 Aanbrengen Trottoirbanden

96 Aanbrengen kolken

97 Aanbrengen opsluitbanden

98 Aanbrengen trottoir WF

99 Aanbrengen inritten bewoners OB + DF + grind

100 Aanbrengen rijbaan DF

101 Aanbrengen wegmeubilair

102 Mogelijkheid tot uitloop

104 Fase 5 Zuidzijdseweg + kruising Damweg

105 Aanbrengen TVM volledige afsluiting

106 In werking stellen TVM volledige afsluiting

107 Verwijderen TVM  volledige afsluiting

108 Opruimen werkterrein

109 Opbreken elementen verharding

110 Frezen asfalt 

111 Begeleiding frezen asfalt i.v.m. vaststellen lagen teerhoudend

112 Inmeten bovenkant fundering i.v.m. vast

113 Frezen fundering  (toekomstig boomvak helemaal weg frezen)

114 Verwerken slakken 30cm 

115 Aanvullen boomvak met boomgranulaat 

116 Verwerken puinfundering over slakken fundering fase 5

117 Aanbrengen TVM Halve rijbaan afsluiting

118 Aanbrengen kolkleiding

119 Verwerken grond in groenstrook

120 Aanbrengen Trottoirbanden 

121 Aanbrengen rabatbanden

122 Aanbrengen kolken

123 Aanbrengen opsluitbanden 10

124 Verwerken zand in cunet trottoir + inrit

125 Aanbrengen trottoir WF

126 Aanbrengen inritten bewoners OB + DF + grind

127 Aanbrengen TVM  afsluiting damweg zuid tot aan kruising

128 Aanbrengen rijbaan DF Damwand zuid tot aan de kruising

129 Aanbrengen opsluitbanden 15 rondje

130 Aanbrengen TVM  afsluiting Zuidzijdseweg

131 Aanbrengen asfalt t.p.v. windroos

132 Aanbrengen windroos (derden)

133 Aanbrengen rijbaan DF tot aan de kruising

134 Aanbrengen rijbaan DF kruising (mogelijk door op zaterdag + lange dagen)

135 Aanbrengen wegmeubilair

136 Mogelijkheid tot uitloop

138 Fase 6 Benedeneind ZZ

139 Aanbrengen TVM (afsluiting compleet)

140 In werking stellen TVM (afsluiting compleet)

141 Verwijderen TVM 

142 Opruimen werkterrein

143 Opbreken elementen verharding

144 Frezen asfalt

145 Begeleiding frezen asfalt i.v.m. vaststellen lagen teerhoudend

146 Inmeten bovenkant fundering i.v.m. vast

147 Frezen fundering  (toekomstig boomvak helemaal weg frezen)

148 Verwerken slakken 30cm

149 Verwerken puinfundering over slakken fundering

150 Aanvullen boomvak met boomgranulaat 

151 Aanbrengen Trottoirbanden wegversmalling

152 Aanbrengen asfalt onderlaag + tussenlaag

153 Asfalt zagen

154 Aanbrengen keerwanden

155 Aanbrengen opsluiting 15 

156 Aanbrengen trottoirband

157 Aanbrengen kolken

158 Verwerken zand in cunet trottoir + inrit

159 Aanbrengen trottoir WF

160 Aanbrengen inritten bewoners OB + DF + grind

161 Aanbrengen rijbaan 

162 Aanbrengen wegmeubilair

163 Mogelijkheid tot uitloop

166 Fase asfalt + coating

167 Aanbrengen TVM (afsluiting/ omleiding door verkeersregelaars)

168 In werking stellen TVM  (afsluiting/ omleiding door verkeersregelaars)

169 Aanbrengen Asfalt deklaag (tussen 20:00 - 06:00)

170 Aanbrengen markering (tussen 20:00-06:00)

171 Verwijderen TVM 

172 Aanbrengen TVM (afsluiting/ omleiding door verkeersregelaars)

173 In werking stellen TVM  (afsluiting/ omleiding door verkeersrege

174 Aanbrengen coating 4 weken na asfalt deklaag

175 Verwijderen TVM 

176 Opruimen werkterrein

d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Polsbroekerdam 
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