
Module 15, dijkpaal 121,7 - 147,5
Broedvrij houden (7 dagen/week) / maaiwerkzaamheden
Ontgraven voorbelasting en verlegging MS kabel Kinselmeer
Steenbekleding binnendijks
Aanbrengen klei
Aanbrengen teenschot en steenbekleding
Aanbrengen sierlijst en ringslangverblijven
Aanbrengen resterende klei en leeflaag
Aanbrengen wegen en fietspaden
Plaatsen inrichtingselementen
Inzaaien en aanbrengen deklagen
Opruimen werkbaan

Hoeckelingsdam
Aanbrengen verbindingsdam
Aanbrengen werkbaan (slag 1)
Versterken luwtestructuur (steenbekleding)
Aanbrengen ophoogslagen (incl. rusttijden)
Aanbrengen rijsthoutendam
Verwijderen verbindingsdam

Module 15, dijkpaal 95,0 - 121,7
Broedvrij houden (7 dagen/week) / maaiwerkzaamheden
Ontgraven voorbelasting
Aanbrengen klei
Aanbrengen teenschot, steenbekleding en ringslangverblijven
Aanbrengen resterende klei en leeflaag
Aanbrengen weg en fietspaden
Plaatsen inrichtingselementen
Verwijderen tijdelijke weg
Ontgraven voorbelasting en aanbrengen leeflaag bermen
Inzaaien en aanbrengen deklagen
Opruimen werkbaan

Module 13/14/15, dijkpaal 70,0 - 95,0 & binnendijkse berm DP95,0 - 109,0
Broedvrij houden (7 dagen/week) / maaiwerkzaamheden
Theoretisch einde rusttijd diverse voorbelastingen
Ontgraven voorbelasting
Verwijderen tijdelijke weg, ontgraven voorbelasting en
aanbrengen nieuwe weg  DP79,7-81 (afsluiting weg)
Aanbrengen klei
Aanbrengen teenschot, steenbekleding en ringslangverblijven
Aanbrengen resterende klei en leeflaag
Aanbrengen wegen en fietspaden
Verwijderen tijdelijke weg DP81-109
Ontgraven voorbelasting en aanbrengen leeflaag bermen
Steenbekleding binnendijks
Plaatsen inrichtingselementen
Inzaaien en aanbrengen deklagen
Opruimen werkbaan
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