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Welkom, kennismaking en programma



Spelregels Teams:

Graag de microfoon op mute zetten als 
een ander praat

Graag de camera uitzetten, als de 
verbinding niet optimaal is

Graag de handopsteken-functie gebruiken 
als je wat wil zeggen of vragen



Praktische zaken digitale bijeenkomst

- Na elk onderwerp/tekeningen kunt u uw vraag stellen

- Microfoons dempen a.u.b.



Huidige stand van zaken

- Uitvoeringsontwerp gereed voor geheel Module 6

- Aanleg loswal 3 + tijdelijke dijkovergang

- Aanleg werkbaan dp47 – dp56

- Middenspanningskabel tussen gemaal Warder en kruising 
Badhuisweg tijdelijk verlegd, inclusief kabelbrug

- Bodemsanering wegberm ter plaatse van tijdelijke 
dijkovergangen uitgevoerd



Loswal 4



Tijdelijke dijkovergang



Aanbrengen werkbaan



Overzicht werkbaan



Aanleg loswal 3 en werkbaan gemaal Warder



Tijdelijke kabelbrug



OP WEG NAAR EEN VEILIGE DIJK

Hier zijn 
wij nu

Vergunningsontwerp Uitgewerkt ontwerp Uitvoeringsontwerp Inrichtingsontwerp

Uitspraak Raad van 
State

Start uitvoering 
grondwerk

Start werkzaamheden 
Eindsituatie

Dijk veilig

Voorjaar 2021

Principe oplossing in 
Projectplan Waterwet

Vaststellen
Maatgeving

Waterveiligheid

Detailontwerp
Bouwfasering

Uitvoeringsmethode

Detailontwerp
Eindsituatie

Inrichtingselementen

Voorjaar 2023



Versterkinsopgave
Module 6



Oplever ontwerp M6

Buitenwaartse asverschuiving
Sectie HE-8A1



Oplever ontwerp M6

Binnenwaartse versterking
Sectie HE-8B2



Oplever ontwerp M6 Zuid

Buitenwaartse asverschuiving
Sectie HE-9B1



Overzicht aanlegontwerp Module 6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht aanlegontwerp Module 6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht aanlegontwerp M6



Overzicht bereikbaarheid Module 6





Depot
Heintjesbraak



Depot
gemaal Warder



Transportroutes



Planning



Planning
Planning (indicatief)

Activiteit Jaar 2020 2021 2022 2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tussen voorland Oosterkoog en gemaal Warder: 
buitenwaartse asverschuiving

Aanbrengen werkbaan nat

Aanbrengen voorbelasting (inclusief rusttijd)

Afwerken opleverprofiel/ inrichting dijk

Tussen gemaal Warder en zwembad Warder: 
binnenwaartse versterking

Aanleg loswal 3

Aanbrengen werkbaan bij gemaal Warder (buitendijks)

Aanbrengen voorbelasting (inclusief rusttijd)

Afwerken opleverprofiel/ inrichting dijk

Constructieve dijkversterking gemaal Warder

Tussen zwembad Warder en kruising IJsselmeerdijk-Warder: 
Buitenwaartse asverschuiving

Aanbrengen werkbaan nat

Aanbrengen voorbelasting (inclusief rusttijd)

Afwerken opleverprofiel / inrichting dijk

Constructieve dijkversterking Zwembad Warder



Mogelijke hinder en maatregelen



Onderzoek en monitoring

"Voorkomen van schade heeft topprioriteit"

Dit doen we door:

- Onderzoek en berekening effect versterking op omgeving
- Voortdurende monitoring dijkversterking



Onderzoek en monitoring

• Hoe monitoren we:
• Hoogtemetingen panden (meetboutjes)
• Bouwkundige opname panden
• Meten grondwaterstanden
• Meetinstrumenten t.p.v. werkzaamheden
• Trillingsmeters bij aanbrengen grondkerende constructie



Wat als er onverhoopt toch schade ontstaat?

We lossen het samen op

• Direct melden bij de Alliantie 
• Extern schadebureau start onderzoek



Communicatie

• Brief start werkzaamheden

• Bouwklankbordgroep M6

• Digitale nieuwsbrief

• www.markermeerdijken.nl



Vragen?

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Herman van den Brink, Omgevingsmanager
Tootje Molenaar, Junior Omgevingsmanager

T: 0299-224510 (projectkantoor Katwoude)
E: contact@markermeerdijken.nl

Of ga naar: www.markermeerdijken.nl



Toelichting uitvoering Module 6 Zuid

Afgraven deel van dijk
HE-8B3 en HE-9A



Toelichting uitvoering Module 6 Zuid

Buitenwaartse versterking
HE-9A



Planning uitvoering Module 6 Zuid



Toelichting uitvoering Module 6 Zuid

Buitenwaartse versterking
HE-9B1



Planning uitvoering Module 6 Zuid



Kruising Dorpsweg Warder tijdens aanlegfase



Kruising Dorpsweg Warder nieuwe situatie



April 2022: tijdelijke 
afsluitingen IJsselmeerdijk 



Transportroutes

• 98% transport van materialen via het water en 2% 
via weg (geotextiel en wegverhardingsmateriaal) 

• Alle materialen benodigd tussen Warder en Edam: 
50% via Warder en 50% via Oorgat

• Al het materieel wordt aangevoerd via Warder


