
Alliantie Markermeerdijken

Start werkzaamheden polder Katwoude
26-09-2023



Doede Boomsma 
omgevingsmanager



1. Opening en voorstellen          19.00 – 19.05

2. Animatiefilm              19.15 – 19.20

3. Overzichtstekening werkzaamheden      19.20 – 19.25

4. Planning en fasering (meer detail)       19.25 – 19.40

5. Uitleg ophoogslagen o.b.v. M12       19.40 – 19.50

6. Omgevingsmonitoring           19.50 – 20.10

7. BLVC                20.10 – 20.25 

8. Vragen en afronding           20.25 – 20.30

Agenda



Uitvoeringsontwerp 
polder Katwoude

Detailontwerp
Bouwfasering

Uitvoeringsmethode

Vergunningsontwerp Uitgewerkt ontwerp

= informatie bijeenkomst 
ontwerpproces

Dijk veilig

Uitvoeringsontwerp 
M11-M12 (stavaza)

Inrichtingsontwerp
Polder Katwoude

Detailontwerp
Eindsituatie

Inrichtingselementen

Start realisatie

Buitendijks en 
binnendijks

Start afwerken dijk

Buitendijks en 
binnendijks

06-20212018 12-202309-2022 Q2-2025

PROCESSTAPPEN Polder Katwoude 

Verwijderen 
voorbelasting en 

afwerken nieuwe dijk 
en Hoogedijk bij de 

Kaap

01-2023 Q2-Q3-2023 Q3-2023

Hier zijn 
wij nu



Overzichtstekening aanlegfase M12-M12a

M12M12a OostMiddenWest

dijkovergang

damwand

losvoorziening

Tijdelijk depot



Overzichtstekening aanlegfase M11-M11a

Noord

M11M11aM12

losvoorziening

dijkovergang

M11a

depot



Planning en fasering*
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*Weet dat de planning een 
vooruitblik is en in de praktijk 
kan wijzigen
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Toelichting werkvolgorde aanbrengen zand (De Kaap)



Toelichting werkvolgorde aanbrengen zand (Sluisbraak)



Omgevingsmonitoring

Door Rick Oosterhoff

Projectleider Integraal Monitoringsteam



Omgevingsmonitoring - risico op schade

Het voorkomen van schade heeft de hoogste prioriteit,

maar niet alle schades kunnen voorkomen worden.

Kleine schades:

• de kans dat het u overkomt is klein,

 maar dat het ergens gebeurt is groot.

Grote schades:

• De kans dat het gebeurt is nihil

    



Omgevingsmonitoring - doel

Hoe houden wij de kans op schade zo klein mogelijk?

Omgevingsmonitoring:

• Verzamelnaam voor de metingen die wij doen om de kans op schade te 
beperken.

Doel:

• Controleren en eventueel bijsturen werkzaamheden

• Vastlegging nul-situatie en veranderingen tijdens het werk



Omgevingsmonitoring - Vrijgaveproces

Onze werkzaamheden zijn onderverdeeld in kleine stappen. Per stap moet er 
vrijgave zijn voordat Realisatie verder kan.

Vrijgave geven we op basis van:

• Controlemetingen tijdens uitvoering bij zowel eigen werk als omgeving.

• Toetsing meetresultaten per stap o.b.v. de planvorming.

Indien nodig passen we de werkzaam-
heden en uitvoeringswijze aan!



Wat gaan we meten bij de woningen?
Bewaking van
 
 

Te monitoren parameters bij 
woningen langs de dijk

Meetwijze GLOBALE meetfrequentie 
tijdens actieve 
werkzaamheden

GLOBALE meetfrequentie 
tijdens rustperioden

Zichtbare (bestaande) 
scheuren

Scheurvorming Bouwkundige vooropname Voorafgaand aan n.v.t.

Vervormingen Zakking (z-richting) Precisiewaterpassing bij 
hoogtemeetboutjes

1x per week 1x per 3 maanden

Grondvervorming
(xy-richting)

Inclinometing in hellingmeetbuis
(LOKAAL)

1x per week 1x per 3 maanden

Trillingen Trillingen Trillingsmetingen tijdens 
werkzaamheden aan/op de dijk of 
binnendijkse weg en 
damwandwerkzaamheden

Continuemeting met 
signalering

n.v.t.



Volledig overzicht monitoring tijdens uitvoering

Tijdens de uitvoering monitoren we grond en omgeving:

• Prisma’s en zettingsboutjes (vervorming panden/objecten)

• Inclinometers (ondergronds horizontale vervorming)

• Meetspijkers (vervorming bestrating en K&L)

• Trillingsmeters



Wat als er onverhoopt toch schade ontstaat?

We lossen het samen op!

• Direct melden bij de Alliantie Markermeerdijken

• Extern schadebureau McLarens start zo nodig onderzoek



Meldingen, klachten en complimenten

https://www.markermeerdijken.nl/meldingen-klachten-en-complimenten



BLVC



BLVC - Bereikbaarheid

• Verkeersplannen 

• 05-09-2023 besproken met stakeholders 

• navolgend geüpdatet

• worden deze week via de AMMD-App en website gedeeld

• Stakeholders en bedrijven blijven bereikbaar, ook tijdens de afsluitingen

• Bereikbaarheidsinformatiebord beide ingangen polder Katwoude

• enkele huishoudens zijn tijdens damwand werkzaamheden tijdelijk niet 
bereikbaar en krijgen een alternatieve parkeerplaats 

• fietsers en voetganger behouden doorgang

• inzet stop & go momenten tijdens hijsen damwanden (alle verkeer)



BLVC - Bereikbaarheid

• Plaatsen bouwbord (2x)

• Bereikbaarheid ondernemingen per fase

• We denken nog na met de bordenbouwer over 
een handige oplossing

      → Voorbeeld bouwbord →

o Irenehoeve #1
o Gemeentewerf #1B
o Huijberts #4
o Wierings Onderhoud #5
o De Valk #6
o Zeilhoek #7
o Huis aan ’t Water #7A/B
o Jacobshoeve #8
o Hoeve Chapeau #11
o B&B Buijs/boerderijautomaat #16
o Buijs Elektrotechniek #17
o Firma Roos #24
o Hart van Katwoude #27
o B&B Madeleen #34
o Horsehotel Holland #46
o Zuivelhuisje #58
o W. Honingh ijssalon #61



BLVC - Leefbaarheid: mogelijke hinder en maatregelen



BLVC - Veiligheid



BLVC - Veiligheid

• Wij zetten ons gehele werkterrein af (zie volgende dia)

• Dit geeft ons vrijheid van werken

• Werkterrein is verboden voor onbevoegden

• We passen diverse verkeersmaatregelen toe zoals

• halve baanafzettingen

• verkeersregelaars (wanneer noodzakelijk)

• Respecteert u aub de voorschriften!



BLVC - Veiligheid

Werkgebied wordt afgezet met schapengaas en hekwerk



BLVC - Communicatie

• Rechtstreeks met de omgevingsmanager (Doede, 06 -2063 4848)

• Website www.markermeerdijken.nl

• Markermeerdijken app in App Store / Play Store

• Nieuwsbrieven

• Bewonersbrieven

• Bijeenkomsten

• Bouwklankbordgroep-bijeenkomsten

• Exporuimte projectkantoor Hoogedijk 1D



Vooruitblik en bijeenkomsten

26-09-2023: bijeenkomst start werkzaamheden inclusief omgevingsmonitoring

okt-2023   : participatie objecten polder Katwoude d.m.v. inloopuur

28-11-2023: bijeenkomst kick-off bouwklankbordgroep

01-12-2023: start werkzaamheden – opspuiten werkbanen

Q1-2024  : bijeenkomst opleverontwerpen polder Katwoude

Q2-2024  : bijeenkomst aanbrengen damwanden



Te gast op de dijk

• Wij zijn gastvrij en aanspreekbaar

• Wij zijn voorspelbaar: we communiceren duidelijk en op tijd

• Wij zijn trotse en zorgvuldige bouwers

• Wij zijn ons bewust van de hinder en nemen passende 

maatregelen

• Veiligheid gaat voor alles, binnen én buiten de bouwhekken



Vragen?

• Heeft u nog vragen of opmerkingen over het 

uitvoeringsontwerp? Na afloop ook aan 

omgevingsmanager Doede Boomsma via 

contact@markermeerdijken.nl of 0299-224510 

(projectkantoor Katwoude)

• Deze presentatie terugkijken: 

www.markermeerdijken.nl of in onze 

Markermeerdijken App

mailto:contact@markermeerdijken.nl
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