
Alliantie Markermeerdijken

Inrichtingsontwerp polder Katwoude
09-04-2024



Doede Boomsma 
omgevingsmanager



1. Opening en voorstellen 19.00 – 19.10

2. Animatiefilm (herhaling) 19.10 – 19.20

3. Tekeningen en details M12a-M11 19.20 – 19.50

4. Werkvolgorde (poster & film) 19.50 – 19.55

5. Materieel en materiaal 19.55 – 20.00

6. BLVC 20.00 – 20.10 

7. Vragen en afronding 20.10 – 20.30

Agenda



Uitvoeringsontwerp 
polder Katwoude

Detailontwerp
Bouwfasering

Uitvoeringsmethode

Vergunningsontwerp Uitgewerkt ontwerp

= informatie bijeenkomst 
ontwerpproces

Dijk veilig

Uitvoeringsontwerp 
M11-M12 (stavaza)

Inrichtingsontwerp
Polder Katwoude

Detailontwerp
Eindsituatie

Inrichtingselementen

Start realisatie

Buitendijks en 
binnendijks

Start afwerken dijk

Buitendijks en 
binnendijks
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PROCESSTAPPEN Polder Katwoude 

Verwijderen 
voorbelasting en 

afwerken nieuwe dijk 
en Hoogedijk bij de 

Kaap

01-2023 09-2023 04-2024

Hier zijn 
wij nu

Q4-2026



Terugblik en vooruitblik bijeenkomsten

26-09-2023: bijeenkomst start werkzaamheden inclusief omgevingsmonitoring

okt-2023   : participatie objecten polder Katwoude d.m.v. inloopuur

28-11-2023: bijeenkomst kick-off bouwklankbordgroep

01-12-2023: start werkzaamheden – opspuiten werkbanen

09-04-2024: bijeenkomst opleverontwerpen polder Katwoude

05-04-2024: 2e bijeenkomst bouwklankbordgroep

06-2024   : bijeenkomst aanbrengen damwanden (datum n.t.b.)



Animatiefilm Katwoude: één polder, één project

https://www.youtube.com/watch?v=BfYQhBjs9cc


Overzichtstekening inrichtingsontwerp M12a
M12M12a

Oost
MiddenWest

Informeel “strandje”

Steigers

Nieuw asfalt

Dijktrap

Schapengaas 
met klaphek

Draaihek

Asverschuiving
Klaphek

Klaphek

Schapengaas 
met klaphek

Draaihek

Draaihek



Dwarsprofiel M12a-midden



Overzichtstekening inrichtingsontwerp M12

M12M12a

Ophogen kruin

Herinrichting Kaap 
(zie 4 dia’s verderop)

2 zitbankjes

Dijktrap met klaphek

Klaphek

Klaphek
Klaphek

Draaihek
Draaihek

Depot



Dwarsprofielen M12 nabij DP39



Visualisatie Sluisbraak op de dijk vanuit het oosten

Artist impression ter 
indicatie voor het 
algemene beeld. Daarmee 
niet 100% accuraat.



Dwarsprofiel M12 van tot… plaatje uit 
publieksvriendelijke… gebruiken



Herinrichting Kaap



Depotplan

Bedoeld voor onder andere:

• Opslag van materiaal

• Tanklocatie

• Zeefinstallatie (met zeecontainers 
tbv geluidwering Hoogedijk 49)

• Plan nog in conceptfase vanwege 
lopend geluidsonderzoek



Overzichtstekening inrichtingsontwerp M11a

M12 M11a

Natuurcompensatie

Draaihek

Klaphek

Schapengaas

Herstel ‘strandje’

Dijktrap

RingslangverblijfOvergang



Dwarsprofielen M12 nabij DP22



Ringslangenverblijf



Natuurcompensatie

- Kraamkamer
- Natuurlijke oever met flauw talud, 

zachte ondergrond en rietvegetatie
- Plasdraszones minder dan 50cm onder 

toekomstig zomerpeil (-0,1m NAP), dus 
op -0,60m NAP. Met harde substraten.

- Ondiepe delen gemiddeld -0,70m NAP 
(tussen -0,40m en -1,60m NAP)

Plasdras

Ondiepe delen 
met substraten

Ondiepe delen

Herstel 
rietvegetatie

Ringslangverblijf

Basalton met voorland



Visualisatie M11a vanaf de weg aan polderzijde

Artist impression – niet 
100% accuraat



Overzichtstekening inrichtingsontwerp M11

Klaphek

Dijktrap, klaphek, 
prullenbak

Zitbankje Palen tbv 
steigers

Prullenbakken

M11M11a



Dwarsprofielen M11 nabij DP9



Materiaal Aanvoer Afvoer
Zand water water
Klei water water
Teelaarde per as* -
Puin/ split water water
Geotextielen per as -
Basalton per as -
Asfalt per as per as
Noordse steen - hergebruik
Basalt - hergebruik
Inrichtingselementen per as per as

*waarschijnlijk minimaal

Naar verwachting in te zetten materieel & materiaal 
(niet limiterend)



Stappenplan werkzaamheden (zie poster)

Deze sheet is voor de liefhebber en behandelen we niet plenair



Foto’s volgordelijkheid inrichtingswerkzaamheden



Foto’s volgordelijkheid inrichtingswerkzaamheden



Foto’s volgordelijkheid inrichtingswerkzaamheden



Fasering en planning

Helaas is de afbouwplanning nog niet vastgesteld.

We hadden eerder gehoopt dat dit wel zou lukken.

Daardoor kan de publieksvriendelijke versie nog niet worden opgesteld.

Wij publiceren in mei 2024 de publieksvriendelijke planning, en 
communiceren hierover via de AMMD-App.



BLVC - Bereikbaarheid

Erven en percelen blijven bereikbaar tijdens de inrichtingsfase.

Wel herstellen we de asfaltweg bij de Hoek van de Noord en geldt een omleiding 
gedurende maximaal 1 maand. Naar verwachting september/oktober 2025.



BLVC - Leefbaarheid: mogelijke hinder en maatregelen



BLVC - Veiligheid



BLVC - Veiligheid

• Wij hebben ons hele werkterrein afgezet met hekwerk

• Dit geeft ons vrijheid van werken

• Werkterrein is verboden voor onbevoegden

• We passen diverse verkeersmaatregelen toe zoals

• halve baanafzettingen

• verkeersregelaars (wanneer noodzakelijk)

• omleiding

• Respecteert u aub de voorschriften!



BLVC - Communicatie

• Rechtstreeks met de omgevingsmanager (Doede, 06 -2063 4848)

• Website www.markermeerdijken.nl

• Markermeerdijken app in App Store / Play Store

• Nieuwsbrieven

• Bewonersbrieven

• Bijeenkomsten

• Bouwklankbordgroep-bijeenkomsten

• Exporuimte projectkantoor Hoogedijk 1D



Te gast op de dijk

• Wij zijn gastvrij en aanspreekbaar

• Wij zijn voorspelbaar: we communiceren duidelijk en op tijd

• Wij zijn trotse en zorgvuldige bouwers

• Wij zijn ons bewust van de hinder en nemen passende 

maatregelen

• Veiligheid gaat voor alles, binnen én buiten de bouwhekken



Vragen?

• Heeft u nog vragen of opmerkingen over het 

uitvoeringsontwerp? Na afloop ook aan 

omgevingsmanager Doede Boomsma via 

contact@markermeerdijken.nl of 0299-224510 

(projectkantoor Katwoude)

• Deze presentatie terugkijken: 

www.markermeerdijken.nl of in onze 

Markermeerdijken App

mailto:contact@markermeerdijken.nl
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