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Terugblik en vooruitblik bijeenkomsten

14 -10 -2025: bijeenkomst zwemtoegang tijdens afbouwfase

11 -11 -2025: bijeenkomst kick -off bouwklankbordgroep

09 -12 -2025: bijeenkomst opleverontwerpen M14 en laatste deel M15

10 -02 -2026: 1 e bijeenkomst bouwklankbordgroep M14 in 2026



1. Opening, voorstellen en spelregels 19.00 ï19.05

2. Animatiefilm (herhaling) en waar staan we nu 19.05 ï19.10

3. Oplevertekeningen en details 19.10 ï19.30

4. Veiligheid (MOU) 19.30 ï19.40

5. Planning en volgorde werkzaamheden 19.40 ï20.00

6. Materieel en materiaal 20.00 ï20.05

7. Wegafsluitingen en BLVC 20.05 ï20.15

8. Vragen en afronding 20.15 ï20.30

Agenda



Animatiefilm M14 Uitdam



Hier zijn 
wij nu

Vergunningsontwerp Uitgewerkt ontwerp Uitvoeringsontwerp Inrichtingsontwerp

Uitspraak Raad van 
State

Start uitvoering 
grondwerk

Start werkzaamheden 
Eindsituatie

Dijk veilig

Principe oplossing in 

Projectplan Waterwet

Vaststellen
Maatgeving

Waterveiligheid

Detailontwerp
Bouwfasering

Uitvoeringsmethode

Detailontwerp
Eindsituatie

Inrichtingselementen

Module 14: Uitdam

PROCESSTAPPEN dijkversterking M14*

Q4-2026Q1-2026

*M15 als gehele module loopt voor op M14

= informatie bijeenkomst

Q1-2021 Q4-20242018 Q2-2027



Waar staan we nu?

De afbouwwerkzaamheden naderen van de dijk 
het laatste kalenderjaar (2026): 

Å Module 15: afbouw 3 e deel dijk

Å DP95 -  DP81 geheel afbouwen

Å DP109 ïDP 95 binnenberm / tijdelijke weg

Å Module 14: afbouw gehele dijk DP72 -  DP81

Å Module 13: afbouw DP69+67 ï DP72 en 
verwijderen tijdelijke opgang fietspad

Het opruimen van de werkbaan  en plaatsen van 
steigers  en inrichtingselementen  duurt tot circa 
eind Q2 -2027 inclusief loswal  8. Loswal  10 wordt 
Q4-2026 verwijderd.

Loswal 10

Loswal 8



3. Oplevertekeningen en details M14



Overzichtstekening opleverontwerp M14



Overzichtstekening opleverontwerp M14



Overzichtstekening opleverontwerp M14



Overzichtstekening opleverontwerp M14



Dwarsprofiel M14 -dorp



Uitkomst kleiproef 08 -2025

In augustus hebben we in Uitdam een proefvak met twee soorten klei gemaakt: 
Schelle -klei en rivierenklei. Deze laatste verdicht makkelijker en geeft tot circa 
11m afstand de minste trillingen omdat er niet met een nokkenwals hoeft te 
worden gewerkt. Achter Uitdam zullen we daarom rivierenklei toepassen.



Dwarsprofiel en bovenaanzicht van een steiger in M14

Binnenste paal naast teenschot.
Buitenste paal buiten steenbestorting.



Uiteenlopende steigerontwerpen



Gerealiseerde standaardsteiger in deelgebied midden



Trappen: zie presentatie 11 -05 -2022 en 08 -06 -2022

Presentatie staat op onze website onder M14.

https://cuatro.sim-cdn.nl/markermeerdijken/uploads/bijeenkomst_inrichtingselementen_08-06-2022_0.pdf?cb=3WkER2aN


3. Oplevertekeningen en details M15



Overzichtstekening opleverontwerp M15



Overzichtstekening opleverontwerp M15



Dwarsprofiel M15 (DP87)



4. Veiligheid



Een veilig project

ÅVanaf 2018: 2,5 miljoen manuren

Å1 incident met verzuim


