
NIEUWSBRIEF JUNI ‘26

Klimaatadaptieve herinrichting

ARIE VAN DRIELLAAN 
EN OMGEVING

22 juni t/m 26 juni (week 26)
Tijdelijke omleiding auto’s via fietspad Trix Terwindtstraat

Door werkzaamheden van 23 - 25 juni op een deel van de Arie 
van Driellaan en de Hannie Schaftstraat, is er een omleiding 
voor autoverkeer naar het westelijk deel van de wijk. Het 
fietspad bij de rotonde aan de Trix Terwindtstraat wordt gebruikt 
als omleidingsroute. Tijdens deze drie dagen staan er van 7.00 
tot 19.00 uur verkeersregelaars.
Verder is er een parkeerverbod voor de woningen van de Trix 
Terwindtstraat 1 t/m 7. 

Toegang tijdelijk parkeerterrein
Van 23 - 25 juni legt LBZ nieuwe waterleidingen aan bij de 
toegang van het tijdelijke parkeerterrein.

Het tijdelijke parkeerterrein is dan NIET bereikbaar via de 
Eduard Vetermanstraat of de Hannie Schaftstraat.

29 juni t/m 3 juli (week 27)
Toegang tijdelijk parkeerterrein

Het tijdelijke parkeerterrein aan de Eduard Vetermanstraat 
is weer bereikbaar via de Eduard Vetermanstraat of Hannie 
Schaftstraat.

6 juli t/m 10 juli (week 28)
Werkzaamheden bocht

LBZ gaat beginnen met de werkzaamheden in de bocht aan de 
zijde van de Arie van Driellaan 27 en 29. Hier komt een halve 
rijbaan afzetting. 
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13 juli t/m 24 juli (week 29 en 30)
De toegang tot de wijk afgesloten

De eerste kruising in de Arie van Driellaan is in week 29 en 30 in zijn geheel afgesloten. U kunt de wijk in via de 
Nieuwenhovenseweg. Uitsluitend bouwverkeer gaat de wijk in via de J. Brasserstraat. Hier maakt ook de reinigingsdienst van de 
gemeente gebruk van. Beide routes kunnen gebruikt worden door de hulpdiensten. Ook kunnen de hulpdiensten gebruik maken van 
de toegang via het fietspad Trix Terwindtstraat 1 t/m 7.

27 juli t/m 31 juli (week 31)
De kruising in de Arie van Driellaan is weer open voor verkeer. Er zullen gedurende de bouwvak geen werkzaamheden plaatsvinden. 

Planning fasen

Vragen?
Voor vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij het TIP van de gemeente Middelburg: tel. (0118) 67 50 00.

Blijf op de hoogte en bekijk het definitief ontwerp op
WWW.MIDDELBURG.NL/ARIEVANDRIELLAAN
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Planning - en faseringstekening

Arie van Driellaan e.o. - Fase 2

Gemeente Middelburg

Planning fase 1 t/m 14

Fase 1 Fase 4 Fase 7 Fase 10 Fase 13
week 24 t/m 36 (excl. bouwvak) week 42 t/m 44 week 2 t/m 8 week 16 t/m 18 week 26 t/m 31
10-06-'26 t/m 04-09-'26 12-10-'26 t/m 30-10-'26 11-01-'27 t/m 26-02-'27 19-04-'27 t/m 07-05-'27 28-06-'27 t/m 06-08-'27

Fase 2 Fase 5 Fase 8 Fase 11 Fase 14
week 36 t/m 38 week 44 t/m 48 week 8 t/m 10 week 18 t/m 24 week 35 t/m 37
31-08-'26 t/m 18-09-'26 26-10-'26 t/m 27-11-'26 22-02-'27 t/m 12-03-'27 03-05-'27 t/m 18-06-'27 30-07-'27 t/m 17-09-'27

Fase 3 Fase 6 Fase 9 Fase 12 Planning onder voorbehoud
week 38 t/m 42 week 48 t/m 51 week 10 t/m 16 week 24 t/m 26 van weersomstandigheden en
14-09-'26 t/m 16-10-'26 23-11-'26 t/m 18-12-'26 08-03-'27 t/m 23-04-'27 14-06-'27 t/m 02-07-'27 technische wijzigingen


