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Herinrichting openbare ruimte centrum SchipluidenOnderwerp
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Uiterste behandeldatum 
(met toelichting)

13 december 2016 (agendapunt 6) vaststelling Structuurvisie 
Centrum Schipluiden
22 september 2020 (agendapunt 5b) vaststelling 
Bestemmingsplan Hof van Keenenburg 
20 april 2021 (agendapunt 6) beschikbaar stellen budget 
investeringen Centrumplan Schipluiden

Eerdere besluitvorming

Samenvatting voorstel De Structuurvisie Centrum Schipluiden bevat als opdracht een 
ontwerpkader op te stellen voor het centrum van Schipluiden. De 
openbare inrichting hiervan voldoet niet meer aan de huidige eisen. 
De structuurvisie geeft aan dat het nodig is hiervoor een 
ontwerpkader op te stellen. Het ontwerpkader is de basis voor een 
gefaseerde uitvoering.

Op 11 maart is een schetsontwerp gepresenteerd en besproken met 
inwoners. De uitgangspunten van het schetsontwerp en de inbreng 
van inwoners is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp met 
materialisatie en groenplan (ontwerpkader).

De gemeenteraad wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar 
te stellen. Daarna volgt uitwerking in een definitief ontwerp, de 
aanbesteding en start in opeenvolgende fasen, te weten:
Fase 1: Otto van Zevenderstraat & zuidzijde Kasteellaan;
Fase 2: HK Pootplein (voor en achterzijde oude Raadhuis);
Fase 3: Keenenburgweg van Valbrug t/m HK Pootplein.

Met de herinrichting van de openbare ruimte versterken wij de 
ruimtelijke kwaliteit, de historische beleving en de 
gebruiksmogelijkheden van het centrum Schipluiden. De nieuwe 
inrichting draagt daarmee bij aan het woonplezier van onze inwoners, 
het vestigingsklimaat van ondernemers en de beleving van 
recreanten.

Met het vaststellen van uitvoeringkrediet voor fase 1 t/m 3 worden de 
ambities uit de Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 om de kernen 
levendig te houden, de cultuurhistorie te versterken en de sociale 
samenhang te vergroten, concreet en zichtbaar.

Het ontwerpkader voorziet in aangepaste locaties voor huishoudelijk 
afvalinzameling. Deze hebben een samenhang met de nieuwe



inrichting, De (deels) nieuwe locaties zijn zichtbaar op de situatie 
tekeningen van pdf pagina 5 t/m 6 en 8 t/m 10 van de VO 
tekeningenset (bijlage 2). U wordt gevraagd in te stemmen met in 
het ontwerp opgenomen aanbiedplekken voor minicontainers en 
locaties voor ondergrondse afvalcontainers.
De gemeenteraad besluit om:

1. Kennis te nemen van het ontwerpkader voor de herinrichting 
van de openbare ruimte in het centrum van Schipluiden.

2. In te stemmen met in het ontwerp opgenomen 
aanbiedplekken voor minicontainers en locaties voor 
ondergrondse afvalcontainers.

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
aanvullend krediet van € 1.434.900 voor de uitvoering van 
fase 1 t/m 3.

4. De financiële consequenties te verwerken in de 
meerjarenbegroting middels begrotingswijziging 2026-3. De 
maximale jaarlijkse kapitaallasten van € 61.445 gedurende de 
eerste 20 jaar, die starten na jaar van realisatie, in de 
meerjarenbegroting op te nemen. Vanwege verschillende 
afschrijvingstermijnen, nemen de kapitaallasten na het 20e 
jaar af.

Beslispunten

Bijlage(n) Begrotingswijziging 2026-3 
VO tekeningen set (ontwerpkader)
VO materialenstaat en groenplan (ontwerpkader)
VO kostenraming met demarcatietekening 
SO rapportage (ontwerpkader)
SO tekening parkeerplaatsen huidig -nieuw 
Toetsing SO - VO
Vernieuwino openbare ruimte centrum Schipluiden (link 
website met schetsplannen en participatieverslag)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

De fracties CDA, CU, D66, OGP en VVD stemmen in met het voorstel. 
Fractie Mijn Partij heeft bedenkingen over het aantal parkeerplaatsen 
en heeft behoefte aan bespreking door de gemeenteraad.
Het voorstel wordt als bespreekpunt doorgeleid naar de raad.

Advies commissie

tAkkoord / o Niet akkoordRaadsbesluit

Opmerking:

Datum van besluit genieerlteraad: 18 november 2025

f F.I. Noordermeer - van Slageren 
voorzittergriffier
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Inleiding

Het centrum van Schipluiden voldoet niet meer aan de huidige eisen voor openbare inrichting. 
Daarom is op basis van de structuurvisie centrum Schipluiden en met inachtname van de uitkomsten 
van informatieavonden een integraal en samenhangend ontwerpkader opgesteld. Het bijgevoegde 
ontwerpkader is voor ons de basis voor een gefaseerde uitvoering.

Deze ontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis met vaststelling van de structuurvisie in 2016. In 
2021 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dat krediet had slechts betrekking op een deel 
van het in dit voorstel opgenomen plangebied. Daarbovenop hebben meerdere ontwikkelingen zich 
voorgedaan, waardoor het beschikbare krediet door de tijd is ingehaald. Dit houdt verband met forse 
stijging van bouwkosten, planoptimalisatie en het hanteren van een hoger ambitieniveau.

In dit voorstel is een onderbouwing van het benodigde krediet en toelichting op de verschillende fases 
van de uitwerking van de centrumontwikkeling opgenomen.

Aanleiding
In de Structuurvisie Centrumplan Schipluiden staat dat het centrumgebied nu geen deel uitmaakt van 
het aantrekkelijke historische centrum van het dorp. Het ontbreekt aan samenhang en een ruimtelijke 
hoofdstructuur. De structuurvisie geeft aan dat het nodig is hiervoor een ontwerpkader op te stellen. 
Wij hebben daarom een ontwerpkader opgesteld, waarin we ook rekening houden met het bouwplan 
Hof van Keenenburg en de nieuwe oost-west routes voor fietsers en voetgangers.

Waar staan we nu?
Op 11 februari is een presentatie gehouden tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Op 11 maart 
volgde een presentatie aan inwoners. In de bewonersbijeenkomst is het draagvlak voor het 
schetsontwerp vastgesteld. Daarna is het schetsontwerp uitgewerkt in een voorlopig ontwerp met 
materialisatie en groenplan (VO+). We toetsten en scherpten het ontwerp aan op meerdere 
momenten, zodat het robuust en toekomstbestendig is. Het ontwerp en de uitgangspunten, zoals 
gepresenteerd aan inwoners en andere belanghebbenden, zijn daarbij overeind gebleven.

Fasering en afhankelijkheden
De fasering en demarcatie van de uitvoering zijn deels afhankelijk van de bouwplannen in het 
centrum gebied. De herinrichting van het Albert Heijn parkeerplein en de fietsdoorsteek van de 
Kasteellaan naarde Keenenburgweg zijn in grote mate afhankelijk van bouwplan Hof van 
Keenenburg. De herinrichting van de Kasteellaan is naast bovengenoemde bouwplan ook afhankelijk 
van de gemeentelijke herontwikkeling van perceel Kasteellaan 30 (De Kroon). Het aanleggen van 
bovengenoemde deelgebieden vooruitlopend op de woningbouw is kapitaalvernietiging en niet 
wenselijk.

De realisatie van het ontwerp van de Kasteeltuin is eveneens afhankelijk van bouwplan Hof van 
Keenenburg en de hiermee verbonden grondruil tussen gemeente en initiatiefnemer. Wij gaan samen 
met stichting Beleving Kasteeltuin Keenenburg onderzoeken of een deel van het voorliggende ontwerp 
vooruitlopend op het bouwplan gerealiseerd kan worden. Dit is de wens van Stichting Beleving 
Kasteeltuin Keenenburg die hiervoor een subsidie van €65.000,- heeft ontvangen van de provincie.
De benodigde aanvullende financiering, voor de realisatie van de in de subsidiebeschikking door de 
stichting aangevraagde onderdelen, zal in het onderzoek naar de haalbaarheid worden meegenomen 
en maakt daarom geen onderdeel uit van dit advies.

Voor de overige deelgebieden zien wij de volgende faseringsvolgorde voor ons. Een tekening met 
demarcatie van de deelgebieden treft u in bijlage 4.

Fase 1: Reconstructie Otto van Zevenderstraat & zuidzijde Kasteellaan 2 t/m 28
Het betreft de volledige reconstructie van de Otto van Zevenderstraat inclusief museumplein en het
trottoir en parkeervakken aan de zuidzijde van Kasteellaan (huisnummer 2 t/m 28). De al eerder
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gerealiseerde luifel Tramstation en speeltuin ten oosten van het Trammuseum maken onderdeei uit 
van het ontwerpkader en blijven in tact.

Argumenten om met deze fase ais eerste te starten zijn:
Met de herinrichting van de Otto van Zevenderstraat en het zuideiijke deei van de Kasteeiiaan 
ter hoogte van huisnummers 2 t/m 28 komen per direct meer openbare parkeerplaatsen 
beschikbaar in de buurt van het Albert Heijn parkeerplein. Dit heeft een gunstig effect op de 
parkeerdruk van het Aibert Heijnplein tijdens en na reaiisatie van bouwpian Hof van 
Keenenburg;
Met de herinrichting van de Otto van Zevenderstraat wordt tegemoet gekomen aan eerder 
gedane toezeggingen richting de historische vereniging oude Schipluiden (HVOS) om het 
gebied ten noorden van het Tramstation opnieuw in te richten;
Met de herinrichting van de parkeervakken ten zuiden van Kasteeiiaan 2 t/m 28 en het 
pianten van extra bomen neemt de groenbeieving op de Kasteeiiaan en daarmee ook het 
achter gebied van de Albert Heijn op korte termijn toe;
Met de herinrichting van de parkeervakken ten zuiden van Kasteeiiaan 2 t/m 28 kan op korte 
termijn tegemoet gekomen worden aan de noodzaak tot een beter geschikte invaiide 
parkeerpiaats (huidige invalide parkeerpiaats nabij de ingang van de Albert Heijn is niet te 
gebruiken voor inwoners met een roistoeibus).

Fase 2: Reconstructie HK Pootolein
Het betreft de voliedige reconstructie van het HK Pootpiein tussen de Keenenburgweg en de oosteiijke 
kant van de vijver. Het ontwerp voorziet in een compacte marktopsteiiing met extra parkeerpiaatsen 
voor trekkende voertuigen en een aparte parkeerplaats voor een vrachtwagen (<10 m) aan de 
achterzijde van het monumentaie raadhuis. De huidige markt kan daarmee na de reconstructie biijven 
bestaan.
Argumenten om deze fase ais tweede te starten zijn:

Vooruitlopend op de uitvoering moet het riool vervangen worden en de kans krijgen om na te 
zetten (1 jaar);
De herinrichting versterkt aan alle zijde de monumentale uitstaling van het oude raadhuis en 
worden de ambities voor het centrum beter zichtbaar;
Door meer groen in combinatie met zitten neemt de verblijfskwaliteit van het plein toe en 
heeft daarmee ook een gunstig effect op de winkels in de direct omgeving;
Met de herinrichting van de ruimte achter het monumentale raadhuis komen extra openbare 
parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplaatsen zijn noodzakelijk ter compensatie van te 
vervallen parkeerplaatsen voor de winkels op de Keenenburgweg (fase 3).

Fase 3: Reconstructie Keenenburgweg van Valbrug t/m HK Pootolein
Het betreft een profiel brede reconstructie van de Keenenburgweg van de Valbrug tot en met het HK 
Pootpiein. Argumenten om met deze fase als derde te starten zijn:

Met de herinrichting van de Keenenburgweg krijgt de hoofdontsluiting en de winkelstraat van 
Schipluiden weer meer allure met behoud van de dorpse identiteit;
Met de herinrichting van de Keenburgweg ontstaat een helder profiel met logische en veilige 
looproutes voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking;
Met de herinrichting van de Keenenburgweg ontstaat meer ruimte voor groen, zitten en 
fijnschalige terrassen voor winkels aan de westzijde van de Keenenburgweg. Dit draagt bij 
aan het vestigingsklimaat voor ondernemers. Deze wens komt voor uit gesprekken met 
ondernemers;
Met de herinrichting van de Keenenburgweg en de verhoogde trottoirs is de scheiding tussen 
wegverkeer en voetganger weer duidelijk en handhaafbaar (geen auto's op de stoep). Samen 
met de nieuwe fietsverbindingen neemt de veiligheid voor het langzaam verkeer toe.

Beoogd maatschappelijk effect
Met de herinrichting van de openbare ruimte versterken wij de ruimtelijke kwaliteit, de historische 
beleving en de gebruiksmogelijkheden. De nieuwe inrichting draagt daarmee bij aan het woonplezier 
van onze inwoners, het vestigingsklimaat van ondernemers en de beleving van recreanten.
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Argumenten
Het ontwerpkader (VO+) is de basis voor een gefaseerde herinrichting van de openbare 
ruimte. Met het ontwerpkader zorgen wij dat de samenhang en de ruimtelijke hoofdstructuur 
in de openbare ruimte van het Centrum Schipiuiden geborgd is zonder zijn identiteit te 
verhezen.

1.

Met het vaststeiien van uitvoering krediet voor fase 1 t/m 3 worden de ambities uit de 
toekomstvisie 2050 om de kernen levendig te houden, de cuituurhistorie te versterken en de 
sociale samenhang te vergroten, concreet en zichtbaar.
Met het opnemen van bouwplan Hof van Keenenburg (particulier initiatief) in het ontwerp 
maken we de relaties tussen beide plannen inzichtelijk.

2.

3.

Kanttekeningen

1. De kapitaallasten drukken op het saldo van de meerjarenbegroting.
2. De verwevenheid van bouwplan Hof van Keenenburg met het openbaar gebied en de aan het 

bouwplan gekoppelde grondruil zorgt voor afhankelijkheden en kan leiden tot vertraging van 
de uitvoering van het totale centrumplan. De uitvoering van fase 1 t/m 3 kent echter geen 
afhankelijkheid van dit bouwplan.

Financiën
Voor de realisatie van fase 1 t/m 3 is een totaal krediet van €1.790.000,- nodig.
Fase 1
Otto van Zevenderstraat & Kasteellaan zuid 
Fase 2 
HK Pootplein 
Fase 3
Keenenburgweg van Valbrug t/m HK Pootplein (bijlage 4 kostenraming € 555.000,-) € 670.000,- *

(Bijlage 4 kostenraming € 320.000,-) € 370.000,- *

(bijlage 4 kostenraming € 625.000,-) € 750.000,- *

* Per fase opgenomen bedragen uit de kostenraming zijn inclusief (10%) onvoorzien. Het tweede 
bedrag is inclusief indexatie (2,5% per jaar), bestek met tekeningen (8%) en kosten voor 
directievoering en toezicht (5%) en exclusief BTW.

Investerinaskredieten
Het benodigde krediet wordt verdeeld over de volgende activa categorieën: 

Waterhuishouding en riolering (4%)
Verharding, zitbanken en elementen (88%)
Lichtmasten (8%)

Voor de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Schipluiden is een 
investeringskrediet van €355.100,- beschikbaar. Wij verzoeken u om aanvullend krediet hierop van 
€ 1.434.900,-. De bijbehorende kapitaallasten vanaf het jaar na gereed komen op te nemen in de 
meerjarenbegroting. De financiële consequentie middels bijgevoegde begrotingswijziging 2026-3 te 
verwerken.

Voor de overige deelgebieden zullen wij te zijner tijd een krediet aanvragen aangezien deze verder in 
de tijd liggen en meer onzekerheid met zich meebrengen (demarcatie fasering, archeologie, 
indexering, marktwerking etc.). De geraamde bouwkosten voor deze deelgebieden, Albert Heijn 
parkeerplein en Kasteeltuin (en hiervoor aangehouden demarcatie) zijn opgenomen in bijlage 4.

Communicatie en participatie
We informeerden u eerder dit jaar over het participatietraject. We zochten actief contact met 
ondernemers, omwonenden en Stichting Beleving Kasteeltuin Keenenburg. Tijdens twee 
meedenkavonden bespraken we meerdere varianten per deelgebied. De per deelgebied gekozen 
voorkeursvariant(en) en opmerkingen werkten we uit tot een schetsontwerp voor het gehele 
plangebied. Op 11 februari is een presentatie gehouden tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.
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Op 11 maart volgde een presentatie aan inwoners. In de bewonersbijeenkomst is het draagvlak voor 
het schetsontwerp vastgesteld.

Vervolgstappen
Wij hebben onderstaande globale planning voor ogen.

1® kwartaal 2026 uitwerking voorlopig ontwerp in een definitief ontwerp en start aanbesteding 
2® helft 2026 start uitvoering fase 1 (Otto van Zevenderstraat & zuidzijde Kasteellaan)
2027 start uitvoering fase 2 (HK Pootplein)
2028 start uitvoering fase 3 (Keenenburgweg van Valbrug t/m HK Pootplein)

De start van fase 2 is afhankelijk van de geplande rioolvervanging in 2026 en de daarop volgende 
wachttijd van 1 jaar (restzetting). De start van fase 3 is afhankelijk van de afronding van fase 2.

Nutsbedrijven hebben het ontwerp over hun ondergrondse infra gelegd en zien geen grote 
knelpunten. Desondanks blijft er een restrisico dat nutsbedrijven bij de voorbereiding tot uitvoering 
knelpunten tegen komen die van hun kant meer voorbereidingstijd vragen en daarmee invloed 
hebben op onze planning.

Reactie college op commissiebehandeling
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