Herstel kades 2€ schil:

A. Vervangen 3 kades;
B. Vervolgtraject overige kademuren met houten fundering in de 2¢ schil Electraboezem

B. Stappenplan vervolgtraject herstel kademuren

Stap 1: Bestuurder bijpraten Inzet:
Bespreken project A + B Afspraak plannen d.d.
Bespreekpunten:

- Meer soortgelijke casussen te verwachten in 2¢ schil Electraboezem;

- Scope nog niet duidelijk -> aanvullende inspectie inclusief analyse conditie houten
funderingsconstructie per object. Budget voldoende?

- Extern planvormer aantrekken voor opstellen uitvoeringsplan Winsum; kosten te declareren
bij CB;

- Herstelkosten 1/3 deel voor particulieren; uit op te richten fonds te financieren;

- Toekomstige onderhoudsplicht kademuren wordt 50/50 (AE/NZV). Onderzoek naar hoe
herstelkosten in de toekomst te borgen (constructie als VVE? Mogelijkheid tot vastleggen
onderhoudsplicht en financiéle consequenties in koopakte?)

- DB voorstel schrijven die gekoppeld is aan DB voorstel A, waarin:

e (zie ook project A) wordt voorgesteld de juridische mogelijkheden van het oprichten van
een fonds voor kadeherstel te onderzoeken samen met de provincie. Zie memo-.

e Wordt voorgesteld de juridische mogelijkheden te onderzoeken hoe herstelkosten van
kademuren in de toekomst kan worden geborgd.

Stap 2: DB voorstel schrijven Inzet: _

Tbv DB d.d. 12-9-2023 (tweede DB na zomerreces)

Onderzoeksfase
Stap 3a: Uitvoeren inspectie kademuren om scope vast te stellen

- Opstellen PVvE + uitvraag Inzet:
Ziv, review door P&P?
- Aanbesteding inspectie Inzet:
Stap 3b: Verkenning mogelijkheden oprichten fonds Inzet-
Risico! Kent mogelijk een lange doorlooptijd.
Stap 3c: Verkenning mogelijkheden borgen toekomstige herstelkosten Inzet:-vragen?
Stap 4: Opstellen factsheet Inzet: team Onderhoud/

Intern opdrachtgever
(inhoud is afhankelijk van uitkomst stap 3a/3b)

- Beschrijving huidige en gewenste situatie.

- Welke acties zijn nodig om de gewenste situatie te bereiken?
- Wat is de urgentie van het project?

- Beschrijving kaders en randvoorwaarden.



Stap 5: Project opnemen in portfolio
Stap 6: Project opnemen in kadernota
-> goedkeuring kadernota door DB en AB

Stap 7: Opstellen projectbrief

- Beschrijving aanleiding en achtergrond

- Beschrijving scope

- Welke uitdagingen kent het project?

- Wat zijn de doelstellingen en het ambitieniveau?
- Wat s het resultaat?

- Randvoorwaarden, kaders en uitgangspunten

Stap 8: Formeren projectteam
Op dit moment planvormer aansluiten?

Stap 9: Project Start Up (PSU)

Stap 10: Opstellen projectcontract

- Detailraming voor de planstudiefase

- SSK raming op hoofdlijnen voor de uitvoeringsfase

Stap 11: Aanvragen (aanvullend) voorbereidingskrediet
Aan te vragen bij het DB en omvat:

- Organisatiekosten
- Kosten tbv het uitvoeren van onderzoeken:
- Kosten voor het opstellen van een ontwerp

Stap 12: Uitvoeringsbudgetten opnemen in jaarplan

Stap 13: Start voorbereidingsfase

- Omgevingsanalyse

- Klanteisenspecificatie

- Kansrijke alternatieven
- Afwegingskader

- V&G plan

Stap 14: Start ontwerpfase

- Voorkeursalternatief (VKA) + VO
- Begroting

- Aanbestedingsstrategie

- Omgevingswijzer/Ambitieweb

Inzet: Intern opdrachtgever

Inzet: DB/AB

Inzet: intern opdrachtgever, team
Onderhoud WsWv

Inzet: intern opdrachtgeve-

Inzet:-intern opdrachtgever

Inzet: intern opdrachtgever/TL P&P

Inzet: planvormer/projectteam

Inzet: projectteam



Stap 14: Bijstellen projectcontract (herijken na planstudie) Inzet:-

Stap 15: Aanvraag uitvoeringskrediet bij AB Inzet:-/intern opdrachtgever
Planuitwerkingsfase
Stap 16: Voorbereiding uitvoering: Inzet: projectteam

e Uitwerken voorkeursalternatief naar DO

e Begroting

e Vergunningen en ontheffingen

e Bestek & tekeningen

e Review kaders: GOKIT

Stap 17: Bijstellen projectcontract (herijken uitvoering) Inzet-ntern opdrachtgever
= Goedkeuring bestuur

Stap 18: Start aanbestedingsfase Inzet:-ntern opdrachtgever
- Publicatie aanbestedingsdossier
- Selectie opdrachtnemer
- Gunning

Stap 19: Managen uitvoering + Q-rapportage Inzet:-/ projectteam
- Sturing op GOKIT

Stap 20: Afronden uitvoering
- Oplever- en overdrachtsdossier
- Opleverbesluit Inzet: PL + opdrachtgever
- Overdrachtsbesluit Inzet: PL + TL Onderhoud
- Nazorg





