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Herstel kades 2e schil Electraboezem 
POHO - STAND VAN ZAKEN A4 

Opsteller:  
Datum: augustus 2023 
Bijlage(n): 1. DB voorstel 18 sept 2018

Opstellen nadere regeling ‘nadeelcompensatie kades 2e schil
2. DB voorstel 23 mei 2023

Vervolg aanpak verzoeken om nadeelcompensatie kades 2e schil
3. Notitie ‘fonds particuliere bijdrage kademuurherstel’

Wat vooraf ging 

2008 Peilbesluit 2e schil Electraboezem  
Eén van de maatregelen om de effecten van bodemdaling door gaswinning op het 
watersysteem tegen te gaan, is in 2008 de 2e schil Electraboezem ingesteld. Dit 
betekende een relatief forse peilverlaging (14 cm). Het was de verwachting dat de 
lagere waterstanden zouden leiden tot versnelde aantasting van houten funderingen 
van oeververdedigingswerken, met schade als gevolg. 

2011 Schademelding  te Winsum  
In de periode tussen 2011 en 2019 heeft de eigenaar meermalen contact gehad met 
het waterschap over de staat van de kademuren grenzend aan zijn eigendommen. 

2018 Schademeldingen van  
2018 DB-besluit over tijdelijke maatregelen  

Het bestuur heeft in 2018 besloten tot: 
1. het nemen van tijdelijke maatregelen ter plaatse van Havenstraat 7 en 9;
2. een proactieve aanpak van de schades

2019 Schademelding van  
2019 Plaatsen tijdelijke ondersteuningsconstructie   

Voor een bedrag van €27.000 is een tijdelijke ondersteuningsconstructie aangebracht 
ter plaatse van . Deze staat er nog steeds. 

2020 Indienen verzoeken om nadeelcompensatie 
Na overleg tussen waterschap en de eigenaren met schade hebben deze een verzoek 
tot nadeelcompensatie ingediend. 

2020 - 
2021 

Opstellen advies over het verzoek om nadeelcompensatie door SAOZ  
In maart 2020 is opdracht verleend aan SAOZ om advies uit te brengen over de 
verzoeken om nadeelcompensatie. Mede door vertraging ten gevolge van Covid heeft 
dit uiteindelijk in juli 2021 geleid tot een definitief advies. 

2022 Beslissing op verzoek om nadeelcompensatie  
In februari 2022 heeft het DB het besluit genomen om in lijn met het advies van het 
SAOZ een vergoeding in natura toe te kennen, zijnde een percentage in de kosten van 
vervanging/ herstel van de kademuren. 
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een kademuur aan de  in Winsum. De 
opdracht is aangegaan voor een bedrag ter grootte van €  inclusief BTW. 

o Alle in het plan van aanpak genoemde werkzaamheden worden voor het einde van 2023 
afgerond. 

o Tegelijkertijd wordt een marktbenaderingsstrategie opgesteld, waarin wordt afgewogen op 
welke wijze we extern ingenieursbureau’s of aannemers het beste kunnen betrekken bij 
deze opgave. 

• Bouwteam samenwerking 
• Bestek onder UAV 
• E&C contract etc 

 
Vervolg punt 3: Overige schade gevallen 

- Naast de 4 bekende schadegevallen in Winsum verwachten we dat er mogelijk nog meer 
schadegevallen in de 2e schil Electraboezem kunnen zijn, omdat er meer soortgelijke 
casussen zijn; 

- De exacte omvang / scope is nog niet volledig in beeld. Daarom zetten we in op het 
uitvoeren van aanvullende inspectie, inclusief analyse conditie houten funderingsconstructie 
per object.  

- Hiervoor is vermoedelijke meer krediet nodig 
- Vanwege gebrek aan personele capaciteit is het voorstel om een extern planvormer 

aantrekken voor opstellen van een uitvoeringsplan en de kosten voor de inzet van de 
externe planvormer te declareren  

- Voorstel is om de volgende processtappen te ondernemen om de scope te bepalen; 
- Aanstellen externe planvormer 
- Opstellen uitvraag voor onderzoek naar type funderingsconstructie, conditie analyse en 

nadere houtanalyse van houten funderingspalen; 
- Uitvoeren bovengenoemde onderzoeken; 
- Opstellen SSK raming ten behoeve van de scope voor de ‘overige schade gevallen’ 

(vervolg herstel kademuren 2e schil EB); 
 
Punt 4: 
Rondom de besluitvorming over de te vervolgen aanpak is een vaste contactpersoon namens het 
waterschap aangewezen (omgevingsmanager: ). Hij informeert de verzoekers over de 
voortgang van het proces en de inhoudelijke zaken ten aanzien van de herstelwerkzaamheden. 
Daarnaast betrekt  de afdeling Communicatie over de stand van zaken en het mogelijke vervolg. 
 
Vanuit de omgeving is er echter een reële kans op imagoschade voor het waterschap. De verzoekers 
zullen op enig moment moeten worden geïnformeerd over de aanzienlijk hogere kosten voor het 
herstel van de kades en daarmee ook de hogere eigen bijdrage. De verzoekers zullen hierdoor 
begrijpelijkerwijs onaangenaam verrast zijn. Het is de vraag of de verzoekers in staat en/of bereid 
zijn om deze kosten voor hun rekening te nemen. Hierdoor en omdat de procedure voor 
betrokkenen al geruime tijd loopt, is de kans reëel dat dit tot negatieve publiciteit gaat leiden. Het 
bieden van perspectief (duidelijkheid over onze inzet m.b.t. aanvullende vergoeding + uitvoering 
(punten 1 en 2)) helpt om dit risico verkleinen. 
 

Financieel 
In het jaarplan 2023 is een krediet beschikbaar van in totaal € 120.000,- (€ 50.000, 2023 en € 70.000, 
2024) voor de voorbereidingen van de herstelwerkzaamheden aan de kades. 
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