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Herstel kades 2e schil Electraboezem 
POHO - STAND VAN ZAKEN A4 

Opsteller:  
Datum: [datum] augustus 2023 
Bijlage(n): 1. DB voorstel 18 sept 2018

Opstellen nadere regeling ‘nadeelcompensatie kades 2e schil
2. DB voorstel 23 mei 2023

Vervolg aanpak verzoeken om nadeelcompensatie kades 2e schil
3. Notitie ‘fonds particuliere bijdrage kademuurherstel’

Wat vooraf ging 

2008 Peilbesluit 2e schil Electraboezem  
Eén van de maatregelen om de effecten van bodemdaling door gaswinning op het 
watersysteem tegen te gaan, is de in 2008 ingestelde 2e schil Electraboezem.  
Dit peilbesluit betekende een relatief forse peilverlaging (14 cm). Het was de 
verwachting dat de lagere waterstanden zouden leiden tot versnelde aantasting van 
houten funderingen van oeververdedigingswerken, met schade als gevolg. 

2011 Schademelding  te Winsum  
In de periode tussen 2011 en 2019 heeft de eigenaar meermalen contact gehad met 
het waterschap over de staat van de kademuren grenzend aan zijn eigendommen. 

2018 Schademeldingen van  
2018 DB-besluit over tijdelijke maatregelen  

Het bestuur heeft in 2018 besloten tot: 
1. het nemen van tijdelijke maatregelen ter plaatse van 
2. een proactieve aanpak van de schades

2019 Schademelding van  
2019 Plaatsen tijdelijke ondersteuningsconstructie   

Voor een bedrag van €27.000,- is een tijdelijke ondersteuningsconstructie aangebracht 
ter plaatse van . Deze staat er nog steeds. 

2020 Indienen verzoeken om nadeelcompensatie 
Na overleg tussen waterschap en de eigenaren met schade hebben deze een verzoek 
om nadeelcompensatie ingediend. 

2020 - 
2021 

Opstellen advies over het verzoek om nadeelcompensatie door SAOZ  
In maart 2020 is opdracht verleend aan het SAOZ (Stichting Adviesbureau Onroerende 
Zaken) om als externe Adviescommissie advies uit te brengen over de verzoeken om 
nadeelcompensatie. Mede door vertraging ten gevolge van Covid heeft dit uiteindelijk 
in juli 2021 geleid tot een definitief advies. 
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Adviescommissie zal adviseren om het bezwaar af te wijzen. Het is voor de bewoners wel mogelijk 
om daarna in beroep bij de Rb NN te gaan. 
 
Punt 2.  
zie bijlage 3: notitie ‘Fonds particuliere bijdrage kademuurherstel’  
 
Punt 3: 
• In maart 2023 heeft het waterschap een offerte aangevraagd bij een extern adviesbureau voor 

het uitvoeren van diverse onderzoeken en het opstellen van een Voorlopig Ontwerp en 
Definitief Ontwerp met bijbehorende kostenraming voor de herstelwerkzaamheden aan de 
verzakte kademuren op betreffende adressen.  

• In juni 2023 heeft het extern adviesbureau zijn plan van aanpak bij het waterschap ingediend. 
• Op 3 juli 2023 heeft het waterschap het extern adviesbureau opdracht gegeven voor het 

verrichten van diverse onderzoeken en het opstellen van het VO en DO voor het herstel van een 
kademuur aan de  in Winsum. De opdracht 
is aangegaan voor een bedrag ter grootte van €  inclusief BTW. 

• Alle in het plan van aanpak genoemde werkzaamheden worden voor het einde van 2023 
afgerond. 

• Tegelijkertijd wordt een marktbenaderingsstrategie opgesteld, waarin wordt afgewogen op 
welke wijze we extern ingenieursbureau’s of aannemers het beste kunnen betrekken bij deze 
opgave. 

− Bouwteam samenwerking 
− Bestek onder UAV 
− E&C contract etc 

 
Punt 4: 
Rondom de besluitvorming over de te vervolgen aanpak is een vaste contactpersoon namens het 
waterschap aangewezen (omgevingsmanager: ). Hij informeert de verzoekers over de 
voortgang van het proces en de inhoudelijke zaken ten aanzien van de herstelwerkzaamheden. 
Daarnaast betrekt  de afdeling Communicatie over de stand van zaken en het mogelijke vervolg. 
 
Vanuit de omgeving is er een reële kans op imagoschade voor het waterschap. De verzoekers zullen 
op enig moment moeten worden geïnformeerd over de aanzienlijk hogere kosten voor het herstel 
van de kades en daarmee ook de hogere eigen bijdrage. De verzoekers zullen hierdoor 
begrijpelijkerwijs onaangenaam verrast zijn. Het is de vraag of de verzoekers in staat en/of bereid 
zijn om deze kosten voor hun rekening te nemen. Hierdoor en omdat de procedure voor 
betrokkenen al geruime tijd loopt, is de kans reëel dat dit tot negatieve publiciteit gaat leiden. Het 
bieden van perspectief (duidelijkheid over onze inzet m.b.t. aanvullende vergoeding + uitvoering 
(punten 1 en 2)) helpt om dit risico verkleinen. 
 

Financieel 
In het jaarplan 2023 is een krediet beschikbaar van in totaal € 120.000,- (€ 50.000,- in 2023 en € 
70.000,- in 2024) voor de voorbereidingen van de herstelwerkzaamheden aan de kades. 
• In het jaarplan 2017 resp. 2018 is de kadeverbetering in Schouwerzijl, Niezijl en 2e Schil als één 

project opgenomen. De kades in Schouwerzijl en Niezijl zijn in eigendom van het waterschap.  
Bij de kades in de 2e Schil is dat niet het geval.  

• Op 1 februari 2017 is één voorbereidingskrediet van € 200.000,- verstrekt voor deze drie 
projecten, waarvan € 120.000,- is gealloceerd voor kadeverbetering 2e Schil. 

• Doordat de nadeelcompensatieprocedure een langlopend proces is geweest is het beschikbare 
voorbereidingskrediet telkens in tijd naar voren geschoven.  
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In het jaarplan 2023  is een krediet opgenomen voor de realisatie van de herstelwerkzaamheden 
(€ 160.000,- voor 2024 en € 390.000,- voor 2025).  
• Het AB moet gevraagd worden om dit krediet beschikbaar te stellen. In dit bestuursvoorstel

moeten alle voorwaarden met betrekking tot de kostenverdeling met de particulieren en het
claimen van kosten bij de Cie. bodemdaling bekend zijn.
In het bestuursvoorstel moet ook ingegaan worden op de mogelijke overige schadegevallen en
de wijze van kostenverdeling voor de mogelijke overige gevallen.

• De herstelkosten van de 3 kades in Winsum wordt op dit moment geraamd op meer dan
€ 210.000,-. Het proces om te komen tot herstel van deze 3 schade gevallen dient als pilot voor
de overige schadegevallen in de 2e schil (Nadeelcompensatieprocedure tot en met herstel en
verrekening kademuren)

Vervolg  
Op basis van het advies van het SAOZ moet een deel van de kosten voor het herstel van de schade 
aan de kades in Winsum  door de particuliere eigenaren betaald worden.  
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