
TIJDPAD KADERRICHTLIJN WATER PATERWOLDSEMEER

FASE 1 ( 2009 - 2015) FASE 2 ( 2016 - 2021) FASE 3 ( 2022 - 2027)

2009 2016 2022 20272000

*	 KRW 	-	 Kader Richtlijn Water
*	 esf  	 -	 ecologische sleutelfactoren
*	 SGBP -	 stroomgebiedplan

*	 AB	 - 	 Algemeen Bestuur
*	 GS	 -	 Gedeputeerde Staten
*	 S&B 	 - 	 Strategie & Beleid

Gebruikte afkortingen

TE DOORLOPEN 
BESTUURLIJKE 
PROCEDURE

Besluit conceptvoorstel Stroomgebiedplan3 (SGBP)
en factsheets door algemeen bestuur Waterschap

Vastgesteld conceptvoorstel SGBP3  en factsheets  
naar Gedeputeerde Staten provincie

Ter inzage legging (6 maanden)

Vaststellen SGBP3 en factsheets door minister van 
Infrastructuur en Milieu

Naar de Europese Unie

Verwerken maatregelen uit  factsheets in 
waterbeheerprogamma waterschap Noorderzijlves

2008:	  beslisnota KRW vastgesteld

2009: 	Vastgestelde maatregelen 	
	 fase 1 door AB

2009: 	Maatregelen fase 1
1. 	 Structuurvisie Meerweg deel	
	 plan Oost (uitvoeren door  
	 provincie)
2. 	 Vispasseerbaar maken route 	
	 Piccarthofplas (uitvoering in 	
	 fase 2)

2015: 	Vastgestelde maatregelen  	
	 fase 2 door AB

2015: 	Maatregelen fase 2 (S&B)
3.	 Afkoppelen polderwater
4.	 25 ha baggeren
5.	 Beperken effecten recreatie
6.	 Beperken inlaat gebieds-		
	 vreemd water
7.	 Inrichten 25 ha moeraszone
8.	 Instellen dynamisch peil-
	 beheer
9.	 Onderzoek vermindering  
 	 overlast blauwalg
10.	Verbeteren waterafvoer
11.	Verminderen emissie  
	 nutriënten en gewas- 
	 beschermingsmiddelen land	
	 bouw en natuur en vermin- 
	 dering erfafspoeling

2018: 	Realisatie (projectopdracht)
Uitgebreide belangenafweging
en onderzoeken

Project uitvoering KRW  
maatregelen Paterswoldsemeer
2.	 Vispasseerbaar maken route 	
	 Piccarthofplas
3.	 Gemaal Hoornsedijk - 
	 polderwater zuiveren door 	
	 aanleg ijzerzandpassage
4.	 Beperkt baggeren
6 - 8. Vast peilbeheer en beperken 	
	  	  inlaat gebiedsvreemd water
10.	 		 Huidige afvoerroute water
			   verbeteren

2019: Scopewijziging

2019: Voorbereiding SGBP3 d.m.v. 	
	  watersysteemanalyse

2020: 	Gebiedsbijeenkomsten              	
	 SGBP3

De gebruikte afkortingen worden rechts onderaan de pagina verklaard.

2022 - 2027: Uitvoering maatregelen

KRW VASTGESTELD KRW EINDDOEL
2017:  
Medusaonderzoek

2019:  
- WSA 2019
- B-Ware

2020:  
PCLake

9.	 Onderzoek vermindering overlast blauwalg ( S&B) vanaf 2016
•	 Ecowatch (2016 - nog geen einddatum bekend))
•	 Pilot driehoeksmosselen ( 2019 - nog geen einddatum bekend)

11.	Verminderen emissie nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 	
	 opgenomen in programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 	
	

2010:  
- WSA 2010


