
  

  

  

   

   
  

    

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 
9 
September 

2025 10: 30 

Aan: 

" 

ME 
@vronckhorstn=; EE EN 

van 
wanrooij.nl=; (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

EE Ee (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

@bronckhorst.nl=; "B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Veenhuizen" 

" 

Me vronckhorst.n=; "WE 

EE: 

< 

;  <overdroeze.nl= 

Onderwerp: 

RE: 
Verslagen projectteams Mispelkamp en 

Hiddinks Weide 

Bijlage(n): Projectplanning 
Hiddinks Weide 9 

-9-2025.pdf 

Allen, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bijgaande 
de 

bijgewerkte planning 
d.d. 9-9-2025. 

Mijn 
voornaamste 

aandachtspunten op 
korte 

termijn: 

-__Afronden laatste 
onderzoeken, 

waaronder 
Aerius, 

cultuurhistorische 
onderbouwing, onderhoudsplan 

boom. 
Opdrachten 

voor alle onderzoeken 
zijn uitgezet 

Ontvangen 
en 

beoordelen 
Ruimtelijke onderbouwing, 

incl. 

plankaart 

Afspraken 
met formuleren ten 

aanzien 
van 

sloop, 
asbest 

sanering 
en 

aanplant 
van 

een 

paar 
bomen en 

haag 
in 

tuin 

Rapportages op 

een 

goede 
manier verwerken in 

Ruimtelijke Onderbouwing 

Laatste 
opmerkingen op BKP 

/ 
SP 

bespreken 
laten 

verwerken -> 

Afspraak 
wordt 

gemaakt. bespreekt 
intern 

nog 

of 
er 

al dan 
niet een reactie 

van de welstand komt. 

Tekening uitgeefbaar 
-> 

vraag 

is 

uitgezet 

Duidelijkheid 
ten aanzien van 

plaats haag noordzijde-> vraag 
is 

uitgezet 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Tot 

zover, 

Met 

vriendelijke 
groet, 

VAN WANROOIJ PROJECTONTWIKKELING BV 

Magistratenlaan 
24 5223 MD 

‘s-Hertogenbosch 

KvK 
16038747 

T +31 

E @vanwanrooij.nl 

I Over Van 
Wanrooij 

| 
Werken 

bij 
| 
Onze 

nieuwbouwprojecten 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)  

  
  

‚f Jinjo) 

Werkenbij 

  

  

E-mailberichten worden door 
Van 

Wanrooij 
niet 

gebruikt 
voor 

het 

aangaan 
van externe 

verplichtingen. 
Aan een 

e-mailbericht 

toegevoegde bijlage(n) verplichten 
de 

organisatie 
alleen indien 

en voor zover 
deze 

voor 
akkoord 

zijn 
ondertekend door de daartoe 

bevoegde rechtspersonen. 
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor 

geadresseerde(n). 
Indien deze e-mail 

onverhoopt 
niet voor u is 

bestemd dan verzoeken 

wij 
u 

vriendelijk 
contact 

op 
te nemen met de afzender en daarna het bericht te 

vernietigen. 
Deze e-mail 

mag 

niet 
worden 

doorgestuurd, openbaar gemaakt 
of 

verveelvoudigd 
worden zonder de 

toestemming 
van 

de afzender. 
Van 

Wanrooij 

betracht 

grote zorgvuldigheid bij 
het verzenden 

van 
e-mails, 

maar 
kan echter niet 

garanderen 
dat deze e-mail 

juist, volledig, tijdig 
en 

virusvrij 
wordt 

overgebracht. 
In een 

dergelijk geval 
is Van 

Wanrooij 
op geen 

enkele 

wijze aansprakelijk 
voor 

enige schade, 
direct dan 

wel 

indirect, 
in welke vorm dan ook. 

   

  

   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 
dinsdag 

9 
september 

2025 10:23 

Mo 

vanwanrooij.nl>; 

Mo 

van 

wanrooij.nl>; (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

B@roosdomtijhuis.nl> 

1 Me oronckhorst.nl>; MMO roosdomtijnuis.nl> (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Verslagen projectteams Mispelkamp 
en 

Hiddinks 

Weide 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Beste 
mensen, 

Hierbij 

de 

verslagen 

van de het 

projectteams 

7 

juli 

en 3 

september. 

Het 

lijkt mij goed 

deze 

verslagen op 

1 oktober 

expliciet 

vast te stellen. 
Dank 

aan voor de 

voorbereiding. 

We 
hebben 

de 

verslagen 

uiteen 

gehaald 

omdat het 

twee 

projecten zijn 

en 

op 

deze 

wijze 

de stukken beter te archiveren 

zijn. 

Ik 
heb 

deze 
week met 

B afgestemd. 

Ons 
voorstel 

is om iedere de 
twee 

weken 

op maandag 
de komende 

tijd 
een 

apart overleg 

over de aok in te 

plannen. 

Na een keer of 4 
zou 

de overeenkomst 

gereed 

moeten 
kunnen 

zijn. 

Dat stem 

ik met af. 

Vergaderverzoek volgt. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met 
vriendelijke groet, 

J 

cluster Wonen en werken 

Et 

Ä 

gemeente 
Bronckhorst 

Elderinkweg 
2 T 

(0575) 
75 02 50 

7255 KA 

Hengelo (Gld) 
W wvw.bronckhorst.nl 

Postbus 
200 

7255 
ZJ 

Hengelo (Gld) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Hiddinks Weide 

- 

Hengelo (gld) 

- 

Principe-projectplanning 

d.d. 9 
september 

2025, 

an 
J 

| 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Stedenbouwkundige 

verkaveling (uitwerking 
stedenbouwkundige visie) 

Selectie en 
opdracht stedenbouwkundige 

Concept Stedenbouwkundig 
Plan 

(VO-SP) 

Presentatie 

projectgroep 

en betrokkenen 

gemeente 

Bronckhorst 

Opdrachtverstrekking 
Onderzoek naar 

parkeerbehoefte 

Onderzoek naar 

parkeerbehoefte 

Bespreken 
resultaten 

parkeeronderzoek 

Verwerken eventuele 
aanpassingen 

n.a.v. 
parkeeronderzoek 

reactie 

afdelingen gemeente op 
het 

stedenbouwkundig plan 

Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig 
Plan 

(VO-SP) 
naar 

gemeente 

Vervaardigen 
van het 3D-model voor 

waterthuishoudkundig 
onderzoek etc. 

Doorvoeren eventuele 
aanpassingen 

in VO -SP 

Besluitvorming ambtelijk 

Vaststellen Definitief 
Stedenbouwkundig 

Plan 
(uitwerking) 

door 
College per 

fase 
(PM) 

  

Participati 

Selectie en 
opdracht 

voor 
begeleiding 

participatie 
traject 

Informatieavond 
buurt, geïnteresseerden 

en andere direct betrokkenen 

Presentatie 

Concept 
VO aan 

geïnteresseerden 

Voorbereiden 
gebiedswebsite 

Opdracht 
voor maken 

gebiedswebsite 

bouwen 
gebiedswebsite 

Lancering gebiedswebsite 

Enquete naar woonwensen 

Updaten 
website 

Nieuwsbrieven 

Informeren over 

voortgang 

van 
Corporatie 

Informeren over 

voortgang 

van 
Waterschap 

Informeren over 
voortgang 

van 
Veiligheidsregio 

Informeren over 
voortgang 

van 
Pro; 

Informeren over 
voortgang 

fam. 
(oude eigenaar) 

Informeren over 
voortgang gebruiker zonnepark 

Overleg 
met buren inzake 

ontsluiting 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

datum_factiehoud 

  

  

ontwikkelaar 
  

  
ave! 

  

    

  

ontwikkelaar 

  

ler 

_|meijj 

  

  

  

  

    
Gemeente 

Bronckhorst 

  

r-Droeze 

  

Advies 

  

  

  

  

Gemeente 

  

stuurgroep /College 
B&W 

  

  

  

ontwikkelaar 

  

  

  

p 

voor Communic: 

  

   

  

ontwikkelaar 

  

ontwikkelaar 

  

roelgroep 
  

ontwikkelaar 

  

ontwikkelaar 
  

ontwikkelaar 

  

ontwikkelaar/gemeente 
  

ontwikkelaar/gemeente 
  

ontwikkelaar/gemeente 
  

ontwikkelaar/gemeente 
  

ontwikkelaar/gemeente 
  

ontwikkelaar 

  

ontwikkelaar/gemeente 
  

ontwikkelaar/gemeente 
  

  

  

  

  

    
  

      
  

  

  

Onderzoeken en 
ruimtelijke onderbouwing         

                  

    

      

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

  

  

    
  

    

    

Opdracht 
voor en 

uitvoeren 
van 

ruimtelijke onderbouwing 
18-jul_fontwikkelaar H 

Opdracht 
voor en 

uitvoeren 
van resterende onderzoeken: 19-jul_ 

fontwikkelaar H 

Verkennend bodemonderzoek NEN5740 en 5707 onverdacht 
verh: 

Milieutechniek 

: 

Actualisatie verkeersonderzoek 
(medio april afgerond) 

Roelofs 
H 

Actualisatie 
AERIUS-berekeningen 

en 

rapportage 
(na 

verkeersonderzoek Roelofs af te 
ronden) 

BJZ.nu 
H 

Akoustisch onderzoek 
(na 

actualisatie 
verkeersonderzoek) 

-> 

Heurne en 
Vordenseweg 

PM H 

Onderzoek 
ecologie 

BJZ.nu 
H 

Archeologisch 
bureau- en veldonderzoek 

BJZ.nu 

H 

Aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling 

BJZ.nu H 

Rapportage klimaatadaptatie (droogte, hittestress, wateroverlast) 

BJZ.nu H 

Weging 

van 

het 
waterbelang: rapportage 

en 
afstemming Waterschap 

BJZ.nu H 

Onderbouwing 
ladder voor duurzame 

verstedelijking 

BJZ.nu 

H 

Quickscan klimaatadaptatie 
en hittestres 

(controle) 
H 

uitvoeren 

boringen 
tpv wadi's 

Silt H 

Startoverleg 

met 

gemeente, 

Evers 
en Nelen-Schuurmans 

H 

Updaten 
van wateronderzoek na 

gereedkomen 
3D-model 

X 

H 

Notitie 
inzake hindercirkels 

Adromi. 
H 

reactie 
afdelingen 

gemeente 
op 

onderzoeken en 
ruimtelijke onderbouwing 

Gemeente 
Bronckhorst H 

aanpassen 
onderzoeken 

(voor 
zover van 

toepassing) 
BJZ.nu 

Maken van 
(concept) ruimtelijke onderbouwing 

BJZ.nu 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    

Aanleveren 
eerste 

concept-wijziging omgevingsplan 
aan 

gemeenten (BKP 

is 

onderdeel van dit 
plan, 

niet 
los 

vaststellen) 

BJZ.nu 

  

    

Procedure 
Omgevingsplan 

    

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

Aanleveren 
concept-wijziging omgevingsplan (BKP 

is 

onderdeel van dit 
plan, 

niet 
los 

vaststellen) 
ontwikkelaar/BJZ 

Technische en 
inhoudelijke toetsing voorgestelde wijziging omgevingsplan (2 weken) 

Gemeente 
Bronckhorst 

Aanpassingen omgevingsplan 
door ontwikkelaar 

(2 weken) 
ontwikkelaar 

Definitieve 
goedkeuring 

technisch en 
inhoudelijk 

en verwerken 
wijziging omgevingsplan 

in 
publicatiesysteem 

6 
weken) 

Gemeente 
Bronckhorst 

Besluit 
college 

b & 
w 

terinzagelegging wijziging omgevingsplan (2 weken) College 

van B&W 

Terinzagelegging 
voor 

zienswijzen (6 weken) 

Gemeente 
Bronckhorst 

Opstellen 
zienswijzennota 

(4 weken) 

Gemeente 
Bronckhorst 

Besluit 
college 

b & w 

plan 
naar raad 

brengen (3 weken) College 
van B&W 

Besluit 
gemeenteraad vaststelling wijziging (4 weken) 

Gemeenteraad 

Publicatie 
vaststelling ( 

2 
weken) 

Gemeente 
Bronckhorst 

Terinzagelegging 
voor 

beroep ( 
6 

weken) 
Gemeenteraad 

  

Onherroepelijk omgevingsplan 
  

  

    

Inrichtingsplan (landschappelijk deel) (VO/DO IP) 

Opdracht 
voor en maken van 

concept inrichtingsplan 
in 

aansluiting op 
VO-SP ontwikkelaar 

vervaardigen 
van 

concept 
Inrichtingsplan (IP-VO) 

Haver-Droeze 

Presentatie 
aan betrokkenen 

M 

vervaardigen 

van 

concept 
Inrichtingsplan (IP-VO+) 

P 

Presentatie 
aan betrokkenen 

Haver-Droeze 
PM 

Vastellen van 
Inrichtingsplan (IP-VO+) 

door directie 
stuurgroep directie/stuurgroep 

Vaststelling 
van 

Ruimelijke Onderbouwing 
door 

College College 

B&W 

  

    

    

  

  
  

  

    
  

  

  

  

    

Beeldkwaliteitsplan (BKP 
    

  

     Keuze bureau en 
opdracht 

voor 
schrijven 

BKP ontwikkelaar 

Verzamelen referentiebeelden voor BKP 

ontwikkelaar | 
| 

Schrijven 
van Beeld-Kwaliteits-Plan 

(BKP) 

Haver-Droeze 

PM 

| _ |   

Presentatie 
aan betrokkenen 

(waaronder welstand) 

Ha 

Verwerken eventuele 
reacties 

H 

D 

M 

Vaststellen van 
BKP 

door directie 
/ stuurgroep directie/stuurgroep 

Vaststellen van BKP door 
College |gemeente/ontwikkelaar 

    

  

  

  

  

(Voorbereiding) 
BRM en WRM 

- 

Civiel 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Opdracht 
verstrekken voor DO 

civiel, 
Besteksfase en 

aanbesteding 
ontwikkelaar 

Verzamelen relevante 

uitgangspunten 

Evers Advies 

Inmeten terrein Evers 
Advies 

Waterhuishoudkundig plan (na 
afronden 

stedenbouwkundig VO) 

-> 

principe uitgangspunten 

water Evers 
Advies 

mm 

DO 
Ontwerp Inrichtingsplan 

Civiel 
Evers 

Advies 

|_x | 

goedkeuring 
door VOF en 

gemeente 
Bronckhorst 

directie/stuurgroep 

DO Civiel maken en laten 
goedkeuren 

door 

gemeente 

Evers Advies 

goedkeuring 
door VOF en 

gemeente 

Bronckhorst 
directie/stuurgroep 

Verlichtingsplan 

Evers Advies 

Besteksgereed 
maken civiel 

Evers 
Advies 

goedkeuring 
door VOF en 

gemeente 
Bronckhorst 

directie/stuurgroep 

Aanbesteding 
bouw- en 

woonrijp 
maken 

Evers 
Advies 

Gunning 
bouw- en 

woonrijp 
maken 

Evers 
Advies 

Opdracht 
civiele 

begeleiding 
ontwikkelaar 

  

  

Opstalontwikkeling / bouwaanvraag / verkoop 
fase 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Start 
opstalontwikkeling 

ontwikkelaar 

H 

Aanvraag omgevingsvergunning 
ontwikkelaar 

H 

«| 

Start 
Verkoop (fase 1) 

ontwikkelaar 
H 

x 

Afgifte omgevingsvergunning (fase 1) 

ontwikkelaar 
H 

x 

Omgevingsvergunning onherroepelijk 

ontwikkelaar 
H 

Voorverkooppercentage gehaald (fase 1) 
ontwikkelaar H 

Goedkeuring Woningborg (fase 1) 

ontwikkelaar 

H 

Start 
bouwrijp 

maken 
(fase 1) 

ontwikkelaar 

H 

Start bouw fase 
1 

conform voorwaarden 
Woningborg 

ontwikkelaar                                                               

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


