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Bijlage(n): proces 
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kastanjelaan hengelo.pdf 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hallo 
BRA, hierbij 

retour 
de 

getekende 
versie 

. 

De meeste 
punten 

zullen we van de week 
op 

lossen 
, 

over de 
beplanting 

is 
morgen overleg 

. 

Zal de foto s naar 
sturen. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met 
vriendelijke groet, 

aj 

Uitvoerder 

ONTP 

Van: 
MM @oronckhorst.nl> (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 
dinsdag 

18 maart 2025 08:49 

Menn. Rent. 

@ntp.nl> 

<Bl@bronckhorst.nl> (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: 
PVO 

Kastanjelaan 

te 

Hengelo 

  

  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Heren, 

Bijgevoegd sturen 
we 

jullie 
de PVO 

Kastanjelaan. 

Graag ontvangen 
de 

planning 
van de resterende werkzaamheden en 

getekend 
PVO 

retour. 

Voor 
vragen 

staan we beschikbaar. 

Met 
vriendelijke groet, 

J (geanonimiseerd)

cluster Buiten 

Op woensdag afwezig 

„ree. 

# 

Elderinkweg 
2 T 

(0575) 
75 02 50 

7255 KA 
Hengelo (Gld) 

Postbus 200 

7255 ZJ 
Hengelo (Gld) 

W www.bronekhorst.nl 

gemeente Bronckhorst 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



pu 

gemeente Bronckhorst 

Projectnaam: 
_ 

Reconstructie 
Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Zaaknummer: _Z134976 

PROCESVERBAAL VAN OPNEMING 

Reconstructie 
Kastanjelaan Hengelo (Gld) 

Ml 

verklaart 
dat de 

werkzaamheden 
uitgevoerd 

door 
NTP 

op 

6-03- 

(geanonimiseerd)

Ondergetekende MM 
2025 

technisch 

zijn opgenomen, overeenkomstig 
paragraaf 

11 van de UAV 2012. 

De 
opneming vond plaats met amens 

de 

gemeente 

Bronckhorst 

en van ú 

(geanonimiseerd)

Hierbij 
zijn 

de 

volgende herstelpunten 
geconstateerd: 

Inplanten 
resterende 

gedeelte (verwijderen 
puin) 

Afwerken rondom lichtmast 

Verwijderen 
wortels etc. 

Glad afwerken beton 
rondom kolken 

Invegen 
en 

verwijderen overtollig 
zand 

en 

gat 
verwijderen 

uit 

bestrating(val 
gevaar) 

Invegen 

en 

verwijderen 
zand. Herstellen 

bandenlijn(kier) 

Cementsluier 

verwijderen 

van 

tegels 

Kier herstellen 
tussen 

tegels 
en band 

Verwijderen paal 
uit 

haag 

De 
hoeveelheden 

kwa 
beplanting 

zie mail 

eee 
per 

mail de 

(geanonimiseerd)

uitvoeringsplanning aangeven. 

Graag 
deze 

herstelpunten 
binnen 1 

maand 
na 

dagtekening 
herstellen en 

gereed melden 

OONDRurA 

door middel van 
foto's. 

De onderhoudstermijn groen 
van 

36 maanden 

gaat 
in 

op 

6-3-2025 en 
eindigt op 

6-3-2028, 

Hengelo (Gld), 

12-3-2025 

ES 

RO | 

| 

En (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Toezichthouder 

Civiel 

    

  

  

Functie Uitvoerder 

(geanonimiseerd)



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


