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19.3 Actielijst

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen ¢ Postbus 37, 5240 AA Rosmalen « Nederland

Telefoon +31 (0)73 543 58 73 « Fax +31 (0)73 543 64 12 « www.heijmans.nl
Y (

Handelsregister 17104126 « BTW NL




Verzenddatum  22-1-2016
Ons kenmerk 070-0000-NOT-TO-019
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Actie- Oude Omschrijving Actie- Datum
punt actie houder gereed
19.4 Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)
19.5 Klant en omgeving / stakeholders
19.6 Planning, voortgang en site-engineering
* De gewijzigde fasering van moot 5 wordt ingediend middels een

afwijking. In de eerste versie van de afwijking worden de gevolgen

voor de vloer en het afstempelen van het

compartimenteringsscherm moot 4/5 op de vloer van moot 5

meegenomen. De rest van de wijzigingen gaat in een twee versie
19.6.1 van de afwijking. Wk 4
19.7 Ontwerp
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Actie-
punt

Oude
actie

Omschrijving

Ankerpalen
s Maandag a.s. wordt begonnen met het testen van de ankerpalen in

moot 2, 3 en 4 vanaf het water. D.m.v. een inclinometer wordt de
scheefstand van de ankerpalen gemeten. Na het uvitvoeren van de
inclinometer wordt bepaald welke scheefstand acceptabel is voor
het verder testen van de palen. VVan palen die zowel recht als
acceptabel scheef staan gaat we 3% testen. Er wordt niet getest
volgens de procedure van de geschiktheidsproeven uit de CUR
236, maar een belasting zonder ont- en herbelast stappen met een
testkracht van 900 kN. OG heeft nog twijfels over het percentage
te testen ankers en geeft aan dat zorgvuldigheid en kwaliteit boven
tijd gaat.

Actie-
houder

Datum
gereed

19.8

Risico’s

19.9

Rondvraag

19.10

Volgend overleg

Het volgende reguliere technisch overleg uitvoering en ontwerp vindt
plaats op 28 januari 2016 om 09:30 te Wiardaplantage 19.




Realisatie Verdiepte ligging Drachtsterweg incl. aquaduct te Leeuwarden

Betreft Actielijst overleg / afsprakenlijst

Onderdeel

Projectnr. HIP |121473

Printdatum 22 januari 2016

. Afgehandeld
Besluit
A \crvallen
Actienummer Soort Onderd Datum Omschrijving actie/afspraak Actiehouder
Overleg eel/ eis/ overleg/
docum afspraak
ent

1779 Technisch overleg uitvoe 5-11-2015
1801 Technisch overleg uitvoe ~ 19-11-2015
1807 Technisch overleg uitvoe 3-12-2015
1811 Technisch overleg uitvoe 3-12-2015
1841 Technisch overleg uitvoe ~ 17-12-2015
1842 Technisch overleg uitvoe ~ 17-12-2015
1843 Technisch overleg uitvoe ~ 17-12-2015
1854 Technisch overleg uitvoe 14-1-2016
1855 ' Technisch overleg uitvoe 14-1-2016
1856 Technisch overleg uitvoe 14-1-2016
1857 Technisch overleg uitvoe 14-1-2016

Datum gereed

Opmerkingen/besluit

22-1-2016 10:46
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo0). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

A Art. 5.11id 5

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een
ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan
milieu-informatie.

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek



