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Overleg 
Over dit projectplan heeft overleg plaatsgevonden tussen de projectleider en de opstellers van het 
projectplan en medewerkers van de clusters JuZa en Vergunningen. 

 
Opmerkingen 
Het project betreft zowel de verbetering van de boezemkade als het wijzigen van het bij het 

hoogheemraadschap in beheer zijnde fietspad. Deze zijn samengebracht in één projectplan. 
Tevens is er een separaat traject gestart voor het in kaart brengen van de aanwezige werken op- 
of nabij de waterkering. Het legaliseren van de werken of het handhaven op het verwijderen 
hiervan valt dus verder buiten de scope van het projectplan, tenzij dit ten behoeve van het 
uitvoeren van de kadeverbetering noodzakelijk is direct mee op te pakken. 
Dit is in het gehele communicatietraject met de omgeving/belanghebbenden meegenomen. 
In overleg met de portefeuillehouder is besloten dat de vaststelling van dit projectplan door VHIJG 

kan worden uitgevoerd.  
 
Advies 
Het projectplan Verbetering boezemkade Wheredijk met registratienummer 20.0753918 kan 
worden vrijgegeven voor publicatie. 

art. 5.1, 2e lid aanhef onder e
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Status 

Het ontwerp projectplan is vastgesteld  in mandaat door R.J. Sellies, hoofd afdeling Vergunningen, 

Handhaving, Inkoop en Juridische Zaken & Grondzaken op 14 juli 2020. 
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1 Inleiding 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer 

van ruim 1000 kilometer boezemkades en 337 kilometer aan primaire waterkeringen in Noord-

Holland boven het Noordzeekanaal. De boezemwaterkeringen beschermen lager gelegen delen tegen 

overstromingen. Om het vereiste veiligheidsniveau van deze boezemwaterkeringen te kunnen 

waarborgen, worden de boezemkades periodiek aan een door het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

vastgestelde norm getoetst.  

 Aanleiding 

Voor de kades rond de polder Zeevang, waar de Wheredijk deel van uitmaakt, is deze toetsing in het 

jaar 2011 uitgevoerd. In 2016 is een hertoets uitgevoerd op basis van nieuwe gegevens en 

inzichten. Hierbij is ook de Wheredijk in de gemeente Purmerend opnieuw beoordeeld. Het traject 

van de Wheredijk is in figuur 1.1 afgebeeld. Het traject, bestaande uit deeltrajecten Oost en West,  

heeft een lengte van circa 1350 meter. Uit de in 2016 uitgevoerde toetsing van de Wheredijk is 

gebleken dat de stabiliteit van het binnentalud van deze kering onvoldoende is. Deze delen van de 

kade dienen te worden verbeterd om in de toekomst aan de vastgestelde normen te kunnen 

voldoen.  

 

 
figuur 1.1: traject Wheredijk met de deeltrajecten West en Oost 

De Wheredijk wordt verbeterd binnen het Programma Verbetering Boezemkaden (VBK). Het VBK-

programma komt voort uit het landelijk en provinciaal beleid om regionale keringen te toetsen en te 

verbeteren. De belangrijkste doelstelling van het programma is om vóór 2023 circa 160 km kade 

aan de norm te laten voldoen. De kadeverbetering van de Wheredijk wordt als zelfstandige 

kadeverbetering uitgevoerd. De overige secties van de polder Zeevang worden nader uitgewerkt 

binnen de verbeteropgave van de Zeevang.  
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 Projectplan Waterwet 

Het project voorziet in een wijziging van het waterstaatswerk zijnde een regionale waterkering, op 

initiatief van het hoogheemraadschap. Volgens artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de 

aanleg of wijziging van dit waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een 

daartoe door hem vast te stellen projectplan. In artikel 2 van de Wegenverordening HHNK 2013 is 

bepaald dat een wijziging van een weg bij het hoogheemraadschap in beheer is, eveneens een 

verplichting geldt een projectplan vast te stellen. 

 

Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 en artikel 2 van de Wegenverordening dient het plan 

tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt 

uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan 

maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Met dit projectplan 

geeft het hoogheemraadschap invulling aan de verplichtingen uit de Waterwet en Wegenverordening 

HHNK 2013. 

 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is de aanleiding van het project en projectplan Waterwet beschreven. De plannen 

worden verder onderbouwd in deel I Voorgenomen werkzaamheden, en deel II, de verantwoording 

en uitvoerbaarheid. 

 

Deel I Voorgenomen werkzaamheden 

Hoofdstuk 2 geeft de ligging van het projectgebied weer. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie. 

De gewenste situatie en de maatvoering zijn respectievelijk in hoofdstuk 4 en 5 toegelicht. In 

hoofdstuk 6 zijn de effecten op de omgeving opgenomen. De randvoorwaarden en uitgangspunten 

zijn in hoofdstuk 7 beschreven. In dit hoofdstuk zijn tevens de gevolgen voor beheer en onderhoud 

en de eventuele meekoppelkansen met andere projecten (overheden) benoemd. 

 

Deel II Verantwoording en uitvoerbaarheid 

In hoofdstuk 8 is het ontwerp getoetst aan de relevante Wet- en regelgeving en beleid. In hoofdstuk 

9 is aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid van het Projectplan. De schade en nadeelcompensatie 

en de rechtsbescherming zijn respectievelijk in hoofdstuk 10 en 11 toegelicht. Tot slot is in 

hoofdstuk 12 de eindconclusie van de toetsing van het onderdeel Verantwoording en Uitvoerbaarheid 

geformuleerd.  

 Contactpersoon 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider via onderstaande 

gegevens. 

 
Afdeling:    Ingenieursbureau 
Contactpersoon:  Marleen Galema 
Telefoonnummer:   072 - 582 8282 
Bezoekadres:    Postadres: 
Stationsplein 136   Postbus 250 
1703 WC Heerhugowaard 1700 AG Heerhugowaard 

  

008



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 

Pagina 

8 van 47 

 Datum 

8 juli 2020 

  

 

 
 
 

 

Deel I Voorgenomen werkzaamheden 

In de onderstaande hoofdstukken worden de voorgenomen werkzaamheden toegelicht. Na een 

beschrijving van het projectgebied en huidige situatie wordt de gewenste nieuwe situatie omschre-

ven. Daarbij wordt ingegaan op de scope van het project, de ontwikkeling van het voorkeurs-

alternatief, alsmede de effecten op de omgeving en de eventuele maatregelen die worden genomen 

om de effecten op de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

2 Ligging en begrenzing van het projectgebied 

Binnen het project wordt onderscheid gemaakt tussen plangebied en projectgebied.  

 

Plangebied 

Het plangebied is het gebied waarop het projectplan betrekking heeft. Het plangebied omvat de 

polder Wheermolen die achter het te verbeteren traject liggen. Dit zijn delen waar niet direct aan 

wordt gewerkt, maar waar de werkzaamheden invloed op hebben. 

 

Projectgebied 

Het projectgebied is het gebied waar daadwerkelijk de voor de versterking benodigde maatregelen 

(werkzaamheden) plaatsvinden. In figuur 2.1 is het projectgebied weergegeven. De Wheredijk 

grenst aan De Where en ligt in gemeente Purmerend. Het projectgebied heeft een lengte van circa 

1.350 meter.  

 

 
Figuur 2.1 Weergave dijktraject Verbetering Boezemkade (projectgebied) Wheredijk 
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3 Huidige situatie  

De regionale waterkering de Wheredijk vormt de zuidelijke rand van de woonwijk Wheermolen. De 

spoorlijn Purmerend-Hoorn vormt de westelijke begrenzing van het projectgebied. De Hannie 

Schaftstraat is de noordoostelijke grens van het projectgebied. De Wheredijk is een boezemkade aan 

de Where. De dijk zorgt voor "droge voeten" voor de achterliggende wijk de Wheermolen en bestaat 

uit een groen binnentalud begrensd door een teensloot. Op de kruin van de dijk ligt een fietspad en 

een zone die als buitenruimte wordt gebruikt door de woonarkbewoners. De boezem, de water-

kering, de teensloot en het fietspad zijn in eigendom en beheer van het hoogheemraadschap. Door 

de aanwezigheid van de woonarken zijn kabels en leidingen in de dijk aanwezig voor onder andere 

de aansluiting op gas, water, stroom en data/telecomvoorzieningen. Lokaal zijn (kruisende) 

leidingen aanwezig die zorgen voor nutsvoorzieningen voor de achterliggende wijk en andere delen 

van Purmerend.  

 

In verband met de samenwerking met Stadsverwarming Purmerend die haar leidingen in het gebied 

zal vervangen, is de sectie opgedeeld in twee deeltrajecten, West en Oost. De scheiding tussen de 

oost- en de westzijde ligt op de Churchilllaan. Het warmtenet aan de westzijde van het projectgebied 

is vervangen, het warmtenet aan de oostzijde van de Churchilllaan dient spoedig vervangen te 

worden in verband met het einde van de levensduur. Dit is schematisch weergegeven in figuur 3.1. 

  

 

figuur 3.1: Weergave ligging warmtenet Stadsverwarming Purmerend, paars = reeds vervangen warmtenet, roze = te vervangen 

warmtenet.  

 

Waterveiligheid 

De polder de Wheermolen wordt begrensd door de spoorbaan en de boezemkade van de Wheredijk. 

De geometrie ofwel de vorm van de dijk is over het projectgebied redelijk eenduidig, maar wijkt 

enkele locaties af van het hierboven beschreven representatieve beeld van het dijktraject. Zo is ter 

hoogte van de Wheredijk 90 op de buitenkruin een gebouw van de roeivereniging aanwezig. Het 

bouwwerk betreft het clubgebouw van roeivereniging “De Where”. Bij de roeivereniging zijn diverse 

steigerconstructies aanwezig. Aan de Wheredijk 54 ligt het poldergemaal de Over Where. Dit gemaal 

ontwatert de gehele achterliggende wijk de Wheermolen. 
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Aan de westzijde bij het spoor, ligt achter de dijk op adres Wheredijk 88 een woning. De dijk sluit 

hier aan op het spoor. De kruin bestaat hier uit gras met een pad bestaande uit een tegelverharding.  

 

Het maaiveld op de kruin van de dijk ligt op circa NAP + 0,1 meter. De gemiddelde maaiveld hoogte 

van het achterland is NAP -0,8 meter. Het slootpeil is NAP -1,8 meter, het streefpeil voor de boezem 

is NAP -0,5 meter, het maatgevende boezempeil is NAP -0,2 meter, ofwel de kerende hoogte van de 

dijk is 2,0 meter. Uit grondonderzoek is gebleken dat in het projectgebied het dijklichaam zich 

bevindt op een ondergrond veelal wordt gevormd holocene afzettingen bestaande uit door klei op 

veen op klei gevolgd door wadzand afzettingen.  

 

De boezemkade is een regionale kering met de veiligheidsklasse V, IPO-klasse, waarbij een 

overschrijdingskans van 1 x per 1000 jaar hoort. De waterkering is als onvoldoende beoordeeld op 

het faalmechanisme macrostabiliteit van het binnentalud en op de aanwezigheid van de Niet-

Waterkerende-Objecten (NWO's) in het binnentalud en de binnenberm bestaande uit bomen. 

4 Gewenste situatie 

 Project scope 

Bij de in 2016 uitgevoerde toetsing van de Wheredijk is gebleken dat de stabiliteit van het binnen-

talud van de waterkering onvoldoende is. Dat houdt in dat risico bestaat op afschuiven van een moot 

grond richting het achterland (de polderzijde). Door het optreden van een afschuiving kan er een 

bres komen in de dijk en kan de dijk falen en het achterland overstromen. Zie figuur 4.1 voor een 

visualisatie van de Macro-instabiliteit van het binnentalud (hierna STBI).  

 

 

Figuur 4.1 Visualisatie van de Macro-instabiliteit van het binnentalud (STBI) 

 

Bomen op de kruin hebben een directe invloed op de waterveiligheid van een kade. De aanwezige 

bomen op het binnentalud zijn afgekeurd op basis van de beoordeling als Niet-Waterkerende-

Objecten.  
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Onderdeel van de projectscope is de vervanging van het warmtenet van Stadsverwarming 

Purmerend aan de oostzijde van de Churchilllaan (zie figuur 3.1). Ten westen van de Churchilllaan is 

het warmtenet enkele jaren geleden vervangen. Het hoogheemraadschap en Stadsverwarming 

Purmerend hebben besloten om dit project voor het deeltraject Wheredijk oostzijde gezamenlijk uit 

te voeren met de verbetering van de waterkering. 

 

Het basisuitgangspunt is dat de Wheredijk na uitvoering van de maatregelen weer aan de 

waterveiligheidsnorm voldoet.  

 

Planperiode 

De kadeverbetering is ontworpen voor een planperiode van 30 jaar. Voor de beschoeiing wordt 

uitgegaan van een planperiode van 50 jaar.  

 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de specifieke ontwerpkeuzes en een toelichting gegeven op de 

voorgenomen verbeteringsmaatregelen.  

 Ontwikkeling voorkeursalternatief 

Om te komen tot een gedragen ontwerpvariant voor het project Verbetering Boezemkade Wheredijk, 

zijn de volgende stappen doorlopen: als eerste zijn de mogelijke oplossingsrichtingen voor de 

dijkversterking opgesteld. Hierna is de mogelijke ligging van het te vervangen warmtenet bepaald. 

Deze stappen zijn gecombineerd tot mogelijke oplossingsrichtingen1 en gewogen naar kansrijke 

alternatieven.2 De oplossingsrichtingen zijn overeenkomstig het participatieplan verwerkt in een 

presentatie die is doorgenomen met de verschillende belanghebbenden.  

 

De hoofdfunctie bij het opstellen ontwerpoplossingen voor de dijk is de waterveiligheid. Elke ontwerp 

oplossing dient aan de eisen te voldoen op waterveiligheid. Daarna is gekeken naar het faciliteren 

van een leidingtracé en het fietspad. Door het verbeteren van het fietspad (door toevoeging van een 

voetpad) wordt de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid (goede verlichting) verbeterd. Bij het 

herinrichten van deze functies op de kruin van de boezemkade moet rekening gehouden worden met 

de verschillende bestemmingen uit het bestemmingsplan, het beheer en de eigendom van de grond 

en het gebruik daarvan door de verschillende belanghebbenden.  

 

Het uitwerken van de oplossingsrichting is uitgevoerd in samenwerking met Stadsverwarming 

Purmerend, waarbij de technisch haalbare oplossing voor de vervanging van het warmtenet en de 

weging hiervan is geïntegreerd in de uiteindelijk oplossingsrichtingen. Het woonarkbestuur heeft in 

dit proces een adviserende rol gehad met name voor het tot stand komen van de parallel lopende 

proces voor het legaliseren van ligplaatsen en gebruik van buitenruimtes. De rol van gemeente 

Purmerend is gedurende het proces gewijzigd van samenwerkingspartner naar adviseur. 

 De oplossingsrichtingen  

Voor een verbetering van de kade heeft een oplossing in grond in basis de voorkeur. Met de 

grondoplossing wordt een robuust en aanpasbaar ontwerp gerealiseerd. Dit sluit aan bij het 

landschappelijk beeld van de kade als grondlichaam en de afleesbaarheid van de ontstaanswijze van 

de polder.  

 
1 Bijlage 2: Kadeverbetering Wheredijk, Verkenning mogelijke oplossingsrichtingen, 24 mei 2020 NL202000324.021 
2 Bijlage 3: Afweging oplossingsrichtingen - selectie kansrijke alternatieven, 24 mei 2020, NL202007872 
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Waar een grondoplossing niet inpasbaar is, is gekeken naar alternatieven in de vorm van 

bijvoorbeeld een het aanbrengen van een (hulp-)constructie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 

aanvulling van bermen of dijksloten niet kunnen worden aangelegd vanwege aanwezige bebouwing. 

 

Voor het verbeteren van de Wheredijk zijn de volgende oplossingsrichtingen onderzocht.  

1. Grondaanvulling: versterken door aanbrengen steunberm in de binnenberm eventueel 

gecombineerd met een teenslootverplaatsing. 

2. Grondaanvulling plus: versterken door aanbrengen steunberm in de binnenberm plus 

grondverbetering bij de insteek teensloot plus aanbrengen schoeiing of versterken door 

aanbrengen grond plus een scherm bij de insteek van de teensloot. 

3. Waterkerende constructie: een zelfstandige waterkerende constructie in de kruin van de dijk. 

4. Buitenwaarts versterken: ophogen buitentalud in combinatie met het plaatsen van een 

constructie buitenwaarts en ontwerp op restbreedte voor binnenwaartse macrostabiliteit.  

Bovenstaande mogelijkheden zijn geïnventariseerd en samengevoegd. De visualisatie hiervan en de 

toelichting is weergegeven in figuur 4.2.  
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Figuur 4.2 Schematische weergave van de oplossingsrichtingen 

 Het voorkeursalternatief 

De oplossingsrichtingen die zijn onderzocht bieden elk specifieke voor- en nadelen met betrekking 

tot bijvoorbeeld aansluiting op waterveiligheidsbeleid van het hoogheemraadschap, bijdrage aan 

verbetering van de verkeersveiligheid, raakvlak met omgevingsaspecten (natuur, kabels/leidingen 

en aangetroffen verontreinigingen) en uitvoerbaarheid. Alle technisch haalbare varianten zijn 

beoordeeld.3 Op basis van de technische uitwerking, de invulling van de functies, de omgevings-

analyse en de gesprekken met alle belanghebbenden komt één kansrijk alternatief naar voren 

waarin de belangen van alle stakeholders gecombineerd kunnen worden. Dit is uitgewerkt in de 

Notitie VKA (bijlage 4), resulterend in een grondoplossing door aanvulling in de binnenberm met 

beschoeiing, én het verbreden van de kruin ten behoeve van een leidingtracé en herinrichting van 

het fietspad. Dit is schematisch weergegeven in figuur 4.3 en figuur 4.4. 

 

 
3 Bijlage 3 Afweging oplossingsrichtingen - selectie kansrijke alternatieven, 24 mei 2020, NL202007872 
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Figuur 4.3: principeoplossing voorkeursalternatief 

 

 

figuur 4.4: visualisatie voorkeursalternatief  

 

Het voorkeursalternatief is gekozen op basis van onderstaande aspecten: 

1. Door aanleg van een voetpad en herinrichting van het fietspad wordt de onveilige 

verkeerssituatie opgelost. 

2. De warmteleiding van Stadsverwarming Purmerend dient te allen tijde openbaar bereikbaar 

dient te zijn. Hierdoor dient in het ontwerp ruimte ingepast te worden op de kruin voor een 

leidingtracé. 

3. Naast Stadsverwarming gaan ook andere netbeheerders (Liander, PWN en data-leveranciers) 

hun leidingen nu of in de toekomst in het leidingtracé onder brengen onder het voet- en 

fietspad (open bestrating).  

4. Netbeheerders kunnen met dit voorkeursalternatief voldoen aan de wettelijke eisen met 

betrekking tot leveringsplicht en de reactietijd bij schade of lekkages.  

5. Door het faciliteren van een leidingtracé en de stabiliteit van de dijk te borgen aan de 

binnenzijde van de dijk, wordt het mogelijk om niet waterkerende objecten, zoals begroeiing 

(onder voorwaarden), bebouwing (onder voorwaarden) en (oude buitengebruik gestelde) 

leidingen te laten staan aan de buitenzijde van de waterkering.  

6. Dit voorkeursalternatief zorgt ervoor dat in toekomstige toetsingen de beoordeling van deze 

objecten (NWO's) niet tot afkeuring van de dijk leidt. 
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7. Deze aanpak past in de visie van het hoogheemraadschap Maatschappelijk Verantwoorde 

Overheid.  

 

 Verlenging projectgebied 

Voor de scopebepaling van het projectgebied is in eerste instantie uitgegaan van de strekking van de 

Wheredijk waaraan de woonarken liggen. Met dit projectgebied zijn de oplossingsrichtingen 

opgesteld, kansrijke alternatieven geselecteerd en is het voorkeursalternatief gekozen. Aan de 

oostzijde ligt de grens van het projectgebied bij de laatste woonark. Gezien de keuze voor een 

kruinverbreding binnen het voorkeursalternatief is het niet logisch vanuit ruimtelijke inpasbaarheid, 

het projectgebied ter plaatse van de laatste woonark te eindigen. Een meer voor de hand liggende 

locatie is de eerst volgende dijkopgang die zich circa 150 m richting het noordoosten bevindt. De 

uitbreiding die hieruit volgt, is in 4.5 weergegeven. De extra 150 meter is technische gezien 

eenvoudig toe te voegen aan het projectgebied omdat de bodemopbouw en geometrie vergelijkbaar 

zijn en de buitenwaartse stabiliteit is goedgekeurd. 

 

 

Figuur 4.5 Verlenging projectgebied oostzijde (circa 150 m) 
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5 Maatvoering 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de specifieke ontwerpkeuzes en een toelichting gegeven op de 

voorgenomen verbeteringsmaatregelen. De maatvoering is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, 

maar tijdens de uitvoering treden onvermijdelijke of noodzakelijke geringe afwijkingen op.  

 

Onderstaande maatvoering is gebaseerd op de technische uitwerking van het voorkeurkeurs-

alternatief (VKA). De technische rapportage van het VKA is in bijlage 5 opgenomen. De rapportage 

geeft de technisch onderbouwde uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO) van het voorkeurs-

alternatief. De rapportage bevat ontwerpberekeningen en een uitwerking van de resultaten van de 

berekeningen op ontwerptekeningen. De ontwerptekeningen zijn separaat opgenomen in bijlage 6 

van voorliggend projectplan.  

 Verbetermaatregelen waterveiligheid 

Om aan te tonen dat het voorkeursalternatief aan alle eisen met betrekking tot waterveiligheid 

voldoet zijn voor de twee deeltrajecten, West en Oost verschillende rekenprofielen beschouwd. In 

figuur 5.1 (west) en figuur 5.2 (oost) zijn de locaties van de rekenprofielen weergegeven. 

 

 

figuur 5.1: rekenprofielen Westzijde (zwart) 
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figuur 5.2: rekenprofielen oostzijde (zwart) 

 

De stabiliteit van de grondoplossing is per sectie beoordeeld. Naast het toepassen van de 

grondoplossing is een lichte grondkerende hulpconstructie nodig om de lokale stabiliteit van de 

onderberm te borgen.  

 Grondoplossing 

Om te zorgen dat met het ontwerp een uniform beeld van de kering wordt gecreëerd, is voor het 

niveau van de steunberm een vaste hoogte gekozen. In het ontwerp is uitgegaan van een 

gemiddelde ophoging van 0,50 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld. Dit leidt tot een 

vaste steunbermhoogte van NAP -0,90 meter. Uit de rekenresultaten volgt dat de binnenwaartse 

macrostabiliteit van de kering na het herinrichten van de kruin en het aanbrengen van de steunberm 

enkel binnen sectie Wheredijk_oost.3 (zie figuur 5.2) aan de eisen voldoet. Binnen de secties die als 

onvoldoende zijn beoordeeld, wordt een beschoeiing in de teen van de kering aangebracht om te 

zorgen dat de stabiliteit aan de eisen voldoet.  

 Beschoeiing 

Op basis van conservatieve berekeningen is een beschoeiing met een planklengte van 6,00 m 

voldoende sterkte en stabiel. Hierbij is de bovenkant van de beschoeiing op NAP -1,50 meter 

ontworpen en heeft deze een paalpuntniveau van NAP -7,50 meter. Door de hulpconstructie tot op 

deze diepte aan te brengen, wordt deze in het Holoceen zand gefundeerd. De beschoeiing wordt 

geplaatst bij de insteek van de teensloot en vervangt de bestaande beschoeiing. Uit de 

rekenresultaten volgt dat de stabiliteit van de kade (met combinatie van grondoplossing en 

beschoeiing) binnen alle secties aan de waterveiligheidseisen voldoet. Deze ontwerptekeningen zijn 

opgenomen in bijlage 6.  

 Werkmethode ophogen binnenberm 

Het ophogen en profileren van de binnenberm uit de volgende stappen: 

 

1. Het rooien van de bosschages op het binnentalud 

2. Aanbrengen beschoeiing bij de insteek van de teensloot 

3. Verwijderen van de bestaande grasmat. 

4. Ontgraven van de bovengrond. 

5. Aanvullen van de onderberm. De aanvullingen laagsgewijs verdichten. 
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6. Terugbrengen en aandrukken van eerder afgegraven bovengrond over het binnentalud en de 

onderberm.  

7. Opnieuw inzaaien van de kade volgens het groenplan/inrichtingsplan (afstemming van het 

groenplan volgt in de DO-fase in een advieswerkgroep samengesteld uit de diverse 

stakeholders zijnde HHNK en de dijkbeheerder, omwonenden en de Gemeente Purmerend). 

8. Toepassen aangepast beheer tot een stabiele (eind)situatie is bereikt. 

 Kruininrichting 

Voor het voorkeursalternatief is gekozen om de kruininrichting te hanteren zoals gevisualiseerd in 

figuur 5.3. De kruin wordt verbreed tot een breedte van 5,5 meter om een leiding tracé te faciliteren 

om voldoende ruimte te houden voor een waterveilig ontwerp en een verkeersveilige inrichting. De 

toekomstige inrichting bestaat uit een voetpad, een fietspad en een groenstrook/berm. Dit is 

gevisualiseerd in figuur 5.3. De inrichting van het voetpad, fietspad en berm zijn nader uitgewerkt in 

figuur 5.4.  

 

 
figuur 5.3: dimensionering kruinbreedte 

 

 

 
figuur 5.4: detaillering kruininrichting 
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 Voet- en fietspad 

Door de inrichting van de kruin wordt de verkeersveiligheid en sociale veiligheid verbeterd. De 

verkeersveiligheid wordt verbeterd door het fietspad te verbreden tot 3,5 meter en het fietspad 

verder van de buitenruimte te situeren. Het fietspad is conform het CROW ingericht als solitair 

fietspad voorzien van het verkeersbord G11 (‘Verplicht fietspad’).   

 

Tussen het fietspad en de buitenruimte wordt een voetpad met een breedte van 1 meter aangelegd. 

In belang van de bereikbaarheid van het leidingtracé om in geval van calamiteiten en onderhoud bij 

de kabels en leidingen te kunnen, is gekozen voor open verharding. 

 

De sociale veiligheid wordt onder andere verbeterd door het vervangen van de straatverlichting. Dit 

wordt uitgewerkt in een verlichtingsplan.  

 

 
Figuur 5.5: visualisatie voetpad, fietspad en berm 

 Kappen van bomen 

De aanwezige bomen op de binnenberm worden verwijderd omdat deze niet voldoen aan de gestelde 

eisen voor de waterveiligheid. De te kappen bomen zijn opgenomen in bijlage 7. De details van de 

groeninrichting wordt uitgewerkt in samenspraak met de gemeente Purmerend en omwonenden  

 Leidingtracé 

Het kabels en leidingentracé bevindt zich aan de Wherezijde in de kruin en heeft een breedte van 

2,5 meter, zie figuur 5.4. Door het faciliteren van een leidingtracé en de stabiliteit van de dijk te 

borgen aan de polderzijde, wordt het mogelijk om niet-waterkerende objecten (zoals begroeiing, 

bebouwing en leidingen) toe te staan onder voorwaarden vanuit waterveiligheid aan de buitenzijde 

van de waterkering. Er is een strook van circa 2,5 meter aan de Wherezijde van de kruin 

gereserveerd voor het leidingtracé. Het leidingtracé dient eenvoudig bereikbaar te zijn om in geval 

van calamiteiten en onderhoud bij de kabels en leidingen te kunnen. Hierdoor is openverharding 

voorzien op de kruin. 
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Warmteleidingen Stadsverwarming Purmerend 

In de Wheredijk liggen stadsverwarmingsleidingen voor het verwarmen van de arken. Voor de arken 

2 t/m 50 (westzijde) is enige jaren geleden de stadsverwarmingsleidingen vervangen. Voor de arken 

52 t/m 100 (oostzijde) moet het warmtenet met spoed vervangen worden wegens einde levensduur 

en groot risico op lekkages en leiding breuken. De locatie van het warmtenet is opgenomen in de 

inpassing van het dijkontwerp. Dit is schematisch weergegeven in figuur 3.1. Het warmtenet moet 

wettelijk voldoen aan leveringseisen en dient goed bereikbaar te zijn bij schade en calamiteiten. Het 

technische ontwerp wordt geïntegreerd in het definitieve ontwerp van de dijkversterking. Het 

vervangen van de warmteleidingen is de verantwoordelijkheid van Stadverwarming Purmerend. 

Stadsverwarming Purmerend vraagt hiervoor een Watervergunning aan. 

 Leggerzone 

Bij de uiteindelijke oplevering van het project Wheredijk zal een aangepast leggerprofiel opgesteld 

worden. Een indicatie van het nieuwe leggerprofiel is weergegeven in figuur 5.6 

 

 

 

Figuur 5.6 Indicatie toekomstig leggerprofiel waterkering (rood gearceerd) 

 

 Duikers 

De afwatering van sloten wordt niet gewijzigd. De bestaande dammen met duikers worden niet 

gewijzigd of verplaatst met uitzondering van de maatwerklocatie tussen de Churchilllaan en het 

gemaal. Dit is een maatwerklocatie, zie paragraaf 5.3.  

 Maatwerklocaties  

Naar aanleiding van het opgestelde ontwerp komen diverse details voor de inpassing naar voren. Dit 

zijn maatwerklocaties die in de uitwerking naar een definitief ontwerp in detail worden uitgewerkt op 

basis van de maatvoering van het Voorlopig Ontwerp. In figuur 9 is een overzicht van de 

maatwerklocaties weergegeven. 
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figuur 5.9: locaties van de in DO-fase nader uit te werken maatwerklocaties. 

 

Locatie 1: Fietsbrug 

Nabij de roeiverenging is een fietsbrug aanwezig over de Where richting de Purmerdijk. Richting de 

brug loopt de kruin ongeveer 0,75 meter omhoog tot ongeveer NAP +1,00 meter. Hierdoor is het 

binnentalud ter plaatse iets steiler.  

 

Locatie 2 en 3: Aansluitingen bestaande situatie en infra 

De inpassing van kleine aansluitingen op de maatvoering van het Voorlopig Ontwerp wordt in het 

definitief ontwerp nader uitgewerkt.  

 

Locatie 4: aansluiting Westzijde 

Aan de westzijde sluit het project aan op de spoorbrug. Bij de inpassing van het definitiefontwerp zal 

worden aangesloten op de bestaand situatie en worden geen werkzaamheden verwacht naast 

verlengen van het voetpad tot de laatste woonark. 

 

Locatie 5 en 6: Churchilllaan en gemaal 

Wegens de afwijkende kadegeometrie en de inpassing van de aansluiting van het warmtenet en 

overige kabels en leidingen is het gedeelte tussen het gemaal en de Churchilllaan als een 

maatwerklocatie beschouwd. In het voorkeursalternatief is langs de doodlopende watergang tegen 

het fietspad, een hulpconstructie voorzien om het stabiliteitstekort op te lossen. De inpassing van de 

aansluiting van Stadsverwarming Purmerend naar de Wheredijk toe en langs het gemaal worden in 

overleg in de DO-fase uitgedetailleerd op basis van de maatvoering van het Voorlopig Ontwerp. 

Hiervoor is door Stadverwarming Purmerend een zinker voorzien. Ter plaatse van de kopsloot is een 

hulpconstructie voorzien. Het fiets- en voetpad lopen over de uitstroombak van het gemaal. De 

voorgestelde breedte is hier niet inpasbaar en wordt hier versmalt.  
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Maatwerklocaties kabels en leidingen: 

In de volgende fase zullen deze maatwerklocaties met alle betrokken kabel- en leidingbeheerders 

verder worden ingepast op basis van de maatvoering van het Voorlopig Ontwerp In de voorgaande 

fase zijn de kabel- en leidingbeheerders reeds ingelicht en meegenomen met het ontwerp. De 

belangrijkste (mogelijke) maatwerklocaties zijn: 

• Middenspanning: Halverwege de westzijde kruist een middenspanningskabel de kade. Over 

een afstand van 30 meter loopt de kabel hier aan de binnenzijde van het bestaande fietspad 

parallel aan de kade.  

• Backbone KPN en waterleiding: Over een deeltraject van de westzijde loopt aan de 

binnenzijde van het bestaande fietspad een belangrijk kabeltracé van KPN en een 

waterleiding. Bij een eventuele verbreding van de kruin komt deze mogelijk onder het 

fietspad te liggen. 

• Gasleiding naar roeivereniging: De roeivereniging is op dit moment nog aangesloten op het 

aardgasnet. Hierdoor loopt vanuit de wijk over een afstand van ongeveer 20 meter een 

gasleiding aan de binnenzijde van het fietspad.  

• Kruisende K&L: Op diverse locaties langs de Wheredijk zijn kruisende leidingen aanwezig, 

onder anderen twee persleidingen en een waterleiding. Bij de kruising met de Churchilllaan 

zijn diverse kruisende leidingen aanwezig. 

• Huisaansluitingen: Om de woonarken van onder andere water, licht en data te voorzien, zijn 

er diverse leidingen in de kruin aanwezig. In het voorkeursalternatief is hiervoor een 

leidingtracé in de kruin gereserveerd. 

6 Effecten op de omgeving 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de effecten van de activiteiten op de omgeving. De 

benodigde relevante mitigerende en compenserende maatregelen worden beschreven. Bij de 

bepaling van de effecten van de uitvoering van dit project is uitgegaan van het maximale 

ruimtebeslag van het voorkeursalternatief en een maximale uitvoeringsinspanning. Tijdens de 

voorbereiding op de uitvoering worden de uitvoeringseffecten in detail uitgewerkt en wordt een 

monitoringsplan opgesteld om de effecten ook tijdens de uitvoering te monitoren gekoppeld aan 

mitigerende en compenserende maatregelen. Deze plannen vormen onderdeel van het bestek en het 

bouwcontract. Op deze manier kunnen, indien nodig, tijdig aanvullende maatregelen worden 

getroffen om effecten op de omgeving tijdens de realisatie te verminderen of te voorkomen. 

 Belanghebbenden 

 Samenwerking  

Het project is ontworpen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stadsverwarming Purmerend. 

Hoogheemraadschap en Stadsverwarming Purmerend trekken in de uitvoering samen op. Beide 

partijen hebben ieder eigen verantwoordelijkheden en taken. Zo is het hoogheemraadschap 

verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de eigen werken, te weten de versterking 

van de waterkering en aanleg van het fiets-voetpad. Stadsverwarming Purmerend zal de vervanging 

van warmteleidingen voor haar rekening nemen. Dit houdt tevens in dat Stadsverwarming 

verantwoordelijk is voor vergunningen, toestemmingen en andere bestuurlijke besluiten die nood-

zakelijk zijn om de warmteleidingen te vervangen.  
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Het woonarkbestuur heeft in dit proces een adviserende rol met name voor het tot stand komen van 

het parallel lopende proces voor het legaliseren van ligplaatsen en gebruik van buitenruimte in het 

gebied. 

 

 Communicatieproces 

Het hoogheemraadschap communiceert intensief met omwonenden, eigenaren en gebiedspartijen 

die een belang hebben. Tijdens de planvormingsfase is overleg gevoerd met belanghebbende 

partijen. Het gaat hier om partijen die een formele rol hebben in de besluitvorming over de 

maatregelen en om partijen die specifieke belangen in de omgeving vertegenwoordigen. Het 

afwegingsproces is doorlopen door de oplossingsrichtingen actief te communiceren en presenteren 

aan de verschillende belanghebbenden. Zie paragraaf 4.2.  

 

Door COVID-19 en het corona-beleid van de overheid is het niet mogelijk geweest om bijeen-

komsten te organiseren om de oplossingsrichtingen te presenteren. Er is hierop ingespeeld door een 

hogere frequentie van de digitale nieuwsbrief en verschillende digitale sessies met belanghebbenden 

(o.a. bewonersverenigingwoonarken Wheredijk, net- en databeheerders) te houden. In de 

communicatie is extra oog geweest voor interactie door duidelijke vermelding van de 

contactmogelijkheden. In de verschillende communicatie kanalen zijn de oplossingsrichtingen 

gepresenteerd. Met de gemeente Purmerend (adviseur) is een gelijkwaardige digitale sessie 

gehouden. In de presentaties is voor de verschillende oplossingsrichtingen aangegeven welke 

functies in het ontwerp ingepast zijn.  

 

Naast de inspanningen door het hoogheemraadschap, zijn de bewoners van de woonarken ook door 

het bestuur van de bewonersvereniging geïnformeerd. De direct aanwonenden aan de polderzijde 

zijn geïnformeerd via een brief over de digitale nieuwsbrief over het project Wheredijk. Op basis van 

de sessies zijn in de digitale nieuwsbrief videboodschappen toegevoegd voor de communicatie naar 

de omgeving.  

 

In combinatie met de bovengenoemde sessies zijn de volgende communicatiemiddelen ingezet om 

de omgeving te informeren:  

1. Inloopavonden ter voorbereiding op het project en de projectscope in de periode van 2017 tot 

2018. 

2. Nieuwsbrieven met informatie over de voortgang van het project inclusief online video’s, 

waarbij de verschillende onderdelen uitgelegd en benoemd wordenmet, 

3. Brieven naar aan- en omwonenden in verschillende fases van het project. 

4. Persoonlijk contact via e-mail of telefoon.  

 

 Eisen, wensen en meekoppelkansen 

Er is gesproken met diverse partijen die belangen hebben in het projectgebied. Hieruit is een 

inventarisatie gekomen van de klanteisen en wensen (KES). De KES is teruggekoppeld naar de 

belanghebbenden en wordt verder meegenomen in de uitvoering van het project. De gesprekken 

hebben geleid tot een inventarisatie van meekoppelkansen. Deze meekoppelkansen zijn:  
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1. Verbreding toegang fietspad naar het gemaal Overwhere: deze meekoppelkans betreft een 

maatwerklocatie binnen het ontwerp en wordt in een vervolgfase nader uitgewerkt. Zie 

paragraaf 5.4.  

2. Verbeteren van de veiligheid fietspad: met de beoogde kruininrichting wordt de veiligheid van 

het fietspad aanzienlijk verbeterd.  

3. Realiseren doorspuitpunten riolering: betreft een lokale detailoplossing die in een vervolgfase 

in het ontwerp wordt ingepast. 

4. Herziening verlichtingsplan fietspad Wheredijk: met de beoogde kruininrichting wordt de 

veiligheid van het fietspad aanzienlijk verbeterd.  

5. Verrijken groenstrook langs de dijk: de aanwezige bomen op de binnenberm worden 

verwijderd omdat deze niet voldoen aan de gestelde eisen voor de waterveiligheid. Het 

inrichten van de groenstrook langs de dijk wordt in een vervolgfase nader uitgewerkt in een 

groenplan of inrichtingsplan (afstemming van het groenplan volgt in de DO-fase in een 

advieswerkgroep samengesteld uit de diverse stakeholders zijnde HHNK en de dijkbeheerder, 

omwonenden en de Gemeente Purmerend). Hierbij wordt tevens bekeken welke bomen 

mogelijk kunnen blijven staat en geen problemen opleveren op waterveiligheid of de 

uitvoering onmogelijk maken. 

6. Vervangen kabels en leidingen en faciliteren van een leidingtracé. 

 

 Legalisering gebruik 

Voor slechts een klein deel van de werken in het water en op de oever is een watervergunning 

verleend. Als publiekrechtelijk beheerder van het water, de waterkering, de vaarweg en de weg, 

streeft het hoogheemraadschap naar alle aanwezige vergunningsplichtige werken (ligplaatsen voor 

woonarken, opstallen op de waterkering) in een watervergunningen vast te leggen, tenzij dit vanuit 

waterveiligheid en de keur en de legger niet kan worden toegestaan. Privaatrechtelijk zijn er vrijwel 

geen huurovereenkomsten gesloten voor het gebruik van water en grond bij de woonarken. 

Conform het Grondbeleid sluit het hoogheemraadschap, als eigenaar van grond en het water 

huurovereenkomsten met de gebruikers, onder marktconforme en onafhankelijk bepaalde tarieven. 

Voor de zittende bewoners van woonarken is een overgangsregeling van toepassing. 

Het legaliseringstraject maakt geen deel van voorliggend projectplan en heeft geen invloed op de 

werkzaamheden die in dit projectplan zijn beschreven. 

Deel II Verantwoording en uitvoerbaarheid 

Dit deel vormt de verantwoording van de in deel I omschreven voorgenomen werkzaamheden. Voor 

de voorgenomen werkzaamheden wordt in onderstaande hoofdstukken ingegaan op de bestaande 

beleids- en relevante wettelijke - en beleidskaders. 

 Natuur 

In het kader van Wet natuurbescherming (Wnb) is een natuurtoets uitgevoerd (bijlage 8). De 

natuurtoets heeft als doel om te beoordelen:  

1. of er sprake kan zijn van negatieve effecten van het project op Natura 2000-gebieden en of 

eventuele effecten mogelijk significant kunnen zijn;  

2. of er sprake kan zijn van een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland en Weidevogelleefgebied; 
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3. of er sprake kan zijn van overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuur-

bescherming ten aanzien van beschermde soorten zo ja, of en hoe deze voorkomen kunnen 

worden door het treffen van mitigerende maatregelen; 

4. of een aanvullend onderzoek en een daaruit volgende toetsing aan de Wet natuurbescherming 

noodzakelijk is.  

 

 Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie 

bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Landen wijzen beschermingszones aan en 

stellen een beheerplan op om deze natuurgebieden te beschermen. In Nederland gaat het om ruim 

160 gebieden.  

 

Het project vindt plaats op circa 2,7 kilometer afstand van Natura 2000-gebied “Polder Zeevang” en 

op circa 4,8 kilometer van Natura 2000-gebied “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske”. De 

afstand tot het Natura 2000-gebied “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder” is ruim 4 kilometer. 

Negatieve effecten van het project op Natura 2000-gebieden zijn niet verwacht.  
 

 
Figuur 6.1: Natura 2000-gebieden  
 

 Stikstofdepositie 

In de Wet natuurbescherming staat dat nieuwe economische activiteiten of uitbreiding van 

bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. 

026



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 

Pagina 

26 van 47 

 Datum 

8 juli 2020 

  

 

 
 
 

 

Economische activiteiten kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in 

natuurgebieden. Sommige beschermde plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandig-

heden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond waardoor deze beschermde soorten kunnen 

verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten achteruit gaat. Verzuring leidt tot een directe of 

indirecte afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) van bodem of water. Op 

termijn resulteert dit proces in een daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen verzuringgevoelige 

soorten verdwijnen, wat kan resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk 

het verdwijnen van typische (dier)soorten, zoals amfibieën en reptielen die voor hun voortplanting 

afhankelijk zijn van waterlichamen. De groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, 

vennen en heidevelden worden gelimiteerd door de beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van de 

stikstofdepositie is dat deze extra stikstof extra groei geeft. Daarbij is de beschikbaarheid van 

stikstof bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstof-

depositie boven een bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk 

toe ten koste van andere plantensoorten. Dit heeft ook effect op de fauna doordat hierdoor 

verandering van het leefgebied optreedt waardoor een gebied ongeschikt wordt voor bijvoorbeeld 

broed- en foerageergebied. 

 

AERIUS Calculator 

De AERIUS Calculator berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 

2000-gebieden, voor alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en voor alle sectoren die stikstof 

uitstoten waaronder landbouw, industrie, verkeer en vervoer. Binnen een regio worden alle 

activiteiten beoordeeld of de depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) blijft. De AERIUS- 

berekening en toelichtende notitie zijn opgenomen in bijlage 9 en 10. De resultaten van de 

berekening zijn onderstaand beschreven.    

 

Er is tijdens de aanlegfase sprake van extra depositie van maximaal 0,01 mol N/ha/j op 3 habitat-

typen in Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld &Twiske. Bij twee habitattypen 

(Habitattype H3140lv), (Habitattype H91D0) worden de Kritische depositiewaarden (KDW's) niet 

overschreden door de achtergronddepositie en leidt de additionele depositie bovendien niet tot een 

overschrijding van de KDW's, waardoor significant negatieve effecten door depositie van stikstof op 

deze twee habitattypen kan worden uitgesloten. Bij één habitattype "Zoekgebied voor Overgangs-en 

trilvenen (veenmosrietlanden) - ZGH7140B" is al bij de achtergrond depositie sprake van over-

schrijding van de KDW. De additionele depositie van het project van maximaal 0,01 mol N/ha/j 

betreft daarom een overschrijding van de KDW. Maar dit betreft een zoekgebied, waar het habitat-

type nog niet aanwezig is en waar ruimte voor dit habitattype wordt gezocht. Dit zoekgebied is op 

dit moment al niet geschikt voor de ontwikkeling van dit habitattype door overbelasting met stikstof 

vanuit de achtergrond depositie. Het gaat bovendien maar om 1 hexagoon. 

 

Recentelijk is op Rijksniveau een redeneerlijn vastgesteld voor depositie afkomstig van mobiele 

werktuigen en ander materieel in de aanlegfase van projecten (Unie van Waterschappen, 2020).  

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat er voor het aspect stikstof geen vergunning Wet natuur-

bescherming noodzakelijk wanneer de stikstofdepositie kleiner dan of gelijk is aan 0,05 mol 

N/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar op een overbelast stikstofgevoelig habitat. Significante 

gevolgen kunnen dan op voorhand worden uitgesloten. Voor de gebruiksfase geldt dat de perma-

nente depositiewaarden niet hoger mogen zijn dan 0,00 mol N/ha/jaar (Unie van Waterschappen, 

2020). 
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In de gebruiksfase is er geen sprake van depositie. In de aanlegfase blijft de depositie kleiner dan 

0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar op een overbelast stikstofgevoelig habitat. 

Significante gevolgen kunnen derhalve tevens volgens deze redeneerlijn worden uitgesloten. 

De emissie van de werkzaamheden aan de Wheredijk leiden niet tot significant negatieve effecten op 

stikstof gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Vervolgstappen zijn derhalve niet nodig. 

 

 Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Weide-vogelleefgebied 

Een deel van het projectgebied grenst aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of Weide-

vogelleefgebied. Het NNN ligt in alle gevallen buitendijks. Door het ontbreken van buitendijkse 

werkzaamheden wordt aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN 

uitgesloten. Door het ontbreken van waardevol weidevogelbroedbiotoop in of nabij het projectgebied 

en het voorkomen van het verlies van broedgevallen door een zorgvuldige uitvoering wordt 

uitgesloten dat het project leidt tot aantasting van het Weidevogelleefgebied.  
 

 Beschermde soorten 

Deze subparagraaf geeft een beknopt overzicht van de beschermde soorten in het projectgebied en 

de (dreigende) overtreding van verbodsbepalingen. 
 
Vaatplanten  

In het projectgebied zijn standplaatsen bekend van de gele helmbloem. Met de inwerkingtreding van 

de Wet natuurbescherming en Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen4 is de 

bescherming van de soort vervallen. Er zijn ten aanzien van de gele helmbloem geen bijzondere 

maatregelen aan de orde.  
 
Jaarrond beschermde nesten  

In de bosopstanden kunnen vogels broeden met jaarrond beschermde nesten. Het kappen van 

bomen met jaarrond beschermde nesten leidt tot het vernietigen van de nesten. De overige werk-

zaamheden, zoals grondverzet, nabij de bosopstanden leidt niet tot beschadigen of vernietigen van 

jaarrond beschermde nesten. Deze werkzaamheden vinden plaats in stedelijk gebied en op de dijk 

ligt een veelgebruikt fiets- en wandelpad waar op delen autoverkeer is toegestaan.  

 

Eind maart 2020 is overdag een visuele inspectie uitgevoerd naar potentiële jaarrond beschermde 

nesten. Op basis van de inspectie is besloten nader op ransuil te onderzoeken. Er zijn vervolgens 

twee nachtbezoeken uitgevoerd naar het gebruik van bomen met potentiële nesten. Op 28 april 

2020 zijn geen uilen gezien of gehoord. Wel werd vastgesteld dat er twee nesten door zwarte 

kraaien in gebruik zijn. De nesten van de kraaien zijn niet jaarrond beschermd. Eind mei 2020 zijn 

wederom geen uilen gezien of gehoord. Door de uitgevoerde inspecties is de verwachting dat de 

bomen in het plangebied niet door de ransuil worden gebruikt. 

 
Algemene broedvogels  

Alle in gebruik zijnde nesten van Nederlandse broedvogels zijn beschermd vanaf het moment van 

eileg t/m het zelfstandig uitvliegen van de jonge kuikens. De meeste vogels broeden in de periode 

15 maart t/m 15 juli.  

 
4 Gedragscode, goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 januari 2019 
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Door een zorgvuldige uitvoering van het project conform een gedragscode Wet Natuurbescherming 

voor waterschappen wordt verstoring van broedende vogels voorkomen. Het beschadigen en 

vernietigen van broedgevallen kan worden voorkomen door het project uit te voeren buiten de 

broedperiode of door broedgevallen in kaart te brengen en te mijden. Overtreding van 

verbodsbepalingen wordt hierdoor uitgesloten.  

 
Bunzing, Wezel en Hermelijn  

In de bosopstanden kunnen bunzing, wezel en/of hermelijn verblijven. Door op deze locaties en 

rooiwerkzaamheden uit te voeren kunnen verblijven beschadigd of vernietigd worden. Naar het 

voorkomen van de bunzing, wezel en hermelijn wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Er wordt 

een cameravallenonderzoek naar kleine marterachtigen uitgevoerd. Indien er verblijfplaatsen 

worden aangetroffen, worden mitigerende maatregelen overwogen in de vorm van bijvoorbeeld het 

aanbrengen van takkenbossen. Uit dit onderzoek blijkt tevens of er ontheffing in het kader van de 

Wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kan 

voorwaarden aan de mitigatie van de effecten stellen. 

 

De overige werkzaamheden, zoals grondverzet, nabij de bosopstanden leidt niet tot beschadigen of 

vernietigen van de verblijven. De werkzaamheden vinden plaats in stedelijk gebied en op de dijk ligt 

een veelgebruikt fiets- en wandelpad.  
 
Vleermuizen  

In de bosopstanden kunnen boombewonende vleermuizen verblijven. Het kappen van bomen kan 

leiden tot het beschadigen en vernietigen van verblijven. In en nabij het plangebied kunnen 

foeragerende en overvliegende vleermuizen aanwezig zijn in de periode april t/m oktober.   

 

De grote vaarten langs het plangebied kunnen van belang zijn als essentiële en onmisbare 

vliegroute. Bij een uitvoering in lijn met een gedragscode worden negatieve effecten op vliegrouten 

echter niet verwacht. Dit houdt in dat indien deze aanwezig zijn, in overleg met een ecologisch 

deskundige het ecologisch werkprotocol zo opgesteld dat schade zo veel mogelijk wordt voorkomen 

en dat de functionaliteit van het leefgebied behouden blijft. Daarom dient ook aantasting van 

foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zo veel mogelijk te worden vermeden. Uitvoering 

van de werkzaamheden in periode 15 augustus – 1 november heeft de voorkeur. Hiertoe wordt 

tevens aanbevolen om geen continue sterke verlichting op watergangen te richten tussen 

zonsondergang en zonsopkomst in de periode april t/m oktober.  

 

Eind mei 2020 is de 1e vleermuisronde uitgevoerd. Er is 30 keer een vleermuis 

gehoord/geregistreerd, waarvan driemaal een laatvlieger. Deze soort heeft geen verblijven in 

bomen. Verblijfplaatsen zijn hierbij niet waargenomen. Naar inschatting waren zes gewone 

dwergvleermuizen en twee laatvliegers aan het foerageren binnen het traject. Er is bij het eerste 

bezoek geen indicatie waargenomen dat de bomen een essentiële functie hebben als vliegroute. De 

tweede vleermuisronde is gepland rond  eind juni 2020.  

 

Mitigerende maatregelen  

Mocht er in het plangebied tijdens de volgende rondes een verblijfplaats van vleermuizen worden 

aangetroffen dan dient een ontheffing bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te worden 

aangevraagd. De provincie kan (aanvullende) voorwaarden aan de mitigatie van de effecten stellen. 

Dit zijn mitigerende maatregelen zoals het plaatsen van vleermuiskasten in een bepaalde periode 

van het jaar. Deze moeten worden opgehangen voordat de werkzaamheden mogen starten. 
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 Voorkomen en beperken van nadelige effecten 

 

Bij uitvoering van de eerder genoemde maatregelen worden negatieve effecten op beschermde 

soorten niet verwacht of zo veel mogelijk beperkt. De benodigde (aanvullende) compenserende en 

mitigerende maatregelen blijkt uit het aanvullend onderzoek en ontheffing Wet Natuurbescherming 

indien deze nodig blijkt. 

 Bodem 

Het hoogheemraadschap heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het doel van deze onder-

zoeken is het bepalen van de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem. Hierdoor wordt inzicht 

gegeven in de toepassings- en/of hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond. Met behulp van 

de resultaten worden bij de uitvoering van de werkzaamheden, arbeidshygiënische maatregelen, 

vastgesteld. 

 

De eerste onderzoeken dateren van 2014, aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd in 2017 en 

2020, omdat de houdbaarheid van het rapport van 2014 was verlopen. Uit het onderzoeksrapport 

van 2020 (bijlage 11) is gebleken dat aan de westzijde van de Churchilllaan geen verontreinigingen 

zijn aangetroffen. Daarnaast is in het gehele onderzoeksgebied geen asbest in de grond 

aangetroffen.  

 

Op basis van deze onderzoeken is op de volgende locaties verontreiniging aangetroffen: 

• Wheredijk 90 ter plaatse van de roeivereniging: ernstige bodemverontreiniging aan de binnen- 

en de buitenzijde op basis van onderzoeksresultaten van 2017 (bijlage 12) buiten- als 

binnenzijde kering. Aanvullend asbestonderzoek voorafgaand aan werkzaamheden zijn nodig. 

• Wheredijk 54: matige bodemverontreiniging met lood, zink en PAK’s op basis van onderzoeks-

resultaten van 2017 (bijlage 12). 

• Vak naast gemaal: matige bodemverontreiniging met lood, zink en PAK’s op basis van 

onderzoeksresultaten van 2017 (bijlage 12).  

• Wheredijk 66: matige bodemverontreiniging in het buitentalud (buitenruimte) met koper, 

lood, en zink op basis van onderzoeksresultaten van 2020 (bijlage 11). 

• Wheredijk 58: bodemverontreiniging met PFOS in het buitentalud (buitenruimte) op basis van 

onderzoeksresultaten van 2020 (bijlage 11). 

• Wheredijk 62: bodemverontreiniging met PFOS in het buitentalud (buitenruimte) op basis van 

onderzoeksresultaten van 2020 (bijlage 11). 

 

De ligging van deze locaties zijn weggegeven in figuur 6.2. 
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Figuur 6.2 : aangetroffen bodemverontreinigingen Wheredijk Oostzijde 

 

De grond in het gebied kan zonder problemen hergebruikt worden in het gebied, met uitzondering 

van de grond op locaties waar vervuilingen zijn aangetroffen. De aangetroffen verontreinigingen 

worden vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van puin in de grond.  

 Maatregelen ter voorkoming en beperking van effecten  

Op basis van de onderzoeksresultaten gelden dienen de volgende maatregelen getroffen te worden 

tijdens de uitvoering:  

1. Bij graafwerkzaamheden op de locaties waar verontreiniging zijn aangetroffen moeten vooraf 

gemeld worden bij de omgevingsdienst IJmond. De omgevingsdienst bepaalt de mate van 

milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden en bij afvoer van verontreinigde grond. 

Hiervoor moet een partijkeuring uitgevoerd worden. 

2. Bij de locaties met verontreinigingen dient de aannemer (en eventuele onderaannemers) bij 

werkzaamheden in zijn uitvoeringsplan beschermende maatregelen op te nemen.  

3. Voor locaties Wheredijk 66 en 90 is aanvullend asbestonderzoek nodig voor de start van de 

realisatie. 

 Niet gesprongen explosieven 

In opdracht van het hoogheemraadschap is een vooronderzoek naar de aanwezigheid van 

conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de projectlocatie regionale 

waterkering polder Zeevang, waar de Wheredijk deel van uitmaakt (bijlage 13). Het doel van het 

vooronderzoek is om aan de hand van een breed scala aan historisch feitenmateriaal een zo 

genuanceerd mogelijk beeld met betrekking tot het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog te 

verkrijgen. Aan de hand van deze gegevens wordt een antwoord gegeven op de vraag of en zo ja in 

welke delen van het onderzoeksgebied er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van 

CE.  
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Er wordt daarnaast ingegaan op de te verwachten soort(en) CE, de verschijningsvorm en de 

mogelijke hoeveelheid. Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd 

dat er indicaties zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE aan de zuidzijde van de Where. Voor 

het projectgebied van dit project geldt dat er in de nabijheid sprake is van verdachte locaties. Het 

betreft twee gebieden die verdacht zijn op afwerpmunitie en één op het gebied van geschutmunitie 

(boordmunitie).  

 

 

Figuur 6.3: uitsnede Bodembelastingkaart, vooronderzoek 1762156-VO-01, AVG 

 

De gebieden bevinden zich in de buurt van de spoorbrug over de Where aan de zuidzijde van de 

Where. Deze verdachte locaties maken geen deel uit van het projectgebied. Op figuur 6.3 zijn de 

betreffende gebieden weergegeven. Er is geen reden tot vervolgonderzoek of begeleiding tijdens de 

uitvoeringsfase. De werkzaamheden kunnen op basis van dit onderzoek zonder aanvullende maat-

regelen worden uitgevoerd.  

 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 Landschap 

Het toetsingskader voor het landschap bestaat onder andere uit het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro), de provinciale ruimtelijke verordening en het bestemmingsplan 

“Wheermolen 2012” van de gemeente Purmerend. In het bestemmingsplan is het projectgebied niet 

aangemerkt als gebied met bijzondere landschappelijke waarden.  

 

Het behoud van de landschappelijke waarden van de Wheredijk als uitgangspunt gehanteerd. Er is 

gekeken naar de impact van de oplossingsrichtingen in relatie tot de landschappelijke waarden van 

de dijk. Er is gekozen voor een binnendijkse oplossing waarbij het bestaande beeld van de water-

kering en het landschap niet ingrijpend wordt gewijzigd.  
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De geplande werkzaamheden leiden niet tot een aantasting of onevenredige afbreuk van de land-

schappelijk waarden. Maatregelen ten aanzien van het aspect landschap zijn derhalve niet aan de 

orde.  

 Cultuurhistorie  

Cultuurhistorische waarden 

Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuur-

historische waarden. Deze verplichting, die voorkomt uit het rijksbeleid voor modernisering van de 

monumentenzorg (MoMo), is vanaf 1 januari 2012 vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro). Het doel van deze verplichting is te bevorderen dat de cultuurhistorische waarden al bij de 

start van een planontwikkeling een rol spelen en worden meegewogen in de besluitvorming. In het 

bestemmingsplan Wheermolen 2012 van de gemeente Purmerend is het projectgebied niet aange-

merkt als gebied met cultuurhistorische waarden. De geplande werkzaamheden leiden niet tot een 

aantasting van cultuurhistorische waarden. Maatregelen zijn derhalve niet aan de orde. 

 

Monumenten 

De Erfgoedwet beschermt cultureel erfgoed. Deze Wet geeft het Rijk de mogelijkheid om objecten 

aan te wijzen als Rijksmonument. Rijksmonumenten worden wettelijk beschermd via het 

vergunningenstelsel. Daarnaast bestaan er nog beschermde stads- en dorpsgezichten. Onder stads- 

en dorpsgezicht worden groepen van onroerende zaken bedoeld die een bijzondere eigenschap 

hebben en in welke zich een of meer monumenten bevinden. Sinds 2012 wijst het Rijk geen nieuwe 

Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten meer aan. Gemeenten houden in bestemmingsplannen 

voor bijzondere gebieden al (verplicht) rekening met cultuurhistorie. Een stads-of dorpsgezicht kan 

nog wel op gemeentelijk niveau als beschermd aangemerkt worden; dan gaat het om een 

gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Dit geldt voor gemeenten waar dit is vastgelegd in 

het gemeentelijk beleid. De aanwijzing zorgt voor extra bescherming via aangepaste bestemmings-

plannen en het daarbij horende vergunningenstelsel. 

 

De Erfgoedwet geeft aan provincies en gemeenten de vrijheid om zelf monumenten aan te wijzen en 

een monumentenlijst op te stellen. Dit is uitgewerkt in de provinciale en de gemeentelijke erfgoed-

verordeningen.  

 

In het projectgebied bevinden zich geen Rijksmonumenten, Provinciale (aardkundige) monumenten 

en gemeentelijke monumenten. Er is geen sprake van wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen 

van een beschermd monument.  

 Archeologie  

Door ondertekening van het Verdrag van Malta heeft Nederland zich verplicht om bij de planvorming 

rekening te houden met archeologische waarden in een gebied. Uitgangspunt daarbij is behoud van 

archeologische waarden ‘in situ’ (bij behoud in situ blijven de archeologische waarden in de bodem 

bewaard). De Wet op de archeologische monumentenzorg legt beperkingen op ten aanzien van het 

grondgebruik. Bij aantasting van archeologische waarden geldt het uitgangspunt dat de verstoorder 

betaalt. Aangezien het niet is uit te sluiten dat de voorgenomen werkzaamheden archeologische 

waarden aantasten is archeologisch onderzoek uitgevoerd.  

 

Binnen het vigerende bestemmingsplan “Wheermolen 2012” ligt het projectgebied binnen een zone 

met middelhoge archeologische verwachting. Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek vereist is 
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bij bodemingrepen die dieper reiken dan 0,5 m –mv in een projectgebied groter dan 500 m². In 

opdracht van het hoogheemraadschap is een verkennend booronderzoek uitgevoerd (bijlage 14). Uit 

het verkennend booronderzoek is duidelijk gebleken dat de Wheredijk zich bevindt op een natuur-

lijke ondergrond die vooral bestaat uit Hollandveen, plaatselijk afgedekt met antropogene klei en klei 

van het Laagpakket van Walcheren (IJe laag). Het aangetroffen veen bevindt zich op een variabele 

diepte en is in wisselende mate geoxideerd. Indien geoxideerd veen is aangetroffen, geeft dit aan 

dat ter plekke het veen is ontwaterd en ontgonnen. In dergelijke niveaus is een verhoogde kans 

aanwezig op het aantreffen van archeologische resten, vermoedelijk gerelateerd aan de 

ontginningsas van de Where. Aangezien er in het projectgebied geen doorlopend (uniform) 

geoxideerd veenniveau is aangetroffen, is de kans klein dat er op grote schaal archeologische resten 

in dit niveau kunnen worden verwacht. In het dijklichaam zelf zijn in veel boringen archeologische 

indicatoren aangetroffen, zoals aardewerk (roodbakkend, witbakkend, faience, industrieel wit), 

baksteen, vensterruit en vloertegel. Het aangetroffen materiaal is onderdeel van de voor de dijk 

opgebrachte grond en dateert vooral in de 18de – 20ste eeuw ofwel de antropogene toplaag van de 

dijk. Er is echter geen sprake van een grootschalig intact (en afgedekt) landschap, dus de kans op 

het aantreffen van archeologische resten gerelateerd aan de ontginningsas van de Where zijn klein. 

Vervolgonderzoek is zodoende niet noodzakelijk.  

 

De gemeente Purmerend heeft met haar selectiebesluit van 14 april 2020 bevestigd dat in het 

projectgebied geen sprake is van grootschalig intact landschap. De kans op aantreffen van 

archeologische resten wordt klein geacht. De gemeente heeft het projectgebied vrijgegeven.   

 Maatregelen ter voorkoming en beperking van effecten 

Er wordt gestreefd naar behoud van het dijktracé en dijkprofiel. Wanneer tijdens werkzaamheden in 

het projectgebied alsnog archeologische of cultuurhistorische waarden, vondsten en/of sporen 

worden aangetroffen dan dient dit conform art. 5.10 van de Erfgoedwet direct te worden gemeld bij 

de bevoegde overheid. De uitvoerder van het grondwerk wordt op de plicht om archeologische 

vondsten te melden bij de bevoegde overheid gewezen.  

 Water 

De werkzaamheden worden uitgevoerd ter hoogte van de binnenberm en de kruin van de water-

kering. Het eerste watervoerende pakket bevindt zich op een diepte van NAP -17,0 meter. De 

hulpconstructie komt tot een diepte van NAP -7,5 meter. Dit is ruim boven het watervoerende 

pakket. De beschoeiing komt niet in contact met het grondwater in het eerste watervoerende 

pakket.  

 

Een ander mogelijk probleem is een waterstandverhoging in de dijk doordat het water niet goed 

naar de teensloot kan afstromen. De beschoeiing (NAP -1,50 m) komt net boven de waterlijn  

(NAP -1,81 m). Om te voorkomen dat de waterstand te hoog komt worden diverse maatregelen 

genomen. Hierbij valt te denken als het aanbrengen van gaten in de constructie op de waterlijn of 

door deze te staffelen. 

 Wonen en werken 

Door de verbetermaatregelen blijven de woonarken en de bedrijven aan de Wheredijk bestaan. De 

verbetermaatregelen van de dijk en de aanleg van fiets-voetpad hebben een positief effect voor de 
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veiligheid ten aanzien deze functies. Enig tijdelijke hinder voor de omgeving wordt zo veel mogelijk 

voorkomen, maar is niet geheel te vermijden. In de contractdocumenten van de uitvoerder worden 

voorwaarden opgenomen ten aanzien van verkeer, bereikbaarheid en toe te passen materieel. 

Uitgangspunt is dat woningen en bedrijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo goed 

mogelijk bereikbaar zijn en overlast beperkt wordt. 

 Verkeer en bereikbaarheid 

Gedurende de uitvoering is de bereikbaarheid van de woonarken en omliggende bedrijven op 

bepaalde moment verminderd. Mogelijk vindt kortdurende verkeersbelemmering plaats, bijvoorbeeld 

gedurende de aanleg van het fiets-voetpad en ter waarborging van de veiligheid van de uitvoerders. 

De uitvoerder krijgt de opdracht overlast tijdens de uitvoering van het werk voor het omgevings-

verkeer (weggebruikers en vaarweggebruikers) zo veel mogelijk te beperken. De uitvoerder stelt 

een verkeersplan op waarin de omleidingsroute wordt bepaald. Dit verkeersplan wordt door het 

hoogheemraadschap en gemeente getoetst. De uitvoerder vraagt indien noodzakelijk een verkeers-

besluit aan. De uitvoerder zoekt afstemming en communiceert adequaat over de bereikbaarheid ten 

tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.  

 Veiligheid 

De veiligheid voor de omgeving staat tijdens en na de werkzaamheden centraal. In deze paragraaf 

wordt in hoofdlijnen weergegeven hoe de veiligheid voor de omgeving wordt gewaarborgd. 

 

Dijk 

De veiligheid (standzekerheid) van de dijk wordt gewaarborgd door toepassing en naleving van 

diverse leidraden en richtlijnen. 5 Tijdens de uitvoering wordt de veiligheid tevens gewaarborgd door 

uitvoeringstechnische voorwaarden, die onderdeel van het werk van de uitvoerder zijn. Onder 

andere de fasering van de aan te brengen ophoogslagen met de voorgeschreven wachttijden, 

voorwaarden met betrekking tot toegestane belasting op de boezemkade, beperkingen aan 

ontgravingen aan de dijk en het plaatsen van zakbakens die de optredende zetting monitoren. 

 

V&G plan 

Voorafgaand aan de realisatie wordt een Veiligheids- & Gezondheidsplan Ontwerpfase opgesteld. Op 

basis van dat plan wordt er door de uitvoerder voor de start van het werk een V&G-plan 

Uitvoeringsfase opgesteld. De werkzaamheden vinden plaats volgens de hierin opgenomen 

veiligheidsmaatregelen. De uitvoerder dient in het bezit te zijn van een veiligheidscertificaat VCA.  

Een van de voorwaarden die volgt uit de richtlijnen van dit certificaat is dat er met regelmaat 

toolbox-bijeenkomsten en werkplekinspecties door operationeel leidinggevenden worden gehouden 

om de medewerkers te instrueren en het veiligheidsbewustzijn te stimuleren. 

 

Bepalingen en voorschriften 

 
5 Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen (‘blauwe versie’), STOWA, 2015, Richtlijnen technische toetsing, 

ontwerp en realisatie regionale keringen [HHNK, 2014-02], Richtlijn toetsing, ontwerp & realisatie regionale waterkeringen versie 

2.0 concept [HHNK, januari 2018], Ondergrenzen sterkteparameters, regionale proevenverzameling Noord-Holland v7.04, 

Arcadis, d.d. 16 december 2019, ref. 084039990 F,  CUR 166 – Damwandconstructies [CUR Bouw & Infra, 2012] 
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Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de RAW Jaarversie 2020 

(Jaarversie 2020), de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), verkeersmaatregelen conform CROW96b en de 

Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). 

 Recreatie en toerisme 

In het oostelijk deel van het projectgebied bevindt zich een regionale fiets- en wandelroute. Tevens 

is de Where een vaarroute voor kleine vaartuigen en recreatievaart. Deze routes zijn in onder-

staande figuur weergegeven. 

 

 

Figuur 6.4: fietsroute (groen), wandelroute (bruin), vaarroute (geel) 

 

Na uitvoering van het project blijft de waterstructuur gelijk aan de huidige situatie. Door de veiligere 

situatie na aanleg van een gescheiden fiets- en voetpad treedt in de gebruiksfase een positief effect 

op voor recreatie en toerisme. Recreatieve wandel- en fietsroutes ondervinden hinder tijdens het 

uitvoeren van de dijkverbetering. Zo is het mogelijk dat fietsers een andere route dienen te fietsen. 

Het omleiden van de routes is onderdeel van het verkeersplan dat de uitvoerder opstelt. 6 

 Landbouw en veeteelt etc. 

In het projectgebied vindt geen landbouw of veeteelt plaats. Er worden derhalve geen effecten 

verwacht. 

 
6 Zie paragraaf 6.8 voor nadere informatie ten aanzien van de bereikbaarheid. 
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 Licht, geluid, luchtkwaliteit en trillingen 

Licht 

Van extra lichtbelasting op de omgeving is alleen sprake tijdens de uitvoering van de werkzaam-

heden. Het gebruik van kunstlicht kan belastend zijn voor de omgeving. Om het effect van de 

voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot het gebruik van kunstlicht op de omgeving te 

beperken worden er restricties opgelegd aan de uitvoerder ten aanzien van het gebruik van 

kunstlicht. Dit wordt gedaan om niet te hinderen of te verstoren. In het uitvoeringsplan worden de 

werktijden en periode benoemd waarbinnen er geen gebruik mag worden gemaakt van kunstlicht. 

Dit uitvoeringsplan wordt opgesteld door uitvoerende partij. 

 

Geluid 

Van een extra geluidsbelasting op de omgeving is alleen sprake tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. Grondwerk kan belastend zijn voor de omgeving. In het door de uitvoerder op te 

stellen uitvoeringsplan wordt aangegeven wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd. In dit 

uitvoeringsplan worden ook de werktijden benoemd, die voor werken binnen de gemeente 

Purmerend van toepassing zijn. 

 

Lucht 

De werkzaamheden voor de realisatie van het project worden uitgevoerd met machines die qua 

milieueisen (uitstoot van gassen en geluid) aan de vigerende wettelijke verplichtingen voldoen. 

Periodiek worden deze eisen door de overheid gewijzigd of aangescherpt. Het door de uitvoerder 

voor de realisatie te gebruiken materieel (kranen, vrachtauto's etc.) dient aan deze eisen te voldoen. 

Extra belasting tijdens de uitvoering zal ten opzichte van de bestaande situatie gering zijn. 
 

Trillingen 

Bij het aanbrengen van verticale constructies kan onder andere een keuze gemaakt worden voor 

drukken, trillen of heien. Deze keuze is afhankelijk van de aanwezigheid van gebouwen en 

funderingen in de directe omgeving, de grondslag (bodemopbouw) en de gevraagde technische 

specificatie van een verticale constructie. Bij het detailleren van het ontwerp wordt ook de verticale 

constructie nader gespecificeerd, evenals de methode van aanbrengen. Alleen trillen en heien levert 

trillingen op, waarbij het verschil zit in een langdurige geringe belasting (trillen) of een korte klap bij 

heien. De uitvoerder bepaalt binnen de gestelde kaders welke techniek toegepast wordt. Het 

ontwerp en de uitvoeringsmethode van de uitvoerder worden door het hoogheemraadschap  

getoetst. 

 

Er zijn in het plangebied geen risicovolle gebouwen aanwezig. Voor werken nabij opstallen wordt 

indien nodig vooruitlopend op de uitvoering een bouwkundige opname gemaakt voor het kunnen 

vaststellen van schade als gevolg van de werkzaamheden, na afloop.  

 Kabels en leidingen 

Er is een oriëntatieverzoek (Klic-oriëntatiemeldingen) bij het Kadaster ingediend om de belangen 

van kabels- en leidingenbeheerders in het projectgebied in kaart te brengen. In het projectgebied 

zijn er diverse raakvlakken met kabels en leidingen. De nutsbeheerder bestaan uit Stadsverwarming 

Purmerend (warmteleidingen), PWN (drinkwater), Liander (gas en elektra), gemeente Purmerend 
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(riool), KPN, Ziggo en Eurofiber (allen data). Veel leidingen liggen voor de woonarken, langs en in de 

buitenzijde onder schuren en objecten. De belangen van de kabels- en leidingenbeheerders zijn 

betrokken in het ontwerpproces.7  

 

Diverse overstekende (kruisingen) van kabels en leidingen vanaf de Where richting de achter-

liggende wijk Wheermolen zijn aanwezig. Deze locaties worden in het ontwerp als maatwerklocaties 

benoemd en in overleg met de netbeheerders uitgewerkt.  

 

In de Wheredijk liggen stadsverwarmingsleidingen voor het verwarmen van de arken. Voor de arken 

2 t/m 50A (westzijde) is enige jaren geleden de stadsverwarmingsleidingen vervangen. Voor de 

arken 52 t/m 100 (oostzijde) moet het warmtenet met spoed vervangen worden wegens einde 

levensduur en groot risico op lekkages en leiding breuken. Deze noodzaak en het risico op falen van 

de dijk bij lekkages van de warmteleiding heeft geresulteerd in de samenwerking op dit project 

tussen Stadsverwarming Purmerend en het hoogheemraadschap om de opgaves samen op te 

pakken.  

 

PWN en Liander hebben aangegeven een deel van hun leidingen te willen vervangen in samen-

werking met het hoogheemraadschap op dit project. Vanuit het oogpunt hinder van de omgeving 

(direct aanwonenden) zo veel mogelijk te beperken, geniet het de voorkeur om werkzaamheden te 

combineren. De mogelijkheden voor combinatie van werkzaamheden worden in nader overleg met 

de nutspartijen overwogen en uitgewerkt. 

 Ontwikkelingen in de directe omgeving 

Er zijn voor zover bekend geen projecten in de omgeving die gelijktijdig worden uitgevoerd.  

7 Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering 

 Technische uitvoering 

Inpassen op- en afritten  

Binnen het plangebied liggen diverse op – en afritten die gehandhaafd blijven. De aanvullingen 

worden aangesloten situatie, waar nodig worden de inritten aangepast. Hiervoor zijn maatwerk-

oplossingen uitgewerkt (zie paragraaf 5.3). 

 

Zettingen 

Na de versterkingsmaatregelen aan de binnenzijde van de kade voldoet de kade weer aan de 

binnenwaartse stabiliteit. Om instabiliteit in de uitvoeringsfase te voorkomen wordt de grondaan-

vulling gefaseerd aangebracht met tussentijds een periode waarin de grond kan zetten en tot “rust” 

kan komen. Deze fasering en werkvolgorde worden bepaald aan de hand van controleberekeningen. 

Naar verwachting zal dit met name het geval zijn bij de steunberm en taludaanvullingen van meer 

dan 0,5 meter. Deze aanvulling wordt minimaal in twee slagen van 0,4 meter aangebracht met een 

rustperiode van 1 tot 4 maanden. Aan de hand van meting en monitoring wordt in het werk bepaald, 

wanneer de volgende slag kan worden opgebracht. 

 
7 Zie hoofdstuk 5.  
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 Inpassing in omgeving 

De inpassing in de omgeving wordt verzorgd door in bijzondere situaties maatwerkoplossingen toe te 

passen (zie paragraaf 5.4). Deze worden afgewogen op basis van de geotechnische berekeningen en 

indien relevant in samenspraak met belanghebbenden wanneer de aanpassing impact heeft op hun 

belang. Voor kabels en leidingen vindt afstemming plaats met de beheerders.  

 Globale planning 

Gunning van het werk is gepland in kwartaal 4 van het jaar 2020. De daadwerkelijke start van de 

werkzaamheden is voorzien in het jaar 2021. Voorbereidende werkzaamheden worden zo spoedig 

mogelijk opgestart vanaf kwartaal 4 in 2020. De totale uitvoeringsduur bedraagt circa 6 tot 9 

maanden. Voorafgaand aan deze periode worden de benodigde vergunningen aangevraagd. De 

exacte planning van de uitvoeringswerkzaamheden is pas aan het begin van de uitvoering bekend. 

 Eisen voor uitvoering  

In het voortraject zijn klanteisen en wensen opgehaald bij de belanghebbenden. Indien het relevant 

is voor uitvoering worden deze in het contract meegegeven aan de aannemer. Onderstaand is een 

(beknopte) opsomming weergegeven van de eisen waar de uitvoerder zich tijdens de uitvoering aan 

dient te houden:  

1. De waterkerende functie en de stabiliteit van de regionale waterkering dient tijdens de 

uitvoering niet te verminderen. 

2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer de voorgenomen werkzaamheden af 

te stemmen met de veiligheidsregio en de Gemeente. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met 

een BLVC-vergadering. 

3. Daadwerkelijke afsluitingen dienen altijd uiterlijk 2 weken voor aanvang per mail bij de 

hulpdiensten te worden aangekondigd.  

4. Tijdens de uitvoering dienen hulpdiensten te allen tijde de woningen te kunnen bereiken. 

5. Geplande werkzaamheden dienen indien materiaal en/of grond vanaf het water wordt 

aangevoerd tijdig ter informatie te worden doorgegeven aan de havenmeester. 

6. Indien materiaal en/of grond wordt aangevoerd vanaf het water dient de hinder voor 

woonarkbewoners tot een minimum te worden beperkt.  

 Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering 

In hoofdstuk 5 staan de afbeeldingen en de afmetingen van de waterstaatswerken die gewijzigd 

gaan worden. Deze maten en de afbeeldingen zijn bepalend voor de wijze waarop het werk wordt 

uitgevoerd. 

Inherente afwijkingsmogelijkheden 

Het is niet uit te sluiten dat tijdens de uitvoering kleine afwijkingen ontstaan van de hierboven 

beschreven maatvoering. Dit is inherent aan de aard van de waterstaatswerken voorkomend uit de 

praktische en de noodzakelijke grofmazigheid van de uitvoeringswerkzaamheden en –machines. 

 

Nadere invulling bij omgevingsvergunning 
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Dit projectplan geeft primair duidelijkheid over de functionele eisen van de waterstaatswerken die 

het hoogheemraadschap gaat uitvoeren. Daarnaast wordt het maximale ruimtebeslag en de 

maatvoering van deze werken zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Naast dit plan zijn er nog 

andere vergunningen en bestuurlijke toestemming noodzakelijk. Deze toestemmingen zijn 

opgenomen in paragraaf 8.3.3 Deze (uitvoerings-)vergunningen kunnen nadere invulling geven aan 

het uiteindelijke werk, de afmeting en het uiterlijk van het waterstaatswerk. 

 

Afwijkingen door onvoorziene omstandigheden 

Het hoogheemraadschap heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar de archeologische waarden in 

het projectgebied. Dit projectplan houdt rekening met de uitkomsten van dat onderzoek. Ondanks 

de verrichten onderzoeken is niet volledig uit te sluiten dat tijdens de uitvoering onverwachte 

vondsten worden gedaan. Gelet op de internationale afspraak om archeologische resten zo veel 

mogelijk in situ te behouden, behoudt het hoogheemraadschap zich het recht voor om af te wijken 

van de maatvoering, de ligging en de locatie van de in hoofdstuk 5 genoemde waterstaatswerken 

onder voorwaarde dat: 

1. de afwijking dient om een archeologische vondst in situ te behouden; 

2. geen nadelige effecten voor derden optreden, anders dan al voorzien en onderzocht in dit plan 

(zie hoofdstuk 6); 

3. de afwijking binnen de publieke gronden blijft; 

4. daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatkundige doelen en de uitgangspunten 

van dit projectplan. 

 

Nadere invulling bij het verkeersbesluit  

Het hoogheemraadschap is wegbeheerder van het fiets- voetpad op de Wheredijk. Voor deze 

gewijzigde situatie dient een verkeerbesluit genomen te worden. Dit besluit is in voorbereiding.  

 Beheer en onderhoud 

Waterstaatswerken 

Op het moment dat dit projectplan is uitgevoerd, zal het hoogheemraadschap de gerealiseerde 

werken inmeten en optekenen op revisietekeningen. Vervolgens worden de maten of de functionele 

eisen in de legger vastgelegd. Hiervoor neemt het hoogheemraadschap een leggerbesluit. Het 

beheer en het onderhoud wordt uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsrichtlijn. 

 

Wegen 

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het voet- en 

fietspad. De afmetingen en de fundering van het fietspad wijzigen. De maten of de functionele eisen 

worden in de legger vastgelegd. Het hoogheemraadschap onderhoudt de wegen conform het 

wegenbeleidsplan 2012-2017.  

8 Toetsing aan Wet- en regelgeving en beleid 

Dit projectplan levert primair een bijdrage aan de doelstellingen uit de Waterwet. Deze doel-

stellingen zijn vertaald in waterbeleid, waterregelgeving (zie paragraaf 8.1) en de Wegenverordening 

(paragraaf 8.2). Verder houdt het projectplan rekening met het omgevingsbeleid en de –regelgeving 

(zie paragraaf 832). Een project als dit heeft immers effect op hoe de omgeving eruit ziet en hoe 

deze door mensen wordt ervaren.  
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Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met archeologische, cultuurhistorische, natuur- en land-

schappelijke waarden. Deze effecten zijn opgenomen hoofdstuk 6. Het beleid zoals hieronder is 

beschreven, betreft zowel eigen beleid van het hoogheemraadschap, als beleid en regelgeving van 

andere overheden zoals de Europese Unie, de rijksoverheid, de provincie en de gemeente. 

 Waterbeleid en regelgeving 

Waterwet 

Algemeen 

Op basis van artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, geschiedt de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te 

stellen projectplan. 

 

Bijdrage aan doelen Waterwet en Waterbeheerplan 

Het hoogheemraadschap moet regelmatig een waterstaatwerk aanpassen of aanleggen. Het hoog-

heemraadschap voert dit werk uit om te voldoen aan de doelen van de Waterwet. De doelen van de 

Waterwet worden voor het beheersgebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nader 

uitgewerkt door middel van de thema’s in het Waterbeheerplan. 

 

De doelen en thema’s zijn: 

• Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

(waterkwantiteit: droge voeten en voldoende water) in samenhang met. 

• Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

(waterkwaliteit: schoon water, natuurlijk water en schone waterbodem) en 

• vervulling van maatschappelijke functies (zoals mooi en gezond water) van watersystemen. 

 

De Waterwet eist dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk gebeurt volgens een door het 

hoogheemraadschap vast te stellen projectplan. Een projectplan is een waterstaatkundig besluit 

waartegen rechtsbescherming open staat. De uitvoering van dit projectplan levert een bijdrage aan 

het realiseren van droge voeten. Dit projectplan zorgt er namelijk voor dat de dijk voldoende sterk is 

om de achterliggende polders nu en in de toekomst te beschermen tegen overstroming vanuit de 

boezem.  

 

Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

In de Waterverordening van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de provincie de 

veiligheidsnormen voor de regionale keringen vastgesteld. Hoe groter de economische waarde 

van het te beschermen gebied, hoe hoger de veiligheidsklasse van de dijk. De boezemkade 

van de Where is een regionale kering met de veiligheidsklassen V, IPO-klasse (zie figuur 8.1), 

waarbij een overschrijdingskans van 1 x per 1000 jaar hoort. 
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Figuur 8.1: uitsnede Kaart met regionale dijken en bijbehorende Veiligheidsnormen Waterverordening  

 Wegenverordening HHNK 2013 

Hoogheemraadschap beheert diverse polderwegen, waaronder het pad aan de Wheredijk. De regels 

voor de aanleg, de instandhouding en het gebruik ervan zijn vastgelegd in de Wegenverordening 

HHNK 2013. In artikel 2 van de Wegenverordening HHNK 2013 is bepaald dat een wijziging van een 

weg bij het hoogheemraadschap in beheer is, eveneens een verplichting geldt een projectplan vast 

te stellen. Voorliggend projectplan regelt naast de wijziging van de waterstaatswerken, tevens de 

fysieke wijziging van de weginrichting (aanleg voet- fietspad) en de verharding.  

 Omgevingsbeleid en regelgeving 

In bijlage 15 zijn de relevante wettelijke en beleidskaders met betrekking tot het project vanuit Wet- 

en regelgeving en beleid benoemd. Dit is verdeeld in Europees beleid, landelijk beleid, provinciaal 

beleid, gemeentelijk beleid en beleid vanuit het hoogheemraadschap. In hoofdstuk 6 is het 

omgevingsbeleid ten aanzien van natuur, bodem, cultuurhistorie en archeologie aan bod gekomen. 

In deze paragraaf worden de overige verplichtingen en randvoorwaarden benoemd die uit deze 

wettelijke en beleidskaders voortvloeien.  

 Ruimtelijke ordening 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is door de gemeente Purmerend voor het gebied 

waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan “Wheermolen 2012” vastgesteld. De 

buitenzijde van de kade heeft de bestemming ‘Tuin’, de binnenzijde de bestemming ‘Groen’. Aan het 

fietspad is de bestemming ‘Verkeer’ toegekend. De waterkering heeft tevens de dubbelbestemming 

‘Waterstaat- Waterkering’. De bestemmingen zijn weergegeven in figuur 8.2 en opgenomen in 

bijlage 16. De voorgenomen activiteiten passen binnen de vigerende bestemmingen. 
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Figuur 8.2: uitsnede verbeelding Bestemmingsplan Wheermolen 2012  

 

 Milieueffectrapportage (m.e.r)  

Op grond van de Wet milieubeheer en de bijlage bij het Besluit m.e.r. (onderdeel D, categorie 3.2) 

geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de “Aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake 

kanalisering of ter beperking van overstromingen”, waarvoor het hoogheemraadschap een project-

plan in het kader van de Waterwet moet opstellen. In een m.e.r.-beoordelingsbesluit beslist het 

bevoegd gezag, in dit geval het hoogheemraadschap, of voor dit concrete project een milieueffect-

rapport (MER) opgesteld dient te worden. Daarbij betrekt het bevoegd gezag de criteria uit bijlage 

III van de EU-richtlijn milieubeoordeling projecten: 

• De kenmerken van de activiteit; 

• De plaats waar de activiteit plaatsvindt, en; 

• De kenmerken van de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de activiteit. 
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In het m.e.r.-beoordelingsbesluit (bijlage 17), is de toetsing aan de hierboven beschreven criteria 

uitgevoerd. Deze toetsing heeft uitgewezen dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, die het opstellen van een MER 

noodzakelijk maken. 

 Overige benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen 

Er is een inventarisatie uitgevoerd van de noodzakelijke vergunningen, andere relevante besluiten of 

meldingsplichtige handelingen. Tijdens het opstellen van het definitief ontwerp en het 

uitvoeringsontwerp worden de volgende vergunningen aangevraagd en meldingen gedaan: 

• Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden binnen ‘Waarde – 

Archeologie’ (gemeente Purmerend) en het kappen van houtopstand (gemeente Purmerend). 

• Vergunning of melding Spoorwegwet voor de uitvoering van werkzaamheden binnen 

begrenzing hoofdspoorweg (ProRail). 

• Melding Besluit bodemkwaliteit voor toepassen grond (Omgevingsdienst IJmond). 

• Toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen (hoogheemraadschap en gemeente Purmerend). 

Of aanvullende vergunningen en/of meldingen noodzakelijk zijn, is afhankelijk van de definitieve 

uitvoeringswijze van de uitvoerende marktpartij. 

9 Uitvoerbaarheid van het projectplan 

Naast het verkrijgen van vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen, is het voor de 

uitvoerbaarheid ook van belang het verkrijgen van eigendom of toestemming van de diverse 

eigenaren en rechthebbenden voor erfdienstbaarheden. Deze aanvullende aspecten worden in dit 

hoofdstuk beschreven.  

 

De huidige waterkering is in beheer van het hoogheemraadschap. Na de versterking heeft de 

waterkering geen groter ruimtebeslag. In tabel 9.1 is een overzicht opgenomen van de percelen en 

de aanwezige huidige grondeigenaren. 

 

Tabel 9.1: overzicht percelen en grondeigenaren 

Perceel Grondeigenaren huidige situatie  

Purmerend, sectie D, nummer 
4420 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Purmerend, sectie D,  
nummer 4422 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Purmerend, sectie D, nummer 
4424  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Purmerend, sectie D, nummer 
7896 
 

Gemeente Purmerend 
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Figuur 9.1: kadastrale percelen Westzijde 

 

 

Figuur 9.2: kadastrale percelen Oostzijde 

 

Het is voor het uitvoeren van de werkzaamheden niet noodzakelijk om gronden te verwerven. Voor 

de werkzaamheden binnen de gronden van gemeente Purmerend wordt een omgevingsvergunning 

aangevraagd.  

10 Schade en nadeelcompensatie 

Bij de voorbereiding van dit projectplan is onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit project voor 

omwonenden of bedrijven. De conclusies van het onderzoek zijn dat er mogelijk schade kan 

ontstaan op onderstaande aspecten. 

 

Nadeelcompensatie  

Indien een belanghebbende als gevolg van de uitvoering van het projectplan schade lijdt, kan hij of 

zij bij het hoogheemraadschap een verzoek om een vergoeding indienen. Het hoogheemraadschap 

keert een schadevergoeding uit voor zover de schade redelijkerwijs niet ten laste van de indiener 

moet komen en de schade niet al anderszins is verzekerd. Schade die binnen het normaal 

maatschappelijke risico valt, wordt derhalve niet vergoed. Een belanghebbende kan een verzoek 

indienen tot uiterlijk vijf jaar nadat is vastgesteld dat de belanghebbende in een wezenlijk nadeliger 

positie is komen te verkeren door de uitvoering van het projectplan. Twintig jaar na het afgerond 

zijn van de werkzaamheden verjaart elke mogelijkheid om nadeelcompensatie te vragen. Bij de 

behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie past het hoogheemraadschap de Verordening 

nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap toe.  
 

Nadeelcompensatie wegens inkomens- en vermogensschade  

Eigenaren en gebruikers van in de onmiddellijke nabijheid van de Wheredijk of bebouwing kunnen 

vanwege het projectplan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie in verband met oneven-

redige inkomens- of vermogensschade.  
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Nadeelcompensatie kabels en leidingen  

Ook een beheerder of eigenaar die kabels of leidingen moet aanpassen vanwege het projectplan, 

kan het hoogheemraadschap om nadeelcompensatie vragen. De Verordening nadeelcompensatie 

2015 van het hoogheemraadschap verklaart de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en 

leidingen in en buiten Rijkswaterstaatwerken en Spoorwerken 1999 van overeenkomstige toepassing 

op deze verzoeken. De benadeelde eigenaar of gebruiker kan een verzoek indienen, zodra het 

algemeen bestuur het projectplan heeft vastgesteld.  

 

Niet waterkerende objecten  

Binnen het werkterrein bevinden zich enkele ‘niet waterkerende objecten’ die ten behoeve van de 

uitvoering van het projectplan (al dan niet tijdelijk) moeten wijken, bijvoorbeeld parkeerplaatsen, 

hekwerken, verlichtingsarmaturen en prullenbakken. Afhankelijk van de juridische grondslag waarop 

de objecten aanwezig zijn (opstalrecht, vergunning, huurcontract, pacht, etc.) maakt het hoogheem-

raadschap met de eigenaren/exploitanten afspraken over compensatie van eventueel nadeel. Niet 

legaliseerbare objecten worden niet teruggebracht. 

Opstallen  

Een aantal in het projectgebied en plangebied aanwezige bedrijven ondervindt mogelijk nadeel 

vanwege het projectplan. Een tegemoetkoming in de eventuele inkomensverliezen en de kosten ten 

gevolge van de tijdelijke plaatsing op een andere locatie of definitieve plaatsing is in sommige 

gevallen mogelijk. Met belanghebbenden worden, waar van toepassing, door het hoogheemraad-

schap afspraken gemaakt. 

 

Uitvoeringsschade  

Tijdens de realisatie van de dijkversterking kan sprake zijn van niet voorziene situaties waarbij als 

gevolg van werkzaamheden fysieke schade wordt toegebracht aan de eigendommen van derden 

(doorgaans gebouwen, grondstructuur, gewassen en dergelijke). Als deze schade onverhoopt 

optreedt en aan de werkzaamheden zijn toe te schrijven, kan het hoogheemraadschap de 

eigenaar/gebruiker schadeloos stellen. 
 

Beperking van mogelijke nadelige gevolgen 

Wij treffen de volgende maatregelen om bovenstaande gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen of 

te beperken: 

 

1. Inzetten van communicatiemiddelen en blijvend communiceren met de omgeving. 

2. Opnemen van verkeersmaatregelen in contractdocumenten voor de uitvoering (volgens de 

wegenverordening). 

3. Vochtigheidsgraad van de dijk meten om afschuiving te voorkomen. 

4. Vooraf verleggen van kabels en leidingen. 

 

Door deze maatregelen wordt schade tijdens de uitvoering voorkomen.   

 

 

 

 

046



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 

Pagina 

46 van 47 

 Datum 

8 juli 2020 

  

 

 
 
 

 

11 Rechtsbescherming 

Ter voorbereiding van werkzaamheden aan de regionale waterkering (waterstaatswerk) dient de 

waterbeheerder een projectplan op te stellen.  

 

In artikel 2 van de Wegenverordening HHNK 2013 is bepaald dat een wijziging van een weg bij het 

hoogheemraadschap in beheer is, eveneens een verplichting geldt een projectplan vast te stellen. 

Voorliggend projectplan regelt de fysieke wijziging van de weginrichting (voet- fietspad) en de 

verharding.  

 

Het hoogheemraadschap is als beheerder van de waterkering en het aanwezige fietspad aan de 

Wheredijk het bevoegd gezag dat het projectplan vaststelt.  

 

Dit projectplan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en 

waarden en in afstemming met de kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat 

belanghebbenden opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang 

onvoldoende is meegenomen. De inspraakverordening van het hoogheemraadschap stelt dat voor 

een projectplan met betrekking tot een waterstaatswerk (waterkering en fiets-voetpad) inspraak 

wordt verleend overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat 

eerst de mogelijkheid wordt geboden gedurende zes weken de stukken in te zien en de mogelijkheid 

zienswijzen naar voren te brengen. Na de bestuurlijke vaststelling is er beroep mogelijk bij de 

rechtbank en hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 1.1 

van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en 

Herstelwet hierop van toepassing zijn. Dit heeft de volgende gevolgen voor een eventueel beroep 

tegen het definitieve besluit: 

• de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen. 

• het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden 

zijn ingediend, en 

• deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

12 Conclusie 

In voorgaande hoofdstukken is aangetoond dat de waterstaatswerken in het projectplan passen 

binnen de waterregelgeving en de doelstellingen van het nationale en regionale waterbeleid. 

Daarnaast is aangetoond dat het gekozen ontwerp past binnen het geldende omgevingsbeleid en 

regelgeving. Uit de conditionerende onderzoeken voor (water)bodemkwaliteit, archeologie, 

explosieven, natuurbescherming en flora en fauna volgen geen onoverkomelijke bezwaren om de 

dijkverbetering uit te voeren. 
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13 Bijlagen 

De volgende achtergronddocumenten liggen ten grondslag aan dit projectplan: 

 

• Bijlage 01 Notitie Beoordeling impact NWO Wheredijk 

• Bijlage 02 Kadeverbetering Wheredijk, Verkenning mogelijke oplossingsrichtingen, 24 mei 

2020 NL202000324.021 

• Bijlage 03 Afweging oplossingsrichtingen - selectie kansrijke alternatieven, 24 mei 2020, 

NL202007872 

• Bijlage 04 Notitie selectie voorkeursalternatief, NL202007872, 12 juni 2020 

• Bijlage 05 Technische ontwerprapportage VKA, NL202007872-R20-210,19 juni 2020 

• Bijlage 06 Ontwerptekeningen VKA (VO) 

• Bijlage 07 Kaart te kappen bomen, NL202007872-001 

• Bijlage 08 Natuurtoets VBK Zeevang, 201700332v2, 2 februari 2018 

• Bijlage 09 AERIUS Berekening, 25 juni 2020 

• Bijlage 10 Memo AERIUS Berekening, 20200086, 25 juni 2020 

• Bijlage 11 Bodemonderzoek, NL202000324.021-R20-305, 10 april 2020 

• Bijlage 12 Bodemonderzoek, 2017338, 29 maart 2017 

• Bijlage 13 Vooronderzoek NGE 1762156-VO-03, 29 januari 2018 

• Bijlage 14 Archeologische rapportage, 4776541100, 08 juni 2020 

• Bijlage 15 Wettelijk en beleidskader, 5 juni 2020 

• Bijlage 16 Kaart Bestemmingsplan Wheermolen 2012  

• Bijlage 17 M.e.r. Beoordelingsbesluit 

• Bijlage 18 Participatieplan HHNK, november 2019 
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

Postbus 250 

1700 AG  HEERHUGOWAARD 

 

 

 

   

Datum 

14 juli 2020 

 Uw kenmerk 

 

 Contactpersoon 

Onderwerp 

Ontwerp vaststellingsbesluit 

projectplan 

 Registratienummer 

20.0782754 

 Doorkiesnummer 

072-

 

 

Geachte mevrouw  

 

Op 19 mei 2020 en aangepast op 8 juli 2020 hebben wij van u ter vaststelling een projectplan 

ontvangen voor het in het kader van projectplan Verbetering boezemkade Wheredijk. Hierbij 

ontvangt u het ontwerp vaststellingsbesluit voor dit projectplan. 

 

Wij verzoeken u dit ontwerp vaststellingsbesluit ter vaststelling van het projectplan en de 

mogelijkheid van de ter inzage zo spoedig mogelijk tenminste bekend te maken op de website 

van het hoogheemraadschap en in het elektronisch waterschapsblad. Maak hierbij melding van 

het feit dat het hier zowel om een projectplan voor de boezemkade gaat als om het wijzigen van 

het fietspad. 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met mevrouw , telefonisch 

bereikbaar op nummer 072-

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

 

 

 

R.J. Sellies

Hoofd afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken 

 

 

 

Bijlage 

- Ontwerp vaststellingsbesluit projectplan 

 

art. 5.1, 2e lid aanhef onder e

art. 5.1, 2e lid aanhef 
onder e

art. 5.1, 2e lid aanhef 
onder e

art. 5.1, 2e lid aanhef
onder e

art. 5.1, 2e lid aanhef onder e

art. 5.1, 2e lid aanhef onder e

art. 5.1, 2e lid aanhef onder e
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Ontwerp vaststellingsbesluit projectplan Verbetering 

boezemkade Wheredijk 

 

 

 

 

Registratienummer 

20.0782754 

 

 

Korte omschrijving plan 

Het verbeteren van de waterkering door toepassing van grondaanvulling in de binnenberm en met 

het plaatsen van een beschoeiing. Daarnaast het verbreden van de kruin van de waterkering ten 

behoeve van een leidingtracé en herinrichting van het fietspad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratienummer 

20.0782754 

 

Datum 

14 juli 2020 

 

Afdeling 

Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken 
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1 Aanhef 

Het dagelijks bestuur heeft op 19 mei 2020 een projectplan ontvangen van Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier ter vaststelling als bedoeld in hoofdstuk 5, artikel 5.4 van de Waterwet 

(Wtw) voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. En tot aanleg of wijziging van wegen 

als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverordening HHNK 2013 van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. 

Het projectplan betreft: 

Verbetering boezemkade Wheredijk. 

2 Conclusie 

Met de in het projectplan beschreven maatregelen en wijze van uitvoering wordt gewaarborgd dat 

de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als 

bedoeld in artikel 6.11, eerste lid van de Waterwet worden beschermd. 

 

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de 

waterwetgeving kan uitvoering worden gegeven aan de in het projectplan beschreven 

werkzaamheden.  

3 Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet 

bestuursrecht, de Crisis- en herstelwet, de Inspraakverordening HHNK 2010, de Wegenverordening 

HHNK 2013, de Mandaatregeling HHNK 2012 en de hieronder vermelde overwegingen, besluit het 

dagelijks bestuur als volgt. 

 

Het projectplan Verbetering boezemkade Wheredijk, met registratienummer 20.0753918 

ter uitvoering vast te stellen. 

 

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

 

 

 

R.J. Sellies 

Hoofd afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken 

 

 

 

 

 

Afschrift 

Een (digitaal) afschrift van dit besluit is gezonden aan: 

- de heer  

 

art. 5.1, 2e lid aanhef onder e

art. 5.1, 2e lid 
aanhef onder e
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4 Overwegingen 

Waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische aspecten 

Bij de belangenafweging door het hoogheemraadschap wordt primair gekeken naar waterhuishoud-

kundige en waterkeringtechnische belangen en naar de gevolgen van de handeling voor de 

ecologische toestand van het waterlichaam. De waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit mogen geen 

nadelige invloed ondervinden van de uitvoering van het projectplan. 

 

In artikel 15 van de Wegenwet is de onderhoudsplicht vastgesteld voor wegen die de 

wegbeheerders als openbare weg hebben bestemd. Artikel 17 van de Wegenwet beschrijft de 

zorgplicht van de wegbeheerders voor het onderhoud van hun wegennet. De huidige taak voor het 

wegbeheer betreft het beheer van bestaande en nieuwe weginfrastructuur. Het bevorderen van de 

verkeersveiligheid voor zover het de inrichting (in ruimste zin) van de wegvakken en kruisingen 

(dus inclusief bermen en voorzieningen) betreft, wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de 

wegbeheerder. 

Belangenafweging 

• Het belang van de aanvrager is bij het vaststellen van een projectplan afgewogen tegen de 

waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische en wegentechnische belangen die door de 

Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd. 

• Uit de belangenafweging is gebleken dat bij vaststellen van het projectplan de zorg voor de 

waterhuishouding en de waterkeringen voldoende wordt gewaarborgd. 

• Bij de beoordeling van het projectplan is niet gebleken dat onvoldoende tegemoet gekomen is 

aan de relevante belangen van derden. 

• Bij de beoordeling van het projectplan is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen 

van derden anders dan in het projectplan genoemd die niet door andere wet- of regelgeving 

worden beschermd.  

5 Procedure  

Het hoogheemraadschap voert met betrekking tot dit besluit de in afdeling 3.4 van de Algemene 

wet Bestuursrecht genoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat het 

ontwerp projectplan voor een periode van zes weken beschikbaar is voor ter inzage. Van de 

terinzagelegging wordt tenminste kennisgeving gedaan op de website van het hoogheemraadschap 

en in het elektronisch waterschapsblad dat voor een ieder bereikbaar is op www.overheid.nl. 
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