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kerstvakantie carnaval bouwvakantie herfstvakantie kerstvakantie carnaval bouwvakantie kerstvakantie carnaval
A.3 Fase  Definitiefase (totale doorlooptijd 16 weken) schoolvakantie
A.3.1 Opstellen PvE (doorlooptijd 12 weken)
A.3.1.2 Ronde langs de velden (afzonderlijke gesprekken met onderwijs & kindpartner) 3.1.2.1-A

3.1.2.1 (2x) Ruimtelijke werkvorm / Ateliersessies 3.1.2.1-B
3.1.2.2 Voorstel individueel ruimtelijk-functioneel programma van Eisen (onderwijs & kindpartner) 3.1.2.2
3.1.2.3 Opstellen integraal ruimtelijk-functioneel programma van Eisen 3.1.2.3
3.1.2.4 Bezoek referentieprojecten 3.1.2.4
3.1.2.5 Vertaling Ruimtelijk-functioneleel PvE naar relatieschema 3.1.2.5
3.1.2.6 Bepalen ambitiekader BENG/ENG, Frisse Scholen, duurzaamheid 3.1.2.6
3.1.2.7 Uitwerken Technisch Programma van Eisen 3.1.2.7
3.1.2.8 Opstellen Stichtingskostenoverzicht 3.1.2.8
3.1.2.9 Onderzoeken economische haalbaarheid 3.1.2.9

3.1.2.10 Onderzoeken financiele haalbaarheid & overleggen met gemeente i.z. budget 3.1.2.10
3.1.2.11 Onderzoeken juridische haalbaarheid 3.1.2.11
3.1.2.12 Adviseren bouwkosten & investeringskosten 3.1.13
3.1.2.13 Beoordelen PvE 3.1.14
3.1.2.14 Verwerken opmerkingen PvE 3.1.15
3.1.2.15 opstellen van een plan van aanpak voor de Ontwerpfase 3.1.16
3.1.2.16 Goedkeuring PvE

C.3.2 Aanbesteding architect meervoudig onderhands (doorlooptijd 14 weken) C.3.2
3.2.1 Aanbesteding & Samenstelling projectteam; 3.2.1
3.2.2 - Opstellen grosslist 3.2.2
3.2.3 - Opstellen shortlist 3.2.3
3.2.4 - opstellen aanbestedingsleidraad  & DNR kruisjeslijst Meervoudig Onderhands 3.2.4
3.2.5 - goedkeuring aanbestedingsleidraad door OG (en stakeholders) 3.2.5
3.2.6 - Verzoek tot deelname 3.2.6
3.2.7 - Versturen uitnodiging en aanbestedingsleidraad 3.2.7
3.2.8 - stellen vragen 3.2.8
3.2.9 - opstellen NvI 3.2.9

3.2.10 - versturen NvI 3.2.10
3.2.11 - indienen inschrijving 3.2.11
3.2.12 - Presentatie Ontwerpvisie door inschrijvers 3.2.12
3.2.13 - beoordeling inschrijvingen & presentaties 3.2.13
3.2.14 - besluit door Stuurgroep 3.2.14
3.2.15 - Collegebesluit 3.2.15
3.2.16 - Mededeling gunningsbeslissing / Voorlopige gunning 3.2.16
3.2.17 - Bezwaartermijn gunningsbesluit (verlengde Alcateltermijn 3.2.17
3.2.18 - formaliseren opdracht aan architect 3.2.18

B.4 Fase 4 Structuur- & Voorlopig Ontwerp (doorlooptijd 13 weken) V.4
B.4.1 Opstellen Structuurontwerp door architect 4.1

4.2 Beoordelen SO (Structuurontwerp) 4.2
4.3 Identificeren aanvullend gewenste adviesdisciplines/adviseurs  (constructeur, installaties/bouwfysica/akoestiek, brandveiligheid, bouwkostenadvies etc.) 4.3
4.4 Opstellen shortlist adviseurs 4.4
4.5 Opstellen offerteaanvraag adviseurs aanvullende disciplines 4.5
4.6 Stellen van vragen & opstellen nota van inlichtingen 4.6
4.7 Beoordelen binnengekomen offertes 4.7
4.8 Opstellen gunningsadvies en bespreken met opdrachtgever 4.8
4.9 Vaststellen gunningsadvies 4.9

4.10 Opstellen overeenkomsten met adviseurs ontwerpteam 4.10
C.4.11 Opstellen VO (Voorlopig Ontwerp) Architect ##

4.12 Beoordelen toetsen VO aan PvE 4.12
4.13 installatietechnische VO tekeningen en berekeningen 4.13
4.14 constructief VO tekeningen en berekeningen 4.14
4.15 toets bestemmingsplan 4.15
4.16 opstellen VO-begrotingen en totale investeringsraming 4.16
4.17 toets/controle begroting aan budget 4.17
4.18 Aanpassingen & Controle bouwkundig VO n.a.v. investeringtoets 4.18
4.19 Controle & integratie installaties en aanpassingen VO n.a.v. investeringtoets 4.19
4.20 aanpassing begroting 2e toets/controle & investeringsraming 4.20
4.21 goedkeuring VO 4.21

D.5 Fase 5 Definitief Ontwerp (doorlooptijd 11 weken)
5.1 bouwkundige DO tekeningen 5.1
5.2 installatietechnische DO tekeningen en berekeningen 5.2
5.3 constructief DO tekeningen en berekeningen 5.3
5.4 voorlopige toets welstand bouwbesluit, EPC, brandweer etc. 5.4
5.5 Controle en aanpassingen bouwkundig DO 5.5
5.6 Controle & integratie installaties en aanpassingen DO 5.6
5.7 Controle & integratie constructies en aanpassingen DO 5.7
5.8 opstellen bouwkundige begroting 5.8
5.9 toets/controle begroting 5.9

5.10 Integratie DO's bouwkundig infrastructuur, terreininrichting 5.10
5.11 Controle en aanpassingen bouwkundig DO n.a.v. welstands- & investeringtoets 5.11 5.11
5.12 Controle & integratie installaties en aanpassingen VO n.a.v. investeringtoets 5.12
5.13 Controle & integratie constructies en aanpassingen VO n.a.v. investeringtoets 5.13
5.14 aanpassing begroting 2e toets/controle & investeringsraming 5.14
5.15 definitieve welstandstoets start fase 1  omgevingsvergunning 5.15
5.16 aanvragen offertes t.b.v. Onderzoeken & Adviezen Omgevingsvergunning 5.16
5.17 beoordelen offertes t.b.v. Onderzoeken & Adviezen Omgevingsvergunning 5.16
5.18 opstelllen diverse Onderzoeken & Adviezen Omgevingsvergunning 5.18
5.19 goedkeuring DO 5.19

E.6.0 Fase 6 Bouwvoorbereiding Realisatie (doorlooptijd 13 weken)
6.0 Vooroverleg welstand 6.0
6.1 Finale welstandsgoedkeuing 6.1
6.2 opstellen tekeningen aanvraag omgevingsvergunning 6.2
6.3 BENG berekeningen, ventilatie- & lichtberekningen 6.3
6.4 brandveiligheidsrapport 6.4
6.5 controle RO/WRO 6.5
6.6 gereedmaken aanvraag Omgevingsloket Bouw 6.6
6.7 opstellen bouwkundige bestektekeningen 6.7
6.8 opstellen bouwkundig bestek & V&G plan ontwerp 6.8
6.9 controle bouwkundige bestekstukken 6.9

6.10 opstellen installatieve bestektekeningen 6.10
6.11 opstellen installatief bestek 6.11
6.13 opstellen constructieve bestekstukken 6.13
6.14 controle constructieve bestekstukken 6.14
6.15 opstellen initiele directie-begroting 6.15
6.16 toets/controle begroting 6.16
6.17 aanpassen bouwkundige stukken & integratie bouwk. Voorzieningen installaties 6.17
6.18 aanpassen installatieve stukken 6.18
6.19 aanpassen constuctieve stukken 6.19
6.20 laatste controle bestekstukken bestek 6.20
6.21 goedkeuring bouwvoorbereiding 6.21

7.0 Fase C-2 Aanbesteding Bouwteampartner (doorlooptijd 10 weken) meervoudig onderhands & F. Prijs- & contractvorming - opdrachtverstrekking
C.7.1 Selectie Bouwteampartner Uitvoeringsteaam 7.1

7.2 - opstellen longlist 7.2
7.3 - opstellen shortist 7.3
7.4 - opstellen gunningsleidraad 7.4
7.5 - goedkeuring gunningsleidraad 7.5
7.6 - versturen uitnodiging tot inschrijving  inschrijftermijn 7.6
7.7 - Opmaak inschrijfstukken en visipresentatie deelnemers 7.7
7.8 - stellen vragen uiterste datum 7.8
7.9 - opstellen NvI 7.9

7.10 - versturenn NvI 7.10
7.11 - inschrijving 7.11
7.12 - visie presentatie 7.12
7.13 - beoordeling inschrijvingen en voorlopige gunning 7.13
7.14 - versturen gunningsbeslissing & Bezwaartermijn (verlengde Alcateltermijn) 7.14
7.15 - formaliseren bouwteamovereenkomst 7.15
7.16 - Opstellen DO begroting 7.16
7.17 - Modificaties DO en bijstellen begroting 7.17
7.18 - opstellen inschrijfbegroting o.b.v. Technisch Ontwerp 7.18
7.19 - bezuinigingen en onderhandelingen 7.19
7.20 - formaliseren aannemingsovereenkomst 7.20

Tijdelijke huisvesting
T.H.1 Aanbesteding tijdelijke huisvesting gemeente Meerssen T.H.1
T.H.2 Goedkeuring College T.H.2
T.H.3 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning bouwen ( 8+6 weken) en brandveligheid gebruik (in principe 26 weken) door Leverancier T.H.3
T.H.4 Verlening tijdelijke vergunning T.H.4
T.H.5 bekendmaking beschikking (binnen 2 weken) T.H.5
T.H.6 beroep-/bezwaartermijn 6 weken T.H.6
T.H.7 Realisatie tijdelijke huisvesting: plaatsen units en aanleg buitenterrein gemeente Meerssen T.H.7
T.H.8 Inhuizing komLeren T.H.8
T.H.9 Sloop bestaande opstallen & bouwrijp maken terrein gemeente Meerssen T.H.9

T.H.10 Ontmanteling & Afvoeren tijdelijke huisvesting gemeente Meerssen T.H.10
T.H.11 Oprmuimen en inrichten terrein gemeente Meerssen T.H.12

H.8.0 Fase 8 Realisatie
H.8.1 Start opstellen werktekeningen architect en adviseurs 8.0
H.8.2 Werkvoorbereiding 8.1
H.8.3 Bouwplaatsinrichting, Start bouw 8.2
H.8.4 Uitvoering (aanname uitvoeringstermijn 12 kalendermaanden) 8.3
H.8.5 Oplevering 8.4
H.8.6 Inrichting door gebruikers / verhuizen 8.5
H.8.7 ingebruikname start nieuwe jaar 2026

P.9.0 Procedures Omgevingsvegunning (Omgevingswet)
9.1 overleg met juridsch planoloog  (gemeentelijk) 9.1 9.1
9.2 Identificeren  aanvullende onderzoekent.b.v. aanvraag omgevingsvergunning 9.2
9.3 overleg/ toets ruimtelijke kwaliteit (welstand) 9.3
9.4 definitieve welstandstoets 9.4
9.5 Aanvragen en uitvoeren aanvullende onderzoeken akoestiek, watertoets, flora & fauna, externe veiligheid etc. 9.5
9.6 aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure (8 weken) 9.6
9.7 behandeling aanvraag omgevingsvergunning  reguliere procedure (doorlooptijd  8 weken) 9.7
9.8 verlening omgevingsvergunning 9.8
9.9 bekendmaking beschikking (binnen 2 weken) 9.9

9.10 beroep-/bezwaartermijn 6 weken 9.10
9.11 omgevingsvergunning onherroepelijk (na 6 weken  indien geen bezwaar of beroep) 9.11
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