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E.6.0 Fase 6 Bouwvoorbereiding Realisatie (doorlooptijd 13 weken)
6.1 Finale welstandsgoedkeuing Architect 6.0
6.2 opstellen tekeningen aanvraag omgevingsvergunning Architect 6.2
6.3 Geotechnisch & infiltraieonderzoek Architect 6.3
6.4 Voorlopig Funderingsadvies Architect 6.4
6.5 controle RO/WRO Architect 6.5
6.6 gereedmaken aanvraag Omgevingsloket Bouw Architect 6.6
6.7 opstellen bouwkundige bestektekeningen Architect 6.7
6.8 opstellen bouwkundig bestek & V&G plan ontwerp Architect 6.8
6.9 controle bouwkundige bestekstukken Architect 6.9

6.10 opstellen installatieve bestektekeningen Installatie advisur 6.10
6.11 opstellen installatief bestek Installatie advisur 6.11
6.13 opstellen constructieve bestekstukken Constructeur 6.13
6.14 controle constructieve bestekstukken Constructeur 6.14
6.15 opstellen initiele directie-begroting Architect / installatie adviseur 6.15
6.16 toets/controle begroting Architect / installatie adviseur 6.16
6.17 aanpassen bouwkundige stukken & integratie bouwk. Voorzieningen installaties Ontwerpteam 6.17
6.18 aanpassen installatieve stukken Installatie advisur 6.18
6.19 aanpassen constuctieve stukken Constructeur 6.19
6.20 laatste controle bestekstukken bestek Allen 6.20
6.21 goedkeuring bouwvoorbereiding OG 6.21
6.22 Uitvoeren 2e tranche geotechnisch onderzoek OG 6.22
6.23 Aanpassen funderingsadvies en aanpassen palenplan OG 6.22
6.24 Prijsaanpassing met aannemer n.a.v. resterende sonderingen en herzien funderingsadvies 6.22
6.25 goedkeuring bouwvoorbereiding OG 6.25

6.25

7.0
Fase 2.F Aanbesteding Werken (Nationale-niet openbare procedure (doorlooptijd 26
kalenderweken) & J. Prijs- & contractvorming - opdrachtverstrekking

7.1 - opstellen selectieleidraad Ontwerpteam & OG 7.1
7.2 - goedkeuring selectieleidraad door stuurgroep Ontwerpteam & OG 7.2
7.3 - Publicatie op TenderNed.nl Donderdag 10-4-2025 7.3
7.4 - Termijn verzoek tot deelname; minimaal 30 dagen RO
7.5 - stellen vragen uiterste datum Donderdag 24 april 7.5
7.6 - opstellen Nota van Inlichtingen RO 7.6
7.7 - versturenn NvI donderdag 1 mei 2025 7.7
7.8 - Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Aanmeldingen Dinsdag 13-5-2025 7.8
7.9 - Beoordeling verzoeken tot deelname 16 mei t/m 22 mei 2025 RO 7.9
7.10 - selectie deelnemers maandag 26 mei 2025 7.10
7.10.a - goedkeuring selectie ingelaste stuur- e/o projectgroep week 22 7.10.a
7.11 - Verzending voornemen tot selectie inclusief het verzoek om bewijsmiddelen ten aanzien van UEA, en afwijzingsbrieven: Maandag 2 juni 7.11
7.12 - Periode voor het indienen van bezwaar (7 dagen) 2 juni t/m 9 juni Selecticie. 7.12
7.13 - Verzending definitieve selecties inclusief verzending van de gunningleidraad & bestekstukken. Start inschrijftermijn 10 juniRO 7.13
7.14 - opstellen gunningsleidraad RO/OG 7.14
7.15 - goedkeuring gunningsleidraad door stuurgroep Aannemer 7.15
7.16 - publiceren gunningsleidraad & bestekstukken 10 juni 2025 10-jun 7.16
7.17 - Inschrijftermijn t.b.v. opstellen inschrijfbegroting & opmaak PvA & planning (dinsdag 10 juni t/m Aannemer 7.17
7.18 - stellen vragen 1e ronde uiterste datum maandag 30 juni RO & Ontwerpteam 7.18
7.19 - opstellen 1e NvI maandag 30 juni t/m woensdag 2 juli (week 27) OG & Ontwerpteam 7.19
7.20 - versturen 1e NvI donderdag 3 juli 7.20
7.21 - Uiterste datum stellen vragen 2e vragenronde donderdag 17 juli 2025 (week 29) 7.21
7.22 - opstellen 2e NvI maandag 18 t/m vrijdag 22 augustus 2025 (week 34) 7.22
7.23 - versturen 2e NvI maandag 25 augustus 7.23
7.24 - inschrijving  donderdag 4 september 2025 7.24
7.25 - beoordeling inschrijvingen en opstellen gunningsadvies maandag 8 t/m vrijdag 12 september 2025 (week 37) 7.25
7.26.a - goedkeuring gunningsadvies door project- & stuurgroep 15-9-2021 7.26.a
7.26.b - goedkeuring gunningsadvies door colege B&W woensdag 1 oktober 2025 7.26.b
7.27 -  voorlopige gunning donderdag 2 oktober 2025 7.27
7.28 - Bezwaartermijn gunningsbeslissing (verlengde Alcateltermijn) 3 t/m 23 oktober 2025 7.28
7.29 - Definitieve gunning maandag 27 oktober 2025 7.29
7.30 - formaliseren aannemingsovereenkomst 7.30

Sloop bestaande school & realisatie Tijdelijke huisvesting
T.H.1 Tijdelijke huisvesting

T.H.1.1 Heraanbesteding tijdelijke huisvesting gemeente Meerssen T.H.1.1
T.H.1.2 Goedkeuring College gemeente Meerssen T.H.1.2
T.H.1.3 Opdrachtverstrekking T.H.1.3
T.H.1.4 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning bouwen ( 8+6 weken) en brandveligheid gebruik (in principe 26 weken) T.H.1.4
T.H.1.5 Verlening tijdelijke vergunning gemeente Meerssen T.H.1.5
T.H.1.6 bekendmaking beschikking (binnen 2 weken) gemeente Meerssen T.H.1.6
T.H.1.7 beroep-/bezwaartermijn 6 weken gemeente Meerssen T.H.1.7
T.H.1.8 Engineering en produtie tijdelijke units T.H.1.8
T.H.1.9 Realisatie tijdelijke huisvesting: plaatsen units en aanleg buitenterrein gemeente Meerssen T.H.1.9
T.H.1.10 Aanleg buitenterrein/speelterreinen T.H.1.10
T.H.1.11 Inhuizing komLeren T.H.11
T.H.1.12 Ontmanteling & Afvoeren tijdelijke huisvesting gemeente Meerssen T.H.1.9
T.H.1.13 Oprmuimen en inrichten terrein gemeente Meerssen T.H.1.10

T.H.2 Sloop bestaande opstallen & bouwrijp maken terrein
T.H.2.1 Jaarrond onderzoek flora & fauna gemeente Meerssen
T.H.2.2 Verwerken uitkomsten onderzoek in rapportage t.b.v. aanvraag sloopvergunning T.H.2.2
T.H.2.3 Gereedmaken aanvraag sloopvergunning T.H.2.3
T.H.2.4 Sloopvergunning T.H.2.4
T.H.2.5 Beroep-/bezwaartermijn 6 weken T.H.2.5
T.H.2.6 Start sloop T.H.2.6
T.H.2.7 Bouwrijp opleveren terrein T.H.2.7

H.8.0 Fase 8 Realisatie
H.8.1 Start opstellen werktekeningen architect en adviseurs Ontwerpteam 8.1
H.8.2 Werkvoorbereiding Aannemer 8.2
H.8.3 Bouwplaatsinrichting, Start bouw Aannemer 8.3
H.8.4 Uitvoering (aanname uitvoeringstermijn 12 kalendermaanden) Aannemer 8.4
H.8.5 Oplevering Allen 8.5
H.8.6 Inrichting door gebruikers / verhuizen 8.6
H.8.7 ingebruikname maart 2027 8.7

P.9.0 Procedures Omgevingsvegunning (Omgevingswet)
9.4 definitieve welstandstoets Architect/gemeente 9.4
9.5 Aanvragen en uitvoeren aanvullende onderzoeken akoestiek, geotechnisch en infiltratie komLeren 9.5
9.6 aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure (8 weken) Architect 9.6
9.7 behandeling aanvraag omgevingsvergunning  reguliere procedure (doorlooptijd  8 + 6weken) Gemeente 9.7
9.8 verlening omgevingsvergunning Gemeente 9.8
9.9 bekendmaking beschikking (binnen 2 weken) Gemeente 9.9

9.10 beroep-/bezwaartermijn 6 weken Gemeente 9.10
9.11 omgevingsvergunning onherroepelijk (na 6 weken  indien geen bezwaar of beroep) 9.11
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