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GEMEENTE WIERDEN 

  

AGENDA 

  

Betreft: Projectoverleg 

- 

Nieuwe Scholen Enter 

Datum 
bespreking: 

7-6-2023 

Aanwezigen: 

  (geanonimiseerd)
  

1. 

Opening 

2. 
Voorstellen 

aanwezigen 

3. 
Aanleiding 

a. 

Besluitvorming 
door Raad 

- 

locatiekeuze d.d. 4-4-2023 

4. 

Projectopdracht (grofweg): 

a. Realisatie van nieuw 
schoolgebouw, 

incl. 
parkeren, groen, 

water, nuts, 
etc. 

b. 
Verplaatsing 

dan wel nieuw 
kunstgrasveld 

incl. 
voorzieningen 

c. Realisatie van 

juiste ontsluiting 

d. 
Participatieniveau: Op 

onderdelen co-creatie 

Niet 
in 

besluitvorming 
van de raad (dus extra/wenselijk?) 

e. Bibliotheek 

f. 

Toekomstig sportpark 

g. 

MFA 

h. 

Peuterspeelzaal 

5. 
Plan van 

Aanpak (met 
onderstaande 

par.) 

a. 

Algemeen 

/ 

inleiding 

b. 
Opdrachtomschrijving (meetbaar, doel, 

op 

te 
leveren 

producten) 

c. Kaders 
(overeenstemming over , risicobeheersing, kwaliteit) 

d. 
Tijd (planning, beslismomenten) 

e. Deelnemers en 

projectorganisatie (zoals stuurgroep, projectgroep, werkgroep, 

klankbordgroep) 

f. 

Bevoegdheden (MT, college, raad) 

g. 
Communicatie 

/ 

inspraak 

extern 

(betrokkenen, doel, ruimte, 

h. 

Raming (budget, kosten, baten, urenraming) 

i_ 

Planning terugkoppelmomenten (wanneer 
en hoe 

terugkoppelen 
naar 

bestuur) 

6. 
Participatie 

a. 

Participatieplan 

im 
Communicatie 

Ea 

Uitnodigingsbrief omgeving 

WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIERDEN.NL 

POSTADRES Postbus 
43, 7640 

AA Wierden BEZOEKADRES Pouliestraat 
3, 7642 

EB Wierden TELEFOON 
0546 580 

800 

WEBSITE www.wierden.nl E-MAIL 
gemeente@wierden.nl 

Twitter @GemWierden IBAN 
NLo7BNGHo285009508 

BTW NL oo1 
584182 

Bo1 KVK 
53309561 



 Verwachtingen managen 

 Website 

7. Kaders 

a. Vaststellen m2 scholen (norm 
vs. 

wens) als uitgangspunt richting massastudie / 

stedenbouw 

b. Niet in besluitvorming: Hoe om te gaan met bijv. bibliotheek, peuteropvang, GGD, 

etc. 

c. BSO: aanbesteding daarvan? 

8. Projectsamenstelling 

a. Hebben we de juiste collega s bij elkaar? 

b. Wie doet wat? 

c. Contractvorming met Scholen / bouwheer 

9. Planning 

a. Overall planning (t/m oplevering, nazorg) 

b. Deelplanning (RO fase) 

c. Wat zijn de verwachtingen intern? 

  PvA en participatieplan voor de zomervakantie door MT en college 

  Voor zomervakantie eerste gesprekken omwonende (stoom afblazen, ophalen 

ideeën, bezwaren, etc. ) 

d. Capaciteit intern (inschatting uren) 

e. Capaciteit inhuur (bijv. stedenbouw, scholen, sport, onderzoeken RO, civiel, 

architect) 

f. Wat zijn de verwachtingen extern? 

10. Financieel 

a. Huidige krediet en voorbereidingskrediet (t. b. v. scholen, stavaza) 

b. Ontsluiting 

c. Voetbal (veld, verlichting, drainage, brug, hekwerken, sanering, etc. ) 

d. Aankoop grond 

e. RO incl. benodigde onderzoeken 

f. Participatie 

g. Externe kosten (bouwheer, architect, etc. ) 

h. Subsidiemogelijkheden 

i. Of en hoe bestaande locaties mee te nemen? 

j. Bibliotheek, GGD, peuterspeelzaal? 

11. Risico s 

12. Rondvraag 

13. Volgende vergadering 

a. 
20 juni 10. 30 

uur 

b. 4 juli 13. 00 uur 

c. 18 juli 11. 30 uur 

14. Afsluiting 
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