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Locatie 3 - Valkenpark 

Omgeving 

Ligging 

Deze locatie ligt aande noordzijde van de wijk Zuidplas tussen de Schielandweg 

en de IJssellaan. De locatie ligt deels in het verlengde van de centrale groenzone 

‚en maakt onderdeel uit van de groene rand: het IJsselpark. 

Verkeer 

De locatie is voor de voetganger en de fietser goed ontsloten door de ligging aan 

de langzaamverkeersroute van de IJssellaan. Momenteel mogen daar geen 

auto's komen, maar wanneer de IJssellaan wordt aangepast en doorgetrokken 

ligt de locatie zeker ook goed ontsloten voor de auto. Voor de fietser geldt wel 

dat deze een langere afstand moet afleggen en de IJssellaan moet oversteken. 

Functies 

De locatie is nu in gebruik als groen gebied met een trapveld. Er wordt gewan- 

deld, er worden honden uitgelaten en er wordt gespeeld. 

De locatie is deels heel open, rond het trapveld en aan de randen heel gesoten 

door de aanwezigheid van veel bomen. 

Karateristiek 

De locatie wordt gekenmerkt door een hele groene en landschappelijke uitstra- 

ling. Aan de zijde van de IJssellaan is het gebied heel rustig en is volop ruimte 

voor recreatie: trapveld en het uitlaten van honden. Meer naar de randen en 

richting de Schielandweg wordt het terrein glooiender en meer gesloten door de 

aanwezigheid van veel bomen. Hier is ook het autoverkeer van de Schielandweg 

beter hoorbaar. 

Terrein 

Toegang 

Het perceel is alleen toegankelijk via de zuidzijde middels een pad dat aanhaakt 

op de IJssellaan aan de zuidoostzijde van de locatie. Meer richting het Van der 

Valkhotel is een tweede toegang, die buiten de locatie valt. 

Parkeren 

Er is geen parkeergelegenheid rond of op de locatie aanwezig doordat de locatie 

niet toegankelijk en bereikbaar i voor de auto. Als hier in de toekomst een 

schoolgebouw zal worden ontwikkeld dan dient er parkeergelegenheid op de 

locatie te worden gerealiseerd. 

Vorm en oppervlakte 

Het terrein heeft in deze studie gemakshalve een rechthoekige vorm gekregen 

met aan de noord- en zuidzijde een gesloten deel en een open deel aan de 

zuidwestzijde. Het terrein dat is onderzocht voor de ontwikkeling van de school 

heeft een oppervlakte van ca 15.176 m2. 
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Vanuit het milieuthema ‘bedrijven’ wordt uitgegaan van het orngevingstype ustige woonwijk’ In de nabije 

omgeving van de locatie bevinden zich geen bedrijven met milieucontouren die over het plangebied vallen 

Langs de Schielandweg (N219) ligt wel een geluidscontour. Dit belemmert het ontwikkelen van een school op 

deze locatie enorm, of maakt het vrijwel onmogelijk 

Om een goed woon- en leefklimaat in deze woningen te garanderen, wordt geadviseerd om de grens van de 

schoolbestemming op minimaal 30 meter van deze woningen te realiseren. Aan de zuidzijde liggen verschil- 

lende woningen (aan het Orchideeveld en het Hertenveld). Deze woningen grenzen met hunachterzijde naar 

de locatie en liggen op een afstand van meer dan 30 meter tot de locatie. 

Analyse 

De locatie is ruim van opzet en ligt aan de noordzijde van de wijk Zuidplas. De locatie maakt onderdeel van 

het groen dat rondom de wijk loopt (IJsselpark), hoewel de woningen aan het Orchideeveld en het Van der 

Valkhotel deels ook in deze groenzone liggen. Tevens vormt de locatie een beëindiging van de centrale 

groenzone die de wijk Zuidplas dooradert. 

De locatie heeft een mooie groene, landschappelijke uitstraling met gesloten randen (begroeiing en bomen) 

‚en een centraal open groen middengebied. Het landschap glooit rondom het trapveld. Omdat het een grote 

locatie is, biedt het mogelijkheden om hier een nieuw schoolcluster te ontwikkelen. Hierbij kan worden 

gedacht aan een compact gebouw waar het groen omheen loopt, maar ook kan worden gedacht aan een 

paviljoen-achtige opbouw. Echter de ligging in het IJsselpark en de geluidscontouren die over de locatie 

liggen, geven echter dusdanige problemen waardoor het lastig wordt een school te ontwikkelen op deze 

locatie. Onderzocht zou kunnen worden wat geluidschermen kunnen doen. 

Wat betreft de fasering heeft deze locatie voordelen ten opzichte van de vorige twee locaties omdat hier 

ontwikkeld kan worden zonder dat de scholen gebruik hoeven te maken van een tjdelijke huisvesting 

Op dit moment is de locatie voor de auto niet ontsloten en voor laangzaam verkeer ligt de locatie decentraal. 

Dat betekent dat kinderen ver(der) moeten fietsen om op school te komen. 
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Locatie 4 - Groene hartpark 

Omgeving 

Ligging 

Deze locatie ligt direct aan de groene parkzone, centraal in de wijk en maakt hier 

ook onderdeel vanuit. Voor het langzaam verkeer is de locatie door deze ligging 

goed ontsloten, maar met de auto is de locatie lastig te bereiken 

Verkeer 

De locatie ligt aan de doorgaande langzaamverkeersroutes door het groen en is 

daardoor uitstekend bereikbaar met de fiets en te voet. 

Voor de auto is de locatie echter slecht bereikbaar. Via Margrietveld kunnen 

auto's over Margrietveld rijden, maar dit is een smal woonstraatje met enkele 

langsparkeerplaatsen voor de aangenzende woningen 

Functies 

De locatie is nu voor een groot deel in gebruik als voetbalveld, omgeven door 

mooie en markante bomen. Aan de westzijde van de locatie ligt een recent 

opgeknapte speeltuin die intensief wordt gebruikt. Rondom de locatie liggen 

watergangen met groene oevers/taluds en plekken met natuurlijke speelaanlei- 

dingen. 

Karateristiek 

De locatie wordt gekenmerkt door een hele groene uitstraling. Het voetbalveld is 

groen, maar ook de vele markante bomen aan de randen en rondom de locatie 

geven de locaties een parkachtige uitstraling. 

Terrein 

Toegang 

Het perceel i via meerdere zijdes bereikbaar: aan de oostzijde via het Margriet- 

veld (Margrietveld is toegankelijk voor de auto) en via de zuidzijde via het pad dat 

aan de voorzijde loopt van de woningen die aan het Uilendaal liggen. 

Parkeren 

Er ligt geen parkeergelegenheid op de locatie en ook grenzend aan de locatie is 

weining parkeergelegenheid. Alleen langs het Margrietveld bevinden zich 

langsparkeerplaatsen, ten behoeve van de aangrenzende woningen, met meer 

naar het zuiden nog enkele haaksparkeerplekken. 

Vorm en oppervlakte 

Het terrein heeft een redelijk rechthoekige vorm met aan de zijde van het park 

een schuine zijde. Het terrein dat is meegenomen als zoeklocatie voor de 

ontwikkeling van de school heeft een oppervlakte van 5.835 m2. Dit is dus 

inclusief de speelplek en de markante bomen. 

Schoollocaties Zuidplas Nieuwerkerk aan den IJssel 45 



| 

£ 

| 

  

plangebied 

entree 

‘boom 

m 

> 

© 

parkeren 

ontsluiting auto 

ontsluiting langzaam verkeer 

  achter- en zijkanten tuinen 

voorkanten woningen 
n 

T 7P woningen 

  

Milieu 

Vanuit het milieuthema 'bedrijven' wordt uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. In de nabije 

omgeving van de locatie bevinden zich geen bedrijven met milieucontouren die over het plangebied vallen. 

Wel liggen er woningen rond de locatie maar niet binnen een afstand van 30 meter van het plangebied. Om 

een goed woon- en leefklimaat in deze woningen te garanderen, wordt geadviseerd om de grens van de 

schoolbestemming op minimaal 30 meter van deze woningen te realiseren. 

Analyse 

De locatie ligt centraal in de wijk Zuidplas en maakt onderdeel uit van de centrale groenzone. De locatie is 

voor de fietser en de voetganger uitstekend bereikbaar maar niet voor de auto. Ook het realiseren van vol- 

doende parkeergelegenheid op deze locatie wordt ingewikkeld. 

Op de locatie ligt momenteel een ruim voetbalveld met daaromheen markante bomen. Tevens ligt er een 

recent opgeknapte speeltuin in de zuidwesthoek van de locatie en liggen er rondom het voetbalveld wat 

plekken met natuurlijke speelaanleidingen. Wanneer het groen en de speelgelegenheden verwijderd worden 

zal dit tot veel weerstand leiden. 

Het voetbalveld wordt omgeven door groen: markante bomen en watergangen met groene oevers. De locatie 

ligt mooi aan de centrale groenzone en maakt onderdeel uit van een groene |ob die vanuit de centrale 

groenzone in zuidoostelijke richting de wijk inprikt. Ontwikkeling van deze locatie zal op veel weerstand 

stuiten en is gezien de groene hoofdstructuur van de wijk niet wenselijk. 
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NOLABEL 

mi 

) stedenbouw 

u inerieur 

architectuur 

Gemeente Zuidplas 

Postbus 100 

Nieuwerkerk aan den IJssel 

(geanonimiseerd)  

offerte volumestudie 3 scholen Zuidplas op 2 locaties 11 november 2022 

Geachte 

  (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Hartelijk dank voor de uitnodiging om een offerte te mogen maken voor volumestudies ten behoeve 

van 3 scholen, kinderopvang en sportvoorzieningen in de wijk Zuidplas op 2 locaties. Het betreft 

scholen van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), de vereniging Protestants 

Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel (PCPO) en de Scholengroep Holland. De 

locaties zijn Goudmos en het parkgedeelte aan het Margrietveld. 

Gezien het proces vrij onvoorspelbaar is, willen wij voorstellen dit op regiebasis te doen met een 

uurtarief van Zo kunnen we ook de eventueel benodigde overleggen 

voeren en de tekening aanpassen naar ieders wens. We schatten in hiervoor me!ü 

nodig te hebben. We zullen u tijdig informeren als dit plafondbedrag n zicht komt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Op deze aanbieding is de DNR 2011* van toepassing. De werkzaamheden kunnen op korte termijn 

aanvangen. 

Zoals jullie van ons gewend zijn, streven wij uiteraard naar een efficiënt kort proces. 

Wij vertrouwen erop hiermee een passende offerte te hebben gedaan en zien uit naar onze verdere 

samenwerking. 

Indien u hiermee akkoord bent, ontvangen we graag een ondertekend exemplaar retour ter 

bevestiging van deze opdracht. 

Met vriendelijke groet, 

n . - 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
Voor akkoord, naam: 

datum: handtekening: 

m Nolabel m Postbus 28068 N Rotterdam m To10-2827240 m www.no-labelinfo # (geanonimiseerd)

e ] e n N 7 e e Rotterdam 24371082 m BTW NL 8203.58.587.B01 (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Z79260
Tekstvak
DOCUMENT 2






  

   

4 E z IE 

[‘ 5 Á \.// — k * x} 

: EI JS s 

SC 9 N 4 

# = , _"'/ s S 4 
H . 25 f 

'.or + d: k 5 , 

e à # 

) * Â s 

6, p 1—' A } N : / > 

AW & A. } HA , ' r d S 

z* Vplumestudne 3 scholen.en gymzaal wijk Zuidptas 

n IE n N1euwerkerk a/d IJssel 5 E e 

- 3 “ j n b e _' 

e " # A . # $ g 

7 í # Á No Label=22 november 2022 

  

Z79260
Tekstvak
DOCUMENT 3




  

  

  

    

  
  

  

  

  

      

  

  

    
  

  

                  

  

  

  

          
        

  

  

  

  

  



      

  

  

  

  

  

  

  

    

            

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
    
  

  

  
                        



  



  



  



De Wingerd 

    N 

Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

PWA 

Gymaal + kerkruimten/ BSO 

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



  
| 

    

f Margrietveld - PWA 

1 school 

2 x ruimte kinderopvang aan de school 

thuisnabij 

ca 106 fietsparkeerplaatsen 

  Gymzaal met extra ruimten voor de kerk 

E   
& 

  
  

  

  

  
  

                      
  
    dj 

] 

Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

    

  

  

  
  

  
No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



ewee e e OBG e Boonagopegen 

t ewe : m 

12 enteperboae : u “ 

3 oeeKndeopeng t dr n oagruimte : w “ 

14 n nuntemet r bederopang 100 “ 

veit 106 : 

P 

onser 

24 Goeosuinen goep 21 nstoom 2 2 o 

22 Groepauengoep e 22 1 

23 Groepsunens9s . n m 

2steoweng 2 6 n “ 

26teeweng 44 : 6 n 1 
27 teemens171E e f 

26 a ensen : aa 
venomet 

230Kamer rectefmisie 1e ï 

2201 RTegoede 2 
244 Teanamermeteutemoorsenne 1 s 

2235m z n P 

246850 1 m 
2om aa e oo : ‘ x 

2205peetlant 10 
deropang 

230 em n “ 

231bsptnte 2 6 2 m 

P r 

31 6ergngoerverseong 10 u “ 

341 8ergngoerwerseong : 0 T 
32 bern seela 1006 aa etseeletat 

2seneruime 106 e 
28 Wenas G erverdepeel 100 aa 

36 Werta ( perverdepe) 1 “ 

16 Th rie 107 a 

1 t Mpm en 0 : + u = 

41 Toierenonderbouw a * 

42Tofeten denbouw ) w 

43Tofetenbovenbouw 3 2 

2 5Toie m n personeel 1 66 e 

41 Toietverschoonrumte Kinderogvang 2 n * 

41 Toieten 850 orate s w 

oual8G aalverdepin 

o C= T” 

Totoobrto Woeroppenek 
EI 

  

Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

PWA 

PWA 

ca 240 m school + Knderopvang opde _ c3 630 mZ bufenrimie schcol 

Begane grond * inderopvang 

GEEGE: -- 

LEI S SE g     

B1scooolen w 

opstellaascontners ” 

 etsenstangenderen 6 k per okneren @ 18 m s 

prteen per aa : : A 

WS 01 per 20 eerngen 7   
Totoofbatemteren 

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



  

        
  

      

  

  
  

      

        

  

            
                        

        

  
  

  

        
Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas No Label - wwwno-label.info - 22 november 2022 



  
    

    

    

  

      

  

Gutenruimte 

E 

      

  

  

speellokaal 

  

        

  

            

  
  

buitenruimte verdieping 

461m 

                    

            
          

  

  

  

  
  

    

Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas No Label - wwwno-label.info - 22 november 2022 



  



  



Goudmos - Gideon en de Wingerd 

  

  

  

      

  

  

  

    
  

  
  

  
  

  

    

        

      
  

      

          
    

  

    

  

      

    

  

    

        

  

      
  

    
  

      

  

n 

B 1 ES 

& E ‚ & 

E > : & % 

[ L 8 , & / 

5 D @ © £ e 

SS = G$ o * | 

n S EE E ä €$ 7 2o 

D sm EE AP SD D 5 …/ 

Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

2 gebouwen - in de toekomst eventueel te 

koppelen 

per gebouw: 

1 school 

2 x ruimte kinderopvang aan de school 

thuisnabij 

ca 114 fietsparkeerplaatsen Gideon 

ca 138 fietsparkeerplaatsen De Wingerd 

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



  

1.entree 

11 eigen entre 

12 b entree onderzouw 

13 centrale nimte 

147 

Onderwijs 

uimten groep 1/2+ groep 3 (bruto 1052} 3 83 29 

uimten groep & Um 8 {bruto 1052} s n 

plus-en Wusklas 10 

speelokasl bruto 11072} 1m 

28 huisnabij onderaij(orwto 532} 10 2 

Personeet 

210 Kamer drectief administratief RT/ spreekdamers teamkamer 100 

Kinderopvang 

groepsruinten, erschoonruimten,bergruimten, pantry (bruto 23072} 1 189 189 

verdieping 

a 

Bouwlaag opmerkingen 

DE 

o 

g (wens 12072 moet t ruto komen) 

DE 

g (netto n eerplein bergingen en toeten) 

+ (neto n eerpein, bergingen en oietten} 

ncusief berging} 

1 (ruimten proffesonals enfacitair 

letop:erg weinigt 

druto 24072 

tota86 

- 

e : 

Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

totaalverdeping 

L=T=] 

  
|n ortototaat(z0901s31240=1383 r} 

Gideon 

Gideon 

         
ca 600 2 bulenrimte schoo 

‘ kindercovang 

o2 830 m2 school+ knceropvang op de 

begane grons 

BEBSEPF 

ITI ZZB n 

114 fetsen 

     

Kov aa 

8. choolplein EN x CE ]e 

opstelplaatscotainers 2 

ietsenstalinginderen(62plekkenperl0Okinderen) 62 177 110 s 

parkeren 1 perlokaal, s 3 3 

s Bide 1 per 100eeringen 17 2 1 2 

Totool buitenterin 

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



  
L entree aantal 86 verdieping  Bouwlaag opmerkingen 

11 eigen enree 1008 8 DE 

12 sú entree per bouw 2 8 16 b 

13 centrale uimte/ bewegend leren 1/2/3/4 10 10 

15 sub entree kinderopvang met garderobe en buggyruimte 100 10 b 

16 centrale uimte met pantry kinderopvang 108 8 DE 

17i 106 3 3 b 

£ 

| 

2.1 Unit groep 1/2 instroom 2 48 6 b 

22 Unit groep 3/4 2 48 6 b 

23 Unit s/6/7/8 a 8 192 1 

2. Leerpiein unit gr 1/2 2 22 aa b 

26 Leerpiein unit gr3/4 2 2 44 DE 

27 Leerpiein unit 5/6/7/8 a 2 E 1 

28 thuisnabij onderwijs 107 7 b 

2.9 muhifunctioneel mediatheek/ schoolbieb 1 w b 

Personeel 

2.10 Kamer directief IB administratie 3 14 14 # bgen1 

2.11 Teamkamer/ bewegend leren 5/6/7/8 1035 ES 1 

243 Spreekkamer 1014 4 b 

213 Spreekkamer/maiunetonee 2 q x 1 

216 Repro 1008 8 DE 

2.20 Speellokaal e } b 

Kinderopvang b 
230 groepsruimten 2 6 12 DE 

231 slaaprumte 2 16 32 b 

3.1 Berging per verdieping 105 9 b 

3.1 Berging per erdieping 105 9 1 

3.2 berging speelokaal 108 8 bg aan het speellokaal 

3.4 Serverruimte/patehkast 102 2 1 

3. Werkkast (2 per verdieping) 103 3 1 

3. Werkkast (2 per verdieping] 103 3 b 

3. Technische ruimte 106 6 1 

37 berging kinderopvang en 850 2 8 16 b 

am 

4.1 Toiletten onderbouw a 312 og 

4.2 Toiletten middenbouw 5 3 1 1 

43 Toleten bovenbouw 4 3 2 1 

4.5 Tolet miva en personeel 1 6 6 og 

.1 Toilet/verschoonruimte kinderopvang 1 0 10 de 

4.1 Toiletten 850 funcie 2 3 6 de 

totaal 86 „taal verdieping 

totaal Lm J +“ ] 

127 bruto 86 _ bruto verd. 

Totaal bruto vloeroppervlak 

Im? 8vo totaal (1176+53+240=1469 

Volumestudie 3 scholen en gymzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

De Wingerd 

De Wingerd 

    2650 m2 school + Kndercpvang ca 73072 butenuimte school 
p de begane grond “ knderopvarg 

GEEBEEE .. 

ITI Z EE ET 

  

  

  

  

  

  

Kov _ toral 

8.1schooklen 00 96 696 Jm 

opstelplaats contaiers 20 butenbergng 
ietsenstaling knderen{6zplekkenperiOokinderen) 62 214 133 s TBE [fetsparkeerpaatsen 

parkeren 1 per lkaal, 8 B 4 2 p 
s & de 1 per 100 eeringen 24 2 2 s       

Totaal buienterrein 

e e 

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



  

  

      

  

      

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022   



  

Volumestudie 3 scholenen 

speellokaal 

u 

  

buitenruimte 

1200 m 

      

mzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

  

  

buitenruimte 

1200 m 

    

    
  

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



  

Volumdstudiesscholenen 

  

buitenruimte 

1200 m 

      

mzaal Nieuwerkerk - gemeente Zuidplas 

  

  

buitenruimte 

1200 m 

    

    
  

verdieping 

No Label - www.no-label.info - 22 november 2022 



  
zichtbaarheid Goudmos 
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Agenda Projectgroep 

Project Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum __ 19-12-2022 

Plaatsbespreking __ Via Zoom 

  ZJĲas 

Genodigden 

22. 

Stedenbouw 

RO 

Verkeer 

Beheer 

Sport 

Groen 

Duurzaam 

Planeconomie 

Onderwijs 

civiel 

civiel 

Project assistent 

Communicatie 

Projectleider 

    

Opening 

Vaststellen agenda 

Het is een gecombineerd project(en) overleg. Beginnen met nieuwe scholen Zuidplas, vanwege strategische 

Te bespreken 

- Stand van zaken, proces en strategie: 

- _ Voortgangsrapportage (zie bijlage) 

- _ Drie niveaus; Uitvoeringsplan-IHP-Visie 

Volume studie No-Label: 

Zie bijlage 221122 3 scholen en gymzaal gemeente Zuidplas — No Label 

  

24. 

25. 

26. 

Actualiseren budget; scenario's op tjdelijke huisvesting en alternatieve locaties 

Communicatie: 

Communicatieplan diverse kanalen. 

- _ Operationeel niveau: ouders, MR, omgeving enzovoort. 

- _ Strategisch niveau: visievorming met schoolbesturen. 

Afstemmen met scholen na 13 januari. 

Ruimtelijk: 

Analyse en advisering locaties. 

Risico's en beheersmaatregelen. 

Planning: 

CV/RV basisplan, februari-maart 2023 

  

Rondvraag 

Volgend overleg 

Bijlagen 

- _ Voortgangsrapportage Nw scholen Nieuwerkerk wk Zuidplas 

- Schuifplan 

- _ 221122 3 scholen en gymzaal gemeente Zuidplas - No Label 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Besprekingsverslag interne projectgroep 

Project 

Vergaderdatum 19-12-2022 

Nieuwe scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

ZJĲas   

Plaatsbespreking __ Via Zoom 

Opgemaakt door 

Aanwezig Stedenbouw 

Afwezig 

RO 

Verkeer 

Verkeer 

Beheer 

Groen 

Duurzaam 

Planeconomie 

Onderwijs 

Civiel 

Communicatie 

Projectleider 

Projectondersteuner 

  

  

Kopie aan 

22 

Opening 

. Voor het eerste overleg is een grote groep uitgenodigd, vandaar ook dat het overleg via Zoom is zodat 

iedereen deel kan nemen. In het vervolg zal er vaker in kleinere groepjes overleg plaats vinden en 

wanneer de gehele groep bij elkaar komt, dan zal dat in het gemeentehuis zijn. 

Te bespreken 

. Stand van zaken, proces en strategie: 

Met de komst van het nieuwe college zijn er ook nieuwe ambities en hoe verwerken we deze in de 

plannen zoals circulaire bouw. De scholen krijgen wel nieuwbouw maar mogelijk nog niet op de 

definitieve locatie en dit geeft meer vrijheid in het schuifplan. Het college vindt het gebied in de wijk 

Zuidplas eigenlijk niet handig qua locatie. Het basisplan is gedeeld met de scholen en nu is er ook al een 

nieuw plaatje met daarin de wens van het college verwerkt, wat nog niet gedeeld is met de scholen. 

  Volume studie No-Label: 

Het basisplan is dat de PWA naar het (Margriet) park verhuist en Gideon en Wingerd naar Goudmos. 

Wingerd en Gideon hebben de breedste kavel nodig. PWA kan later eventueel naar Kroonkruid verhuizen. 

Dit basisplan is uitvoerbaar. 

Het nieuwe ambitieuze plan wat past bij de visie van het college is het creëren van een 

“onderwijsboulevard” in het IJsselpark in de wijk Valkenpark. Dit wordt parallel onderzocht met het 

basisplan en ook met de scholen besproken. Door het nieuwe plan ontstaan er kansen voor het opnieuw 

inrichten van de onderwijs stijl en IKC stij. Tevens kan er op deze locatie altijd worden uitgebreid in de stijl 

van de nieuwbouw. Voor de gemeente is een onderwijsboulevard de goedkoopste oplossing, voor de 

scholen de snelste manier van verhuizen en verkeerstechnisch hebben we een uitdaging. 

Het nieuwe plan is pas van 16 december 2022 en bekijken of het nu kan worden uitgevoerd of over 10 

jaar. Het college wil hiernaartoe en de oude locaties herontwikkelen voor woningen. 

Visie van Onderwijsboulevard is meer IKC-schakels met voor- en naschoolse opvang. Doorgaande 

leerlijnen, logopedie en sporthal bij scholen. 

De projectgroep wordt overvallen met de werkwijze die is omgedraaid. Normaal wordt er ambtelijk advies 

gegeven aan het college. Vragen vanuit de projectgroep zijn: 

blad1van2 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Besprekingsverslag interne projectgroep 

ZJĲas   

  

  

  

Project Nieuwe scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum _ 19-12-2022 

- _ Wat zijn de afwegingen van het college? 

- _ Isdit wat de scholen ook willen met een blik op de toekomst? 

Acties die uitgezet moeten worden zijn: 

- _ Verkeersonderzoek laten uitvoeren; 

- _ Bestemmingsplan mogelijkheden laten bekijken; 

- _ Voor het IJsselpark is een renovatie gepland in 2024-2026. N J Jen B spreken dit verder 

met elkaar door. 

2.3. Financiën: 

7 ]eaat met B 7 ]kijken naar de financiën voor uitvoeren van basisplan en de visie op het nieuwe 

plan. In maart naar de raad voor budget van 20 miljoen en dit i nog zonder locaties. 

2.4. Communicati 

Het is belangrijk om de komende 1,5 maand zorgvuldig met de communicatie om te gaan. J ]is bezig 

met het bijwerken van het oude communicatieplan. Voor de communicatie zal nauw worden 

samengewerkt met de scholen. 

25. Ruimtelijk: 

Er is advies nodig op het basis- en nieuwe plan met advisering voor alle locaties. De motivering moet goed 

op schrift komen te staan en hierbij de gehele Gebiedsontwikkeling meenemen. 

3.  Rondvraag 

3.1. Geen 

4. _ Volgend overleg 

4.. De projectgroep komt per maand 1 uur bij elkaar en op discipline niveau vaker. 

5.  Bijlagen 

- _ Voortgangsrapportage Nw scholen Nieuwerkerk wk Zuidplas 

- Schuifplan 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

- _ 221122 3 scholen en gymzaal gemeente Zuidplas - No Label 

blad2van2 





Agenda Stuurgroep 

Project Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum 13-01-2022, 10:30 uur 

Plaatsbespreking _ Via Zoom 

Genodigden 

  

1.  Opening 

Korte voorstelronde. 

2.  Update globale uitgangspunten 

3.  Vervolgproces / afspraken 

4. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

5.  Volgend overleg stuurgroep 

Vrijdag 27 januari 2023 

6. Bijlage 

  ZJĲas 

Wethouder 

Scholengroep Holland, college van bestuur 

RVKO, Bovenschools directeur 

PCPO NWK, Directeur-bestuurder 

Gemeente, beleidsmedewerker onderwijs 

Gemeente, projectleider onderwijshuisvesting 

Gemeente, projectondersteuner 

221122 3 scholen en gymzaal gemeente Zuidplas- No Label 

3440_BK_Stedenbouwkundig onderzoek locatiestudies Zuidplas-20210909_HR 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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Besprekingsverslag Stuurgroep 

Project 

Vergaderdatum 13-01-2023 

Nieuwe scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

ZJĲas   

Plaatsbespreking _ Gemeentehuis 

      (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

   

Opgemaaktdoor 

Aanwezig Gemeente Zuidplas, Wethouder 

Scholengroep Holland, college van bestuur 

RVKO 

PCPO NWK, Directeur-bestuurder 

Gemeente Zuidplas, beleidsadviseur onder 

Gemeente Zuidplas, Projectleider IKC Koningskwartier 

Gemeente Zuidplas, Projectassistent 

Afwezig RVKO, Bovenschools Directeur 

Kopie aan 

1. Openingenvaststellenagenda Actie 

11. J ]opent de vergadering. B J ] sluitlater aan. J Jkan niet aanwezig zijn en wordt vervangen door (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

22 

  

  | 

Update globale uitgangspunten 

- Het uitgangspunt is om met de stuurgroep te gaan nadenken over de onderwijsvisie. De nieuwbouw geeft 

een goede kans om naar het onderwijsconceptte kijken. In de projectgroep is gesproken over een 

schuifplan datniet verder gaat dan de tijdelijke locatie van PWAop de skatebaan. Met de stuurgroep is nu 

het eerste moment om verder te spreken over een alternatieve locatie op IJsselpark en de overweging te 

bespreken om dietijdelijke locatie eventueel door te zetten als permanente locatieals onderdeel van een 

onderwijsboulevard. 

7 Ineemt de presentatie door en uit de discussie komen onderstaande punten naar voren: 

- _ Het nieuwe collegeprogramma steunt circulairbouwen en dit geeft meer vrijheid n hetschuifplan. 

Daarnaastgeef je een educatief voorbeeld aan de kinderen door circulairte bouwen; 

- _ Door compacte scholen, d‚w.z. met altijd een gedeelte op de verdieping, midden op de kavel te 

plaatsen biedt dit met circulaire bouw de mogelijkheid om uit te breiden; 

- _ Om twee scholen op Goudsmos te kunnen realiserenis hetniet essentieel dat de kerk verplaatst 

moet worden. Het mogelijk verplaatsen van de kerk is een los project; 

- _ School bouwen inhet “Margrietpark” lijkt civieltechnisch een ingewikkelde opgave te worden. Dat 

werk zou ook eerst allemaal gereed moeten zijn, voordathet gebouw zelf gerealiseerd kan worden. 

Wellicht daarom beter om direct naar het IJsselpark tegaan waar het realiseren van een 

schoolgebouw relatief eenvoudig en dus sneller mogelijkis; 

- _ Woonwijkis aan het verouderen en er is aanleiding voor een impuls voor vergroening en verjonging 

waardoor de leefbaarheideen kwaliteitvan de wijk vooruitgaan. Ruimte voor jonge gezinnen kan 

worden gevonden door zittende bewoners, steeds vaker alleenstaande ouderen, andere passende 

huisvestingte bieden. En voor behoud van hun socialenetwerk liefstin de wijk zelf, nabij de 

voorzieningen. Herplaatsen van de scholen naar IJsselpark maaktruimtevoor deze ontwikkeling: 

- _ VO:scholen willen uitbreiden in een stabiele gemeente zoals Nieuwerkerk; 

- _ Een schoolboulevard kan opvangen onderwijs aanbieden van 0-18 jaar; 

- _ Inhet IJsselparkkunnen3 scholen met gymzaal gerealiseerd worden en is er al een bestaande 

veiligefietsroute; 

- _ Indeze context is het dus altijdverstandig omte starten met IJsselparkals tijdelijke locatie. En 

doorlopen we tegelijkhet pad voor permanent; 

- _ Gemeente Zuidplas wil bouwheerschap voor circulair bouwen en werken met een bouwteam; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Besprekingsverslag Stuurgroep 

Project 

Vergaderdatum 

3. 

34 

4 

41 

5. 

Nieuwe scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

13-01-2023   ZJĲas 

Vervolgproces/ afspraken 

ledereen krijgtde kans om wat vandaag besproken is te laten bezinken en na te denken over de 

kansen die er liggen. Over twee weken wordt een nieuwe stuurgroep ingeplandom alles met elkaar 

te bespreken; 

Gemeente Zuidplas biedtaan HEVO te betrekken als extra ondersteuning voor het proces om te 

ken naar de onderwijsvisieen de vertaling naar een circulairontwerp van de nieuwbouw; 

‘Communicatie is een belangrijk puntom continu met elkaar af te stemmen; 

Extra projectgroep inplannen voordat de volgende stuurgroep is, zodat de directeuren ook 

hetzelfde verhaal hebben gehoord. 

  

Wat verderter tafel komt 

Nyit. 

Volgend overleg 

5.1.Vrijdag 27 januari 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Bijlage 

Nvt. 

BESLUITEN 

nr | Besluit dd. 

1 | Overnemen conclusiedatalleen de bestaande schoollocaties geschiktzijn voor nieuwbouw. 14-10-2021 

Stuurgroep is akkoord met deze conclusie. 

2  De stuurgroep stelt de notitie van 14-09-2021 en daarmee de procedure en de uit te werken 14-10-2021 

varianten vastmet de vermelding van gemaakte opmerkingen inzake extra criteria,tijdelijke 

huisvestingen begroting. 

3 _ De stuurgroep stelt het ruimtelijk Programma van Eisen 14-09-2021 vast. 14-10-2021 

4_ Stuurgroep is akkoord met het verstrekken van de opdrachtaan No-Label. 14-10-2021 

5__ Stuurgroep is akkoord met het uitwerken van de schetsontwerpen onder regie van RVKO. 14-10-2021 

6 

7. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20       
  

  





Verslag Projectgroep 

Project 

Vergaderdatum __ 20-01-2023 en 24-01-2023 

Plaats bespreking 

Aanwezig 

22. 

23. 

32. 

33. 

Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

  ZJĲas 

Via Zoom 

    (geanonimiseerd)

Gideon aanwezig 24-1 

Gideon aanwezig 20-1 

Wingerd aanwezig 24-1 

Wingerd aanwezig 20-1 

Wingerd aanwezig 20-1 

PWA aanwezig 20-1 

PWA aanwezig 20-1 

Gemeente aanwezig 20-1 en 24-1 

Gemeente aanwezig 20-1 

Gemeente aanwezig 20-1 en 24-1 

  

Opening 

- J ]stopt 1 maart 2023 en B J ]neemt haar functie over. W J [stopt per 1 februari en wordt tijdelijk (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

waargenomen door I J JEen nieuwe directeur wordt nog geworven. 

De stuurgroep is 13 januari bij elkaar gekomen en heeft gevraagd om een extra overleg in te plannen met de 

projectgroep i.v.m. nieuwe ontwikkelingen rond de tijdelijke locatie. In dit verslag worden uitkomsten van de 

overleggen van 20-01-2023 en 24-01-2023 samengevoegd. 

(geanonimiseerd)

Nieuwe ontwikkelingen 

Het college heeft besloten te onderzoeken of het IJsselpark geen betere locatie is voor tijdelijke huisvesting voor 

de PWA dan het Groene Hartpark. Dit heeft vooral (civiel}technische voordelen. Het is eenvoudiger te realiseren 

en geeft minder overlast voor omwonenden. Tevens heeft het college de ambitie het plan naar een hoger level te 

tillen door te onderzoeken of het mogelijk is om in relatie tot het nabij gelegen Comenius College in ruimtelijke 

zin een schoolboulevard te realiseren, met in het IJsselpark een PO cluster, aangevuld met maatschappelijke 

functies en een sporthal? Een schoolboulevard geeft de ook mogelijkheid om te kijken naar ruimtes voor 

gezamenlijk gebruik, zoals voor techniek- of muziek. 

Het basisplan geldt nog steeds, maar daarnaast wordt het onderzoek voor IJsselpark als tijdelijke locatie dat toch 

al nodig is (ecologie, bodem, verkeer, e.d.) wat breder opgezet om te bezien wat eventueel de beperkingen 

zouden zijn voor een hogere ambitie. De scholen houden de mogelijkheid voor drie zelfstandige scholen. 

Het bouwen van nieuwe scholen geeft ook een mogelijkheid om na te denken over het onderwijsconcept. De 

gemeente biedt aan de scholen hierbij te laten begeleiden door HEVO. Richting gemeente zullen zij dat 

onderwijsconcept dan vertalen naar het meest geschikte circulaire en modulaire bouwconcept. 

Vervolg stappen / afspraken / actiepunten 

De gemeente wil graag het bouwheerschap voor de circulaire bouw van scholen. Dit i.v.m. efficiënt bouwen en 

de opbouw van een portefeuille binnen de gemeente aan herbruikbare modules. Dit hoeft geen belemmering te 

zijn in de bewegingsvrijheid van de scholen, mede daarom is ook de begeleiding van Hevo bedoeld. De gemeente 

beslist uiteindelijk over de locatie van de scholen. 

Onderzoeken laten uitvoeren voor locatie IJsselpark op onder andere fijnstof & geluid. 

Op 30 januari wordt de Raad middels de raadsinformatiebrief geïnformeerd en dan gaat de communicatie naar 

omwonende en ouders in 1x naar buiten. 

(geanonimiseerd)
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Verslag Projectgroep 

Project 

Vergaderdatum __ 20-01-2023 en 24-01-2023 

Nieuwe scholen nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

  ZJĲas 

  

  

  

  

  

  

3.4. Actiepunt voor de scholen is het opstellen van een top 10 lijst van criteria waar het masterplan aan moet 

voldoen. 

Toegevoegd 4-4-2023: Wat hier destijds mee werd bedoeld zijn de criteria vanuit de scholen om clustering op 

locatie IJsselpark te overwegen. Wat zijn de criteria voor de locatie? 

lets anders is een (gezamenlijke) top 10 aan Programma van Eisen voor de nieuwbouw. Wat zijn de criteria voor 

het gebouw? No Label heeft in december 2021 hier al gesprekken over gevoerd. De minimale eis is het PvE 

Frisse scholen klasse B. Het PE nieuwbouw wordt in het traject met Hevo meegenomen. 

3.5. Waarligt de grens van het beschikbare budget? Dat hangt a ervan af of we kijken naar een ontwikkeling binnen 

de totale wijk of naar een individueel project van alleen nieuwbouw van een school. 

3.6. De scholen geven mee dat er gekeken moet worden naar een kwalitatief goed gebouw voor zowel de leerlingen 

als de leerkrachten. 

4  Rondvraag 

41. J ]geeft aan dat er behoefte is aan een stuk waarin wordt aangegeven wat er besloten is en wat nog niet. 

42. J ]vraagt om duidelijkheid voor langer termijn. Gaat de Wingerd naar het IJsselpark of naar Goudmos. 

43. Wseeft aan dat het prettig s als iedereen meegenomen wordt in de presentatie en daarna pas vragen worden 

gesteldi.p.v. discussie tussendoor. 

Actiepunten 

nr [ d.d. gereed Wie _ [Wat 

1 Onderzoeken laten uitvoeren voor locatie IJsselpark op onder andere fijnstof & 

geluid. 

2 Na RIB brief aan omwonende opstellen en delen met scholen voor gelijktijdige 

‚ communicatie. 

3 Top 10 lijstje van criteria vanuit de scholen om clustering op locatie IJsselpark te 

overwegen. 

4 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

          





Besprekingsverslag Stuurgroep 

Project Nieuwe scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum 27-01-2023   ZJĲas 

Plaats bespreking 

Opgemaakt door 

Aanwezig 

Gemeentehuis 

    (geanonimiseerd)

Gemeente Zuidplas, Wethouder 

Scholengroep Holland, college van bestuur 

RVKO 

PCPO NWK, Directeur-bestuurder 

Gemeente Zuidplas, beleidsadviseur onderwijs 

Gemeente Zuidplas, Projectleider IKC Koningskwartier 

Gemeente Zuidplas, Projectassistent 

RVKO, Bovenschools Directeur 

Gemeente Zuidplas, Wethouder 

Afwezig 

Kopie aan 

.  Opening en vaststellen agenda Actie 

11. J ]opent de vergadering. W kan niet aanwezig zijn en wordt vervangen door W J JN J Jis verlaat 

door een ander overleg en hoopt later aan te kunnen sluiten. Er is geen agenda opgesteld omdat we 

vandaag aan elkaar de terugkoppeling zouden geven over de activiteiten sinds het laatste overleg op 13 

januari en de gedachtes over de nieuwe plannen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Update activiteiten sinds 13 januari 2023 

2.1. W J Jgeeft aan dat in augustus 2021 er al een vergevorderd plan van aanpak in een schema was gezet. 

7 kent het schema en gaat ook verder werken met het plan van aanpak en de gestelde criteria. 

2.2. J ]heeft 2 extra projectgroepen ingepland en de uitkomst samengevat in drie punten: 

1) Maatschappelijk afweging maken school in de wijk of in IJsselpark; 

2) Doorkijk geven naar de rest van het proces met een meetbaar afwegingskader; 

3) Alleen doen wat moet of doen waar we blij van worden? We hebben de verantwoording om verder 

te moeten kijken en de samenwerking aan het gaan met diverse organisaties. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2.3. Het college ziet duidelijke voordelen van de locatie IJsselpark en de samenwerking die scholen kunnen 

aangaan. Drie zelfstandige scholen met een gezamenlijk gebied ervoor of achter en gezamenlijke ruimtes 

voor techniek en muziek. Scholen gaan apart van elkaar kijken naar de onderwijsvisie. 

24 iet graag een integrale aanpak door de scholen en gemeente voor de keuze voor de permanente 

locatie op basis van een lijst met gestelde criteria. Hierbij een stap terug maken en bekijken of de locaties 

voldoen als schoollocaties waarbij rekening wordt gehouden met stikstof, fijnstof en geluid. I J Jgeeft aan 

het eerste snelle onderzoek al is gedaan waarbij gekeken is naar de sloop & nieuwbouw. Er is gekeken naar 

de voordelen voor de woonwijk, kostenverhaal voor het plaatsen van tijdelijke lokalen, civieltechnische 

haalbaarheid, bestemmingsplan en ontsluiting van het IJsselpark. Dit alles resulteerde in de start van een 

verbreding van de scope en deze nieuwe opdracht kan bij het collegebesluit rekenen op een breed 

draagvlak. Als het collegevoorstel erdoor is dan kunnen alle onderzoeken gestart worden. Er is wel 

duidelijkheid dat het park met de skatebaan geen tijdelijke locatie kan worden en dat het IJsselpark sowieso 

de tijdelijke locatie wordt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

  

2.5. Eris nog geen collegebesluit genomen over de locaties Kroonkruid en Goudmos. 

2.6. De punten waar duidelijkheid over is: 

- _ Het park met de skatebaan geen tijdelijke locatie kan worden; 

- _ Het IJsselpark nader uitwerken als mogelijke tijdelijke locatie; 

- _ Eriswel een tijdelijke locatie maar er is geen sprake van een tijdelijk gebouw; 

- _ De scope verbreding betreft Kroonkruid, Goudmos en IJsselpark en verdere onderzoeken worden 

gestart en uitgewerkt. In 2026 moeten er of nieuwe scholen staan op Kroonkruid en Goudmos of 

drie scholen in het IJsselpark. 

(geanonimiseerd)

Z79260
Tekstvak
DOCUMENT 9




Besprekingsverslag Stuurgroep 

Project Nieuwe scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas 

Vergaderdatum 27-01-2023   ZJĲas 

27. WI ]vraagt of het college de steun van de schoolbesturen wil hebben voordat er besluiten worden 

genomen. Uit het stuk dat wordt opgesteld moet wel duidelijk blijken of de scholen het wel of niet steunen 

en zij het daarmee kunnen verantwoorden. 

(geanonimiseerd)

2.8. Door de definitieve locatie wordt ook kinderopvang betrokken. 

2:9. Het college kijkt verder dan alleen de nieuwbouw van de scholen namelijk naar de opgave voor de impuls 

die de woonwijk moet krijgen. 

3. Vervolgproces/ afspraken 

3.1. Het besluit wordt genomen dat de schoolbesturen instemmen met de locatie IJsselpark als tijdelijke locatie. 

3.2. De omwonende worden door de Gemeente geïnformeerd over de tijdelijke locatie en het onderzoek naar 

permanente locatie. 

4. Wat verder ter tafel komt 

  

5. Volgend overleg 

S..N.n.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Bijlage 

Nvt. 

BESLUITEN 

nr | Besluit dd. 

1 _ Overnemen conclusie dat alleen de bestaande schoollocaties geschikt zijn voor nieuwbouw. 14-10-2021 

‚ Stuurgroep is akkoord met deze conclusie. | 

2 _ Destuurgroep stelt de notitie van 14-09-2021 en daarmee de procedure en de Uit te werken 14-10-2021 

varianten vast met de vermelding van gemaakte opmerkingen inzake extra criteria, tijdelijke 

huisvesting en begroting. 

3 _ De stuurgroep stelt het ruimtelijk Programma van Eisen 14-09-2021 vast. 14102021 

4_ Stuurgroep is akkoord met het verstrekken van de opdracht aan No-Label. _ 14-10:2021 

5 Stuurgroep is akkoord met het uitwerken van de schetsontwerpen onder regie van RVKO. 14-10-2021 

6 Stuurgroep is akkoord met het besluit om het IJsselpark nader te onderzoeken als tijdelijke 27-12023 

‚ locatie. 
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van: | (geanonimiseerd)

Verzonden: 01-03-2023 09:43 

aa | N ] 

cc: | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Ecologische quickscan IJsselpark 

Goedemorgen 

  
(geanonimiseerd)

Dankjewel voor het prettige gesprek van vanmorgen. 

Zoals afgesproken zal ik in gesprek gaan met Nest Natuurinclusief (https://nestnatuurinclusief.nl/) om te vragen naar 

de mogelijkheden. Zojuist heb ik wel vast met hen gebeld en ze zijn enthousiast om op deze manier een nieuwe 

samenwerking met elkaar aan te gaan. Morgen spreek ik hen voor een ander project, dus nemen we dit gelijk mee. 

Dan plannen we direct een nieuwe afspraak in om de doelstelling en uitvraag verder te concretiseren. Mocht ik meer 

weten laat ik het weten. 

Indien je in de tussentijd vragen hebt ben k bereikbaar via de mail of op N 71 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

N 7! Beleidsadviseur Ruimte & Duurzaamheid (geanonimiseerd)

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

e 7] 

van: B 

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 14:44 

"ar: | 

cc: N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Ecologische quickscan IJsselpark 

Dag B 7] 

Ik heb een moment geprikt op 1 maart. 

Al om 09.00 uur, mijn bedoeling is via Zoom, zag dat het aansluit op een ingeplande Zoom van jou om 10.00 uur. 

Mijn bedoeling is tot een extern onderzoekje te komen om: 

1. De huidige natuurwaarde vast te stellen. 

(geanonimiseerd)

2. Wat eventueel de schade zou zijn van een houten gebouwtje (zeg 1.500 m2) op het grasveld, ongeveer tpv van het 

huidige basketbalveldije. 

3. Een advies te ontvangen welke maatregelen we met het toevoegen van zo'n circulair / houten gebouwtje zouden kunnen 

meenemen om die waarde mogelijk te vergroten? 

4. Misschien zijn er juist mogelijkheden voor natuur inclusief onderwijs? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Als jij vast wil nadenken over zo’n soort opdracht, mogelijk een bureau, graag. 

B zag in m'n Outlook niet zo 123 de mogelijkheid om er een Zoom-meeting van te maken. 

Zou jij dat willen toevoegen? 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Projectleider onderwijshuisvesting 

Bereikbaar op NNN 7] (geanonimiseerd)

Beschikbaar op dinsdag en woensdag, verder op afspraak 

var: e 

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 09:34 

Aan: 

cc: B 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Ecologische quickscan 

  

  
(geanonimiseerd)Goedemorgen 

Van B 7 ] had ik begrepen dat je bezig bent met een project waarin je de natuur wilt versterken. Heel fijn dat dit 

een uitgangspunt is die je hierin mee wilt nemen! Het lijkt mij goed om samen n gesprek te gaan over het project en 

wat we hierin willen bereiken qua versterking van de natuur, ofwel natuurinclusief ontwikkelen. Er zijn namelijk 

meerdere manieren om dit te doen. 

(geanonimiseerd)

Doelstellingen bepalen 

De eerste stap is om te bepalen wat we precies willen bereiken op de locatie(s) voor natuurindlusief ontwikkelen. Gaat 

het bijvoorbeeld enkel over het vergroten van de biodiversiteit, of willen we ook kijken naar klimaatadaptatie, 

gezondheid en eventueel andere maatschappelijke baten door natuur? Dit kunnen we het tijdens het overleg 

bespreken. 

De volgende stap is het uitvoeren van een ecologisch onderzoek. Een ecologische quickscan is wettelijk verplicht om 

te bepalen welke soorten er op locatie voorkomen. We willen echter niet enkel weten welke soorten beschermd 

moeten worden, maar ook hoe we de natuur kunnen versterken. Een locatie-analyse kan hier uitkomt in bieden om de 

lokale groenstructuren en ecologisch relevante natuur op locatie in beeld te hebben. 

Zullen we hier eens voor gaan zitten? Woensdag 1 maart zou voor mij goed uitkomen. 

Ik hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

N 7! Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (geanonimiseerd)

Cluster Ruimtelijk Beleid 

Team Ruimtelijke Ordening 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Bereikbaar: ma-do tot 17:00 

Van: 

Verzonden: maandag 20 februari 2023 17:50 

: e e e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Ecologische quickscan 

iT en BET] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik verbind jullie even omdat IT erg geïnteresseerd is in de ecologische quickscan voor zijn project, waar jij, B IT 

op dit moment mee bezig bent © 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ik hoor graag als ik kan helpen! 

Met vriendelijke groet, 

Junior Projectleider Gebiedsontwikkeling 
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- 

-(_— Duurzaam 

i Zuidplas 

v B 7] 

E N w zuidplas.nl 

Jocatie: Raadhuisplein 1, B J ] Nieuwerkerk aan den IJssel 

Postadres: Postbus 100, WT ] Nieuwerkerk aan den IJssel (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Werkdagen: ma, di, do vr 

àDenkaanhetm 
  

is het echt nodig om dit bericht af te drukken? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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