
TIJDPAD KADERRICHTLIJN WATER PATERWOLDSEMEER

FASE 1 ( 2009 - 2015) FASE 2 ( 2016 - 2021) FASE 3 ( 2022 - 2027)

2009 2016 2022 20272000

* KRW  - Kader Richtlijn Water
* esf   - ecologische sleutelfactoren
* SGBP - stroomgebiedplan

* AB -  Algemeen Bestuur
* GS - Gedeputeerde Staten
* S&B  -  Strategie & Beleid

Gebruikte afkortingen

TE DOORLOPEN 
BESTUURLIJKE 
PROCEDURE

Besluit conceptvoorstel Stroomgebiedplan3 (SGBP)
en factsheets door algemeen bestuur Waterschap

Vastgesteld conceptvoorstel SGBP3  en factsheets  
naar Gedeputeerde Staten provincie

Ter inzage legging (6 maanden)

Vaststellen SGBP3 en factsheets door minister van 
Infrastructuur en Milieu

Naar de Europese Unie

Verwerken maatregelen uit  factsheets in 
waterbeheerprogamma waterschap Noorderzijlves

2008:  beslisnota KRW vastgesteld

2009:  Vastgestelde maatregelen  
 fase 1 door AB

2009:  Maatregelen fase 1
1.  Structuurvisie Meerweg deel 
 plan Oost (uitvoeren door  
 provincie)
2.  Vispasseerbaar maken route  
 Piccarthofplas (uitvoering in  
 fase 2)

2015:  Vastgestelde maatregelen   
 fase 2 door AB

2015:  Maatregelen fase 2 (S&B)
3. Afkoppelen polderwater
4. 25 ha baggeren
5. Beperken effecten recreatie
6. Beperken inlaat gebieds-  
 vreemd water
7. Inrichten 25 ha moeraszone
8. Instellen dynamisch peil-
 beheer
9. Onderzoek vermindering  
  overlast blauwalg
10. Verbeteren waterafvoer
11. Verminderen emissie  
 nutriënten en gewas- 
 beschermingsmiddelen land 
 bouw en natuur en vermin- 
 dering erfafspoeling

2018:  Realisatie (projectopdracht)
Uitgebreide belangenafweging
en onderzoeken

Project uitvoering KRW  
maatregelen Paterswoldsemeer
2. Vispasseerbaar maken route  
 Piccarthofplas
3. Gemaal Hoornsedijk - 
 polderwater zuiveren door  
 aanleg ijzerzandpassage
4. Beperkt baggeren
6 - 8. Vast peilbeheer en beperken  
     inlaat gebiedsvreemd water
10.    Huidige afvoerroute water
   verbeteren

2019: Scopewijziging

2019: Voorbereiding SGBP3 d.m.v.  
  watersysteemanalyse

2020:  Gebiedsbijeenkomsten               
 SGBP3

De gebruikte afkortingen worden rechts onderaan de pagina verklaard.

2022 - 2027: Uitvoering maatregelen

KRW VASTGESTELD KRW EINDDOEL
2017:  
Medusaonderzoek

2019:  
- WSA 2019
- B-Ware

2020:  
PCLake

9. Onderzoek vermindering overlast blauwalg ( S&B) vanaf 2016
• Ecowatch (2016 - nog geen einddatum bekend))
• Pilot driehoeksmosselen ( 2019 - nog geen einddatum bekend)

11. Verminderen emissie nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen  
 opgenomen in programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  
 

2010:  
- WSA 2010


