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Angsterweg o

Fase O WADI + Riool Bouwrijpfase
Uitvoeringsperiode: November 2024

Fase 1a KERKSTRAAT - SPORTLAAN
Uitvoeringsperiode: November / December 2024

Fase 1b WEG ACHTER HET KOEBROEK
Uitvoeringsperiode: November / December 2024

Fase 2aSPORTLAAN

Uitvoeringsperiode: Januari 2025 / Maart 2025

Fase 2b ANGSTERWEG
Uitvoeringsperiode: Februari 2025 / Maart 2025
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Fase 3 Ingang VEKOMA 1 - 1ste Inrit ALDI / ACTION / NAANHOF

(alleen fietspaden en loopstroken geen werkzaamheden aan de rijbaan
Uitvoeringsperiode: Maart / April 2025

Fase 4 P-PLAATSEN ANGSTERWEG
Uitvoeringsperiode: Maart / April 2025
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Fase 5aMFA / SCHOOLPLEIN fase 1
Uitvoeringsperiode: Mei / Juni 2025
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Fase 5bMFA /SCHOOLPLEIN fase 2
Uitvoeringsperiode: Juni / Juli 2025



