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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum september 2026 oktober 2026 november 2026

m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v

7 sep '26 14 sep '26 21 sep '26 28 sep '26 5 okt '26 12 okt '26 19 okt '26 26 okt '26 2 nov '26

1 PERCEEL 3: ZWARTEWEG 35 dagen maa 14-9-26 vri 30-10-26 PERCEEL 3: ZWARTEWEG

2 Inrichten werkterrein en plaatsen afzettingen 1 dag maa 14-9-26 maa 14-9-26 2

3 Opruimwerkzaamheden 2 dagen maa 14-9-26 din 15-9-26 3

4 Grondwerkzaamheden 3 dagen woe 16-9-26 vri 18-9-26 4

5 Aanbrengen GWA riool 10 dagen vri 18-9-26 don 1-10-26 5

6 Aanbrengen kolkaansluitingen 2 dagen don 1-10-26 vri 2-10-26 6

7 Aanbrengen kolken 2 dagen vri 2-10-26 maa 5-10-26 7

8 Aanbrengen wegfundaties en voorbereiden straatwerk 5 dagen maa 5-10-26 vri 9-10-26 8

9 Straatwerkzaamheden 10 dagen maa 12-10-26 vri 23-10-26 9

10 Groenvoorzieningen en afwerken werkterrein 5 dagen maa 26-10-26 vri 30-10-26 10
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