
Kom
grens Urk

Nieuwe Michiel de Ruyterbrug 
over de Urkervaart

Planning: Start bouw september 
2021, gereed zomer 2022

Voorbereiding aanleg vaarduiker

Planning: Augustus - oktober 2021

Aanleg rotonde Urkerweg

Planning: Aanbrengen voorbelasting augustus - oktober 2021
Periode van voorbelasting oktober 2021 - april 2022
Verwijderen voorbelasting april - mei 2021

Zeeheldenwijk
Urkervaart

Urkerweg

De Rots

Kinderboerderij /
de Stekplek

Urkerweg, Urk
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Werkzaamheden periode 2021 / begin 2022


