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1 Inleiding en aanleiding 
 

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk, gezond en welvarend leven van 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in onze gemeente. En uiteraard – mede door 

onze in veel opzichten aantrekkelijke ligging aan zee - ook voor de vele gasten en bezoekers. 

Bij vrijwel geen ander onderwerp en vakgebied is de verwevenheid met andere thema’s, sectoren en 
belangen zo groot als bij mobiliteit. “Zonder verkeer staat alles stil” was jarenlang het motto van 
“Transport en Logistiek Nederland” maar geldt net zo goed voor andere, maatschappelijke, 
ontwikkelingen als wonen, werken, recreëren en gezond leven. 

Het draait bij mobiliteit niet alleen om bereikbaarheid, maar ook om zaken als (verkeers)veiligheid, 

leefbaarheid, economie en natuur, landschap en milieu. Als deelnemer aan het verkeer zien we de 

wereld door een andere bril dan als omwonende van een drukke weg. En dan maakt het ook nog 

eens uit of je de omgeving waarneemt als automobilist, voetganger, fietser of OV-gebruiker. Daarbij 

heeft onze mooie ligging aan zee ook een keerzijde. Het trekt in bepaalde perioden en op sommige 

dagen veel toeristen wat zorgt voor grote verschillen tussen piekdagen en minder drukke periodes. 

Ook heeft dit impact op de wegenstructuur en het feit dat goed openbaar vervoer hier moeilijk te 

exploiteren is. 

Mobiliteit is dus geen doel op zich, maar een afgeleide van maatschappelijke en economische 

activiteiten, waardoor mobiliteit wordt gegenereerd. Mobiliteit is daarmee ondersteunend aan 

economische en maatschappelijke activiteiten. Om de negatieve milieueffecten van mobiliteit te 

beperken is er een belangrijke rol in de transitie naar verduurzaming. 

Mobiliteit en (ruimtelijke) ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar 

nodig. Het is belangrijk planningen op elkaar af te stemmen, lopen de ontwikkelingen te ver op de 

mobiliteit vooruit dan raakt het wegennet overbelast en treden knelpunten op. 

U zult wellicht denken, waar leidt dit verhaal toe…. 

…  We hebben bewust voor deze introductie gekozen om de complexiteit van een ogenschijnlijk 

sectoraal verkeerskundig probleem te duiden. Bij mobiliteit moeten we aandacht hebben voor veel 

zaken, waaronder – moeilijk beïnvloedbaar – gedrag, met verschillende perspectieven en met enkele 

lastige sociale dilemma’s. Daarbij zijn er ook nog eens vele partijen nodig om de robuuste 

maatregelen waar we het over eens zijn tot uitvoering te laten komen. 

Alleen al voor infrastructurele maatregelen zijn er vaak meerdere wegbeheerders, met elk hun eigen 

bestuurlijke opdrachtgever, betrokken. Daarbij vergen dit type maatregelen veelal hoge financiële 

en personele middelen en tijd om de planprocedures, incl. inspraak en bezwaar, te doorlopen. 

Voor veel overige oplossingen is vaak draagvlak, gedragsverandering en handhaving nodig. Ook dat 

vergt tijd en zorgvuldige afweging van belangen.  

Niets doen is geen optie! De leefbaarheid door overlast van doorgaand verkeer staat in veel dorpen 

onder zware druk. Maar simpele oplossingen zijn er niet en we moeten opletten dat oplossing van 

problemen in het ene dorp niet zorgt voor extra overlast (ofwel afwenteling) op andere locaties.  
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1.1 Aanleiding en urgentie 

 

In 2019 is de Mobiliteitsvisie Walcheren, wegenstructuur en het daaraan gekoppelde plan van 
aanpak vastgesteld door de besturen van de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg, Provincie, 
Waterschap en Rijkswaterstaat. Deze visie is destijds afgestemd op het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoer Plan Veere (GVVP) uit 2017. De voorkeursvariant II uit het GVVP is overgenomen. Hierbij is 
gekozen voor de ontsluiting van de kustkernen door het middengebied en het ontlasten van de 
kustroute.  

 
 

Voor de uitwerking noordwestkust van Walcheren (Oostkapelle, Grijpskerke, Aagtekerke, Domburg, 
Westkapelle) is de gemeente Veere als trekker aangewezen. 
Hiermee is een gewijzigde wegcategorisering vastgesteld, gebaseerd op twee hoofdprincipes: 

1) Het autoverkeer zoveel als mogelijk bundelen op veilige stroomwegen (A58 en N57) en een 

aantal veilige gebiedsontsluitingswegen (GOW). 

2) De kust zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand autoverkeer. 

Dit is destijds in het plan van aanpak uit 2019 als volgt uitgewerkt:  

 De route Serooskerke -Grijpskerke-Aagtekerke-Domburg wordt een belangrijke 
gebiedsontsluitingsweg. Waarmee de kustroute zoveel mogelijk wordt gevrijwaard van 
doorgaand autoverkeer. Een gebiedsontsluitingsweg is in principe een GOW-80 en valt onder 
beheer van de Provincie. 

 De provincie neemt alleen een weg in beheer waarvan de inrichting is afgestemd op de 
functie. Dit houdt in dat de verkeersintensiteit, de loop van het tracé en de inrichting van de 
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weg op elkaar moeten zijn afgestemd. Uitgangspunt zijn de basiskenmerken van wegontwerp  
volgens de principes van Duurzaam Veilig van het CROW. 

 Dit vraagt om een herinrichting en - daaraan gekoppeld - om de overdracht van deze wegen 
aan een andere wegbeheerder. 

 Tegelijkertijd vergt dit ook een slimme fasering, extra investeringen en nadenken over de 
condities waaronder betrokken wegbeheerders de desbetreffende wegen aan elkaar 
overdragen. 

 De verwachting is dat de verkeersintensiteit op de Hondegemsweg bij realisering van de 
beoogde wegenstructuur flink zal toenemen. De huidige weg moet worden heringericht om 
een voldoende te kunnen scoren als GOW-80.  

 De verkeersintensiteiten op de Loodholseweg-Pekelingeweg en op de Roosjesweg zullen bij 
realisering van de beoogde wegenstructuur flink groeien.  

 Zowel voor de kern van Grijpskerke als de kern van Aagtekerke geldt dat door de 
toenemende verkeersintensiteiten aanvullende maatregelen moeten worden overwogen. 

 

Ondanks dat er in het plan van aanpak van de Mobiliteitsvisie een concreet stappenplan is 

opgenomen zijn er geen concrete afspraken gemaakt over welke wegen wanneer aangepakt zouden 

worden en zijn er ook geen afspraken over financiën en personele inzet gemaakt.  

Voor de verdere uitwerking is de gemeente Veere aangewezen als trekker van deze noordwestroute.  

 

1.2 Huidige stand van zaken 

De afgelopen jaren is er door de wegbeheerders gezamenlijk verkennend onderzoek gedaan naar 

oplossingsmogelijkheden aan de noordwestroute. Daarnaast is de gemeente gestart met 

participatieve trajecten in Domburg en Grijpskerke.  

Vanuit de eerste ervaringen met de participatie, in met name Grijpskerke, komt naar voren dat 

vanuit de dorpen behoefte is om eerder en actiever bij het proces betrokken te worden. Daarbij 

willen ze meedenken over alle varianten en niet alleen met de vooraf geselecteerde. Er is behoefte 

aan meer transparantie en periodiek overleg. 

Ook blijkt dat bewoners hun leefomgeving vanuit een brede, integrale blik bekijken en niet alleen 
verkeerskundig kijken naar zaken als weginrichting en doorstroomcapaciteit. De overlast door het 
verkeer in Grijpskerke zit de bewoners hoog en zij hebben vanaf januari 2023 vragen gesteld aan de 
gemeente en de provincie gericht op het doorlopen proces vanaf 2017 rondom het GVVP. Gebleken 
is dat het proces voor de verbetering van de GOW-structuur meer aandacht voor participatie en een 
bredere, integrale, benadering vergt.  

In Domburg heeft de gemeente in 2022-2023 een geslaagd participatief proces gevolgd omtrent de 
Verkeersvisie Domburg.  Hieruit is een duidelijk koersrichting gekomen. De uitkomsten van dit traject 
moeten worden afgestemd op Aagtekerke en  meegenomen worden in het verdere proces voor de 
noordwestroute. 

Het Rijk en Provincie benaderen mobiliteit inmiddels als een integraal vraagstuk, zoals blijkt uit hun 
meest recente beleidsstukken: de Rijks Mobiliteitsvisie 2050 en de nota Slimme Mobiliteit van de 
Provincie Zeeland. Terugblikkend is de Mobiliteitsvisie uit 2019 te veel ingestoken vanuit het 
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autoverkeer en het perspectief van de verkeersdeelnemer en was er (te) weinig aandacht voor de 

leefomgeving en leefbaarheidsaspecten in de dorpen. 

Terwijl de wegbeheerders nog niet volledig tot overeenstemming zijn gekomen over de concrete 
aanpak en uit te voeren maatregelen is de urgentie vanuit de situatie in de verschillende dorpen 
opgelopen. Dat vraagt om actie en een concrete – met betrokkenen afgestemde – aanpak. 

 

  

 

Daarom willen we – voortbouwend op en lerend van de ervaringen van het proces en de participatie 

tot nu toe – met dit plan van aanpak komen tot een gedragen herijking van de uitvoering van onze 

trekkersrol als gemeente voor de opgave rond de Noordwestroute uit de door de gezamenlijke 

wegbeheerders vastgestelde Mobiliteitsvisie Walcheren 2019. Het betreft hier de verbetering van de 

GOW-structuur ter ontsluiting van de dorpen aan de noordwestkust van Walcheren (Oostkapelle, 

Grijpskerke, Aagtekerke, Domburg, Westkapelle). Daarbij nemen we ook in ogenschouw de route 

Grijpskerke, Meliskerke naar Zoutelande. 

We plaatsen deze uitwerking van de Noordwestroute in de context van de verkeersafwikkeling van 

heel Walcheren. Hiervoor stemmen we af met de planontwikkeling in de buurgemeenten, de 

provincie en het waterschap en Rijkswaterstaat. En gebruiken we het gezamenlijke verkeersmodel 

Walcheren voor berekeningen van intensiteiten van autoverkeer. 

Als insteek voor het vervolgproces stellen we voor te werken vanuit de volgende principes: 

 Gebiedsgericht: aandacht voor de verschillende belangen in dat gebied, inclusief aandacht voor 

de relatie met water, bodem en natuur. 

 Door de schalen heen: kijk afwisselend vanuit het regionale perspectief (heel Walcheren) naar 

de lokale situatie (de dorpen) en omgekeerd. 

 Integraal: vanuit de omgevingsvisie en daarbij horende brede welvaartdoelen kijken naar 

mobiliteit.  

 Korte en lange: denk eerst vanuit langere termijn oplossingen en kansen, maar zorg ook dat er 

op kortetermijnmaatregelen komen, die passen binnen die lange termijn strategie (no regret-

maatregelen).  

 Duurzaam en Multimodaal: werken vanuit de STOMP aanpak (stimuleer en faciliteer waar 

mogelijk de opties wandelen (Stappen), fietsen (Trappen), Openbaar vervoer, deelauto (Mobility 

as a service), zodat wie dat nodig heeft de auto (Particuliere auto) kan gebruiken. Hierbij is er 

uiteraard sprake van een vrije vervoerskeuze. 
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2 Uitgangspunten – huidige bestaande kaders  
 

Zoals hiervoor beschreven bouwen we met dit plan van aanpak voort op het GVVP uit 2017 en de 

Mobiliteitsvisie Walcheren uit 2019. 

Voor het vervolg daarop hanteren we de als belangrijkste beleidsmatige kaders en uitgangspunten: 

1) Het Coalitieakkoord Veere Verbindt. 

2) De Omgevingsvisie Veere 2047. 

3) De Participatienota Veere.  

 

2.1 Coalitieakkoord “Veere verbindt”, programma op hoofdlijnen 2022-2026  

“We zorgen ervoor dat het onderhoud van onze wegen en infrastructuur op peil blijft. Tijdig 

onderhoud zorgt voor veiligheid en leefbaarheid, bovendien kost het later wegwerken van 

achterstallig onderhoud meer geld.  

We willen de fietsmobiliteit in onze gemeente bevorderen, zowel voor inwoners als voor 

bezoekers. Het is duurzaam en beperkt het autoverkeer. Het fietsen moet wel veilig zijn. In 

overleg met de andere wegbeheerders (waterschap en provincie) zetten we ons daarom in 

voor voldoende brede fietspaden. 

Er ligt een stevige opgave om de verkeersstromen naar de kust te verbeteren. Met het GVVP 

(Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) als uitgangspunt is Grijpskerke een knelpunt, dat 

ook op de korte termijn vraagt om een oplossing t.a.v. de veiligheid. 

Er is brede steun voor het autoluw maken van Domburg, dit vraagt echter om 

ondersteunende maatregelen. Het ontwikkelen van een mobiliteitshub aan de rand van 

Domburg zien wij als een onderdeel van de oplossing.  

Openbaar vervoer is geen kerntaak van de gemeente. Waar mogelijk zullen wij bijdragen aan 

de verbetering ervan, bijvoorbeeld bij het maken van slimme combinaties met het 

doelgroepenvervoer.” 

 

2.2 De Omgevingsvisie Veere 2047  

“De Omgevingsvisie Veere 2047 gaat over wat wij belangrijk vinden, wat we willen 

behouden en verbeteren, waar ruimte is voor ontwikkeling en hoe we samenwerken aan de 

toekomst van ons gebied en de omgeving. Op basis hiervan geven we vorm aan de toekomst 

en kijken we hoe we daar nu al op in kunnen spelen.” 
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2.3 Participatienota “Veere gaat de verbinding aan” (2022) 

“Om voor gemeenschappelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met inwoners, 

ondernemers en organisaties goed te regelen, heeft de gemeente het participatiebeleid vernieuwd 

en beschreven in de participatienota. Participatie is maatwerk. Per project wordt bekeken wie de 

belanghebbenden zijn. Voor alle betrokkenen bij participatie is vanaf het begin duidelijk hoe het 

proces eruit komt te zien, op welke manier er geparticipeerd wordt en wat er met de inbreng wordt 

gedaan. Voordat een dergelijk project begint staan deze punten duidelijk beschreven in een 

participatieplan.” 

 

 

 

3 Voorstel voor vervolg-aanpak qua proces en inhoud  
 

In dit plan van aanpak is op hoofdlijnen de aanpak beschreven. Op basis van dit plan van aanpak 

wordt aan meerdere bureaus gevraagd offerte uit te brengen  voor het inbrengen van kennis, 

expertise en opstellen van advies en rapportage.  Het geselecteerde bureau neemt  – in opdracht 

van en met begeleiding vanuit de gemeente - de verdere uitwerking en uitvoering van de 

beschreven taken op zich.  

Voor de beeldvorming van deze opdracht beschrijven we hierbij de doelen, onderzoeksvragen en 

aanpak op hoofdlijnen. Mocht u nog belangrijke aspecten missen, dan vernemen we dat graag, zodat 

we hier nog op kunnen inspelen voor zover het binnen de scope en randvoorwaarden van deze 

uitvraag past. 
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3.1 Doelstelling  

 

De hoofddoelstelling van de onderzoeksopdracht: 

De gemeente Veere wil bepalen welke hoofdwegenstructuur het beste aansluit op de ambities en 

doelstellingen uit de Omgevingsvisie 2047. Hierbij gaat het naast de doorstroming en bereikbaarheid 

nadrukkelijk ook om verbetering van de leefbaarheid (voor zover gerelateerd aan mobiliteit/verkeer) 

in de dorpen. Ook is aandacht nodig voor de overige omgevingsaspecten, zoals ruimte/landschap, 

natuur, milieu en economie (zie 2.2 overzichtsschema). 

De gemeente Veere wil tevens dat deze hoofdwegenstructuur toekomstbestendig en realiseerbaar 

is. Er moet concreet zicht zijn op uitvoering en realisatie. Waarvoor afspraken nodig zijn met de vier 

betrokken wegbeheerders bij de Mobiliteitsvisie Walcheren 2019. Het financierings- en 

investeringsprogramma moet gefaseerd uitgevoerd kunnen worden. 

 

3.2 Processtappen 

 

Om van ideeën, tot oplossingen en plannen te komen moeten de volgende stappen worden gezet: 
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Stappenplan/ fasering  

Januari en februari 2024 

0 Opdracht 

verlening 

- externe adviseurs selecteren 

- opdracht verlenen 

- nadere uitwerking participatie plan, planning en processtappen 

1 Analyse  Wat is het probleem in de huidige situatie, en trendmatig? 

o Dataonderzoek: Systematische bij elkaar brengen van beschikbare data uit 

verschuilende bronnen. Inzichtelijk presenteren van de conclusies daaruit. 

o Overeenstemming met stakeholders over deze uitkomsten: De nul situatie. 

o Gaat om: verkeerstromen, intensiteiten, knelpunten, grijze wegen etc  

2 Inkadering Waaraan moet de wegenstructuur minimaal voldoen? 

o duiding belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten:  

o ambities en doelstellingen Omgevingsvisie Veere 

o richtlijnen inlichting wegen Duurzaam Veilig: af te stemmen met wegbeheerders  

 Maart – april – mei 2024: RIB April  

3 Keuzes in 

beeld  

Welke relevante keuzemogelijkheden zijn er?  

o Bepalen verschillende perspectieven: vanuit welke blik kun je het 

verkeersvraagstuk benaderen: tot welke keuze variant leidt dat? 

o De varianten moeten beeldend vertaald worden 

o De varianten moeten duidelijk maken wat de impact is op schaalniveau Walcheren 

en op schaal niveau dorp 

o Bepalen van het afwegingskader: hoe gaan we ze beoordelen? 

 

Varianten 

afwegen  

Een brede maatschappelijke discussie over de varianten 

o Met instellen van focusgroepen: op basis van de Omgevingsvisie: Vitaal, gezond en 

Aantrekkelijk 

o Aangevuld met focusgroep Haalbaarheid, mobiliteit en netwerk van de 

verschillende wegbeheerders 

o Parallel lopend digitale mogelijkheid voor inbreng 

o RIB in april voor discussie met raad 

o Afsluitend centrale bijeenkomst: kennisnemen van elkaars invalshoek en afweging 

Juni en juli uitwerking  

4 Voorkeurs 

variant 
Waar gaan we voor? 

o Op basis van de opgehaalde inbreng samenstellen van de voorkeursvariant 

o De haalbaarheid hiervan sonderen bij wegbeheerders 

o Voorkeursvariant terugkoppelen aan participanten in juni 

o 6 aug in B&W, 9 sept commissie, 26 sept raad 

o Vastellen als basis voor uitwerking 

Voorbereiding start juli – RIB november  

5  Uitwerking  Hoe gaan we dat realiseren? 

o Vertalen toekomstbeeld naar projecten en maatregelen: 

o Schaalniveau lokaal en regionaal 

o Tijd: korte termijn en lange termijn 

o Bepalen budgetindicatie en verdeling wegbeheerders 
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o Afstemmen met reeds geplande werkzaamheden 

 

2025 

6 Besluit 

vorming 
Wat spreken we af? 

o realisatie kortetermijnmaatregelen 

o jaarlijkse rapportage stand van zaken 

o jaarlijks afstemmen financiering op begroting  

 

 

Specifieke aanvullende vragen  voor de uitvraag zijn: 

Bij stap 3: Hoe zorgt u dat de variantenstudie tevens bruikbaar is voor een latere m.e.r. 

(milieueffectrapportage)-procedure?  

 

 
 

 

Bij stap 3: Hoe werkt u het beoordelingskader voor de varianten uit? Daarbij minimaal te betrekken 

het afwegingskader uit onderstaande tabel. 

 

Afwegingskader     

Criteria \ Varianten Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Inhoudelijk    

1  Landschap    

2 Leefbaarheid    

3 Bereikbaarheid (economie)    

4 Verkeersveiligheid    

Haalbaarheid     

5  Kosten    

6  Financiering     

7  Draagvlak     

Figuur uit de Zeeuwse omgevingsvisie: 
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Bij stap 5: Tot welk uitvoeringsprogramma (op hoofdlijnen) leidt dit en wat zijn de eerste stappen op 

weg naar het toekomstbeeld?  

i. Maak hierbij onderscheid tussen regionaal (Walcheren) en lokaal 

(dorpsniveau) niveau 

ii. Maak onderscheid in korte en lange termijn maatregelen 

1. Korte termijn is realisatie binnen 5 jaar 

2. Middellange termijn 5-10 jaar 

3. Lange termijn 10-15 jaar 

iii. Voor de kortetermijnmaatregelen is afstemming nodig met de parallel 

lopende uitwerkingen van Grijpskerke en Domburg. 

 

Bij stap 5: Welk investeringsprogramma is hierbij nodig? 

b. Wat zijn de te verwachten kosten (en op hoofdlijnen de maatschappelijke baten) van 

de verschillende varianten? 

c. Maak hierbij onderscheid tussen generieke kosten van maatregelen en specifieke 

kosten per variant 

3.3 Resultaten (producten): 

1. Agenda voor het gesprek (Bureau x) 

Resultaat van stap 1, 2 en 3. Dit document wordt ter beschikking gesteld aan de raad, 

deelnemers focusgroepen en online.  

 

2. Voorkeursvariant (Bureau X) 

Resultaat van stap 3 en 4. Dit document bevat de resultaten van de participatieronde en 

expertronde. Beschrijft de argumentatie waarom dit de Voorkeursvariant is. Beschrijft de 

Voorkeursvariant op zijn effecten, regionaal, lokaal. En maatregelen voor de korte en lange 

termijn. 

 

3. Financieringen en investeringsprogramma (bureau Y) 

Resultaat van stap 5. Hier brengen we de financieringsmogelijkheden van de wegbeheerders 

en eventueel andere partijen in beeld. Ook wordt onderscheid gemaakt in korte en lange 

termijn investeringen. ( zie ook 5.3) 
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3.4 Communicatie en participatie  

Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak vormt de betrokkenheid van inwoners en andere 

stakeholders. De Noordwestroute is niet het enige participatieproces dat loopt en waar getracht 

wordt inwoners te betrekken en te bereiken. De communicatie en participatie-aanpak rondom de 

Noordwestroute probeert zo goed mogelijk aansluiting te vinden op andere lopende processen. 

- Taskforce wonen. 

- Ontwikkelkader verblijfsrecreatie T&R (incl. de resultaten uit de integrale analyse over 

leefbaarheid en toerisme). 

- Korte termijn Grijpskerke. 

- Verkeersvisie Domburg (incl. Aagtekerke). 

We maken gebruik van Citizenlab om de verschillende participatiemethoden overzichtelijk op een 

plek te bundelen. Opbouw Citizenlab: Informeren, Raadplegen, Betrek, Samenwerken, Co-creatie  

We streven naar een representatieve betrokkenheid van ondernemers, stakeholders (verenigingen, 

stads- en dorpsraden) inwoners., en andere partijen vanuit bijvoorbeeld onderwijs, zorg etc.  Met 

een doorsnede van verschillende leeftijdsgroepen heen. Daarvoor zetten we verschillende 

participatiemethoden in. Zowel digitaal als met fysieke bijeenkomsten en specifieke werk- focus 

groepen. We stemmen het type participatiegroep en methode af op de fases uit het stappenplan. 

We vragen het externe bureau om de verder uitwerking rondom de focusgroepen op zich te nemen 

vanuit deze hoofdgedachte: 

i. We laten de varianten / perspectieven beoordelen door Focusgroepen. 

ii. Iedere focusgroep krijgt 3 tot 4 weken de tijd (periode maart) om als groep 

de varianten te beoordelen. Ze worden hierbij door de gemeente 

ondersteund (deelname van ambtenaren) en gefaciliteerd (externe 

deskundigen)  

iii. In een gezamenlijke brede discussiebijeenkomst (begin april) presenteren de 

focusgroepen vanuit hun invalshoek hun afweging van de varianten. 

iv. Deze discussie over de varianten komt ook aan bod in de RIB april. 

v. Daarnaast denken we aan een parallel lopende digitale discussie.  
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Indicatief schema met deelnemers die we actief uitnodigen om deel te nemen aan de focusgroepen. Dit 

schema is niet limitatief, mensen kunnen zich ook uit eigen beweging aanmelden.  

Focus 

groep 

Thema: omgevingsvisie  Deelnemers (indicatief) 

1 Vitaal: 

 economie, recreatie en toerisme 

 Bereikbaarheid en 

verduurzaming mobiliteit 

 Koppelkansen transferia/HUB 

 Ondernemers 

 Ondernemersvereniging 

 Zorginstellingen 

 Recron  

 Kenniscentrum Toerisme HZ 

 Bedrijven/ vereniging 

 Beleidsadviseur economie 

 Beleidsadviseur duurzaamheid  

 Extern deskundige 

 --- 

2 Aantrekkelijk:  

Energie, klimaat en natuur 

 

 Landschappelijke inpassing 

wegen 

 Differentiatie en hiërarchie 

wegennet (fiets)  

 

 Zeeuwslandschap 

 Natuurmonumenten 

 Stichting landschap/ cultuur 

 Cultureel erfgoed  

 beleidsadviseur provincie natuur 

en landschap 

 Beleidsambtenaar landschap 

 Extern deskundige 

 ZLTO 

 ---- 

3 Gezond:  

Leefbaarheid en gezondheid 

 Verkeersveiligheid  

 Autoluwe kernen  

 Geluid, stof, stank 

 

 Vertegenwoordigers van iedere 

stads en dorpsraden  

 Milieudienst/ veiligheidsregio 

 Veilig verkeer  

 Kernambtenaren 

 Beleidsadviseur gezonde 

leefomgeving 

 Gemeentelijk stedenbouwkundige  

 SVRZ 

 Zeeuwland 

 Extern deskundige 

 …… 

4 Haalbaarheid 

Onderliggende netwerk: 

 Fietsnetwerk 

 Landbouwverkeer 

 Beheer en onderhoud 

 Inrichting duurzaam veilig 

profielen 

 

 Rijkswaterstaat 

 Waterschap 

 Provincie 

 Senior mobiliteit gemeente 

 Beleidsadviseur fiets 

 Kavelruilbureau provincie  

 Extern deskundige 

 … 

 

3.5 Planning 

Planning op hoofdlijnen: Bestuurlijk 
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- Raadsbehandeling plan van aanpak    december 2023 

- Perspectieven/ varianten RIB     april 2024 

- Vaststellen Voorkeursvariant: 

o In B&W      6 aug 2024 

o In commissie       9 september 2024 

o In raad        26 september 2024 

- Financiering en Uitvoeringsprogramma in RIB   november 2024 

- Totaalplan in raad en GGA      medio 2025 

 

Parallel lopende trajecten 

o Korte termijn maatregelen Grijpskerke en financiering   raad maart 2024 

o Korte en middellange termijn Domburg    raad juni/juli 2024 

4 Organisatie en aansturing (governance) 
 

4.1 Organisatie 

Qua organisatie en aansturing is het vraagstuk meervoudig qua thematiek en schaalniveau zoals 

hiervoor al beschreven. Dat maakt de organisatie en aansturing complex.   

In onderstaand schema brengen we het onderscheid tussen deze opdracht (met focus op de 

gemeente Veere en een bredere scope dan alleen de wegenstructuur), en de - deels overlappende - 

opdracht vanuit de Mobiliteitsvisie voor heel Walcheren in beeld. De gemeentelijke opdracht is 

immers ingebed in de Mobiliteitsvisie Walcheren van de 4 wegbeheerders. Het resultaat wordt dan 

ook afgestemd met en aangeboden aan de 4 wegbeheerders met de intentie om te komen tot 

afspraken over de uitvoering. 

Bij de wethouder mobiliteit van de gemeente Veere komen beide zaken bij elkaar. Hij functioneert 

daarmee enerzijds als Bestuurlijke Opdrachtgever (BOG) voor de Mobiliteitsaanpak van de gemeente 

Veere, incl. het participatie-traject dat hierbij hoort, en is Bestuurlijk Opdrachtnemer (BON) voor de 

Noordwestroute zoals gedefinieerd in de Mobiliteitsvisie Walcheren. 

Ambtelijk brengen we op soortgelijke manier de verbinding tot stand. Daarbij functioneert de 

driehoek Bestuurlijk Opdrachtgever, Ambtelijke Opdrachtgever en Ambtelijk Opdrachtnemer als een 

soort stuurgroep binnen de gemeente. 

In  een van de werkgroepen/focusgroep maken we ook ruimte voor een vertegenwoordiging vanuit 

de provincie en het waterschap, en Rijk zodat we elkaar optimaal benutten en zorgen voor 

afstemming. 
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5 Benodigde en beschikbare middelen (financiën en personeel) 
 

5.1 Personele inzet  

Bij het opstellen van een mobiliteitsvisie op de noordwestroute is het belangrijk om als gemeente 

vanuit de verschillende beleidsterreinen deel te nemen en input te leveren. Van economie tot 

wonen en van duurzaamheid tot communicatie. De integrale benadering zorgt ervoor dat de juiste 

dwarsverbanden worden gelegd en dat de neuzen dezelfde richting op staan. De benodigde 

personele inzet is  met het MT afgestemd. 

5.2 Procesmiddelen 

Voor de uitvoering van het proces, inclusief de bijbehorende participatie, wordt externe 

deskundigheid ingehuurd. Hiervoor hanteren we de richtlijnen van het inkoopbeleid en worden waar 

mogelijk meervoudige onderhandse offertes opgevraagd. 

De integrale insteek maakt dat er verschillende typen expertise gevraagd wordt. Hiervoor zal een 

combinatie van verschillende externe bureaus samenwerken. Dit werken we nader uit in de offerte 

uitvraag. In het raadsvoorstel wordt gevraagd  de benodigde middelen beschikbaar te stellen.  

5.3 Investeringsgeld  

Als onderdeel van het proces zal ook worden gekeken naar beschikbare middelen voor het 

uitvoeringsprogramma en de korte en lange termijn maatregelen. 
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We brengen samen met de andere wegbeheerders  de benodigde investeringsmiddelen voor de 

komende jaren in beeld:  

a. Binnen de gemeente Veere: 

i. Bij de gemeente Veere zelf binnen portefeuille mobiliteit (voor resp. 

beheer en onderhoud, mobiliteitsmanagement etc., fiets (incl. 

elektrische fiets), OV, aanleg wegen, parkeren etc. 

ii. Welke slimme koppelingen zijn er te maken met andere portefeuilles, 

zoals wonen, recreëren, duurzaamheid en economie met verkeer (werk 

met werk maken). 

b. Van andere gebieds- en wegbeheerders: wat is al gepland in beheer en 

onderhoud (bij Provincie, Waterschap en het Rijk). 

c. Welke overige investeringsbijdrage is er vanuit regionale partners mogelijk 

i. Wat zou de Provincie nu en later kunnen bijdragen?  

ii. Idem voor het Waterschap. 

iii. Op welke overige middelen kunnen we een beroep doen bij het Rijk, bv. 

aanvragen verkeersveiligheidsprojecten, uit het programma vitaal 

platteland, etc. 

d. Welke bijdragen zijn wellicht vanuit EU aanvragen beschikbaar te maken? (Inzet 

van OZO/ provinciaal subsidie-team). 

Het in beeld brengen van de financiën koppelen we zo veel mogelijk aan de stappen uit het plan van 

aanpak. Daarbij is het van belang de partners alvast te laten nadenken over de kansen en risico’s die 
zij zien rondom het plan van aanpak. Het tijdig betrekken van de partners is belangrijk voor het 

vinden van gezamenlijke oplossingen en middelen.  

Het komen tot een investeringsagenda, en apart daarvan een financieringsstrategie, samen met 

partners, vormt onderdeel van het plan van aanpak. Uiteraard zullen we hier de gemeenteraad 

vanuit hun budgetrecht goed in betrekken. 

Qua timing zal rekening worden gehouden met de P&C/ Begroting cyclus. 

 

6 Risico’s en beheersmaatregelen 
 

Risico Beheersmaatregel 

Te hoge verwachtingen over tempo en 

financierbaarheid van uitvoering van de 

maatregelen 

Open en transparante communicatie en betrekken 

van inwoners en andere partijen bij het traject via 

participatie 

Niet alle wegbeheerders voelen nut/ noodzaak om 

mee te werken en op termijn ook mee te 

financieren 

Op basis van feitelijke ontwikkelingen en vanuit 

omgevingsmanagement werken. Overige 

wegbeheerders betrekken bij het onderzoek en de 

conclusies en aanbevelingen.  We plannen op de 

belangrijke momenten een bestuurlijk overleg in. 
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Beschikbaarheid en kennis en ervaring van het 

externe bureau zijn niet adequaat. 

Gedegen uitvraag voor aanbesteding doen en 

bureaus vragen met goed track record in min of 

meer vergelijkbare vraagstukken en gebieden. We 

betrekken ook meer dan 1 bureau, zodat we ieder 

bureau op hun specifieke kennis kunnen selecteren. 

Er komen tijdens het traject nog aanvullende 

vragen. 

Als er aanvullende vragen zijn, dan wegen we af of 

en hoe die meegenomen kunnen worden. 

De doorlooptijd van het project is relatief kort. Wij bespreken periodiek de voortgang; bij een 

wezenlijke aanpassing van de planning informeren 

wij u tijdig en bezien gezamenlijk hoe we tijdig tot 

het overeengekomen resultaat komen. Met name 

het aanbieden van de voorkeursvariant in de raad 

van september is ambitieus. We vinden het echter 

belangrijk de energie en tempo in het proces vast te 

houden. 
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