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1. Onteigeningsbelang 

In het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne zijn de Staat der Nederlanden, 
de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen een 
maatregelenpakket overeengekomen om de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen te 
compenseren voor het niet verplaatsen van de Marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. 
Het maatregelenpakket is verwoord in het advies “Wind in de zeilen, een nieuwe start”. In dit 
advies zijn een aantal fiches opgenomen, waaronder Fiche 1B, de “Law Delta”.   
 
Onderdeel van dit pakket is de realisatie van een Justitieel Complex Vlissingen (JCV) op de 
voormalige locatie voor de marinierskazerne. Dit complex bestaat uit een hoogbeveiligde 
zittingslocatie (een rechtbank), een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met 
een extra beveiligde inrichting (een gevangenis) en een overnachtingslocatie voor rechters en 
advocaten. Het JCV maakt deel uit van de ontwikkeling van het Stadslandgoed Nieuwerve 
Vlissingen. 
 
Om de veiligheid te waarborgen, dienen er minimaal twee toegangsmogelijkheden tot het JCV 
te komen. Een toegangsweg voor bezoekend verkeer via de Oostelijke Bermweg - de 
Havenweg, en een toegangsweg uitsluitend voor het overige verkeer naar het JCV 
(risicotransport en bevoorrading), zijnde de Visodeweg met aansluiting op de Marie Curieweg. 
Hierdoor kunnen verkeersstromen gescheiden worden. De huidige ontsluitingswegen door de 
polder in de richting van Ritthem en de N662 zijn zeer smal en ongeschikt voor een hoog risico 
transport. Daarom worden de Visodeweg en de Oostelijke Bermweg geschikt gemaakt voor 
tweerichtingsverkeer door verbreding van het wegdek tot een weg met twee gescheiden 
rijstroken. Om de verbreding van het profiel van de Visodeweg mogelijk te maken zijn delen 
van de naastgelegen agrarische percelen benodigd. Daarnaast wordt er een nieuwe aansluiting 
van de Visodeweg op de Marie Curieweg in het noorden van het plangebied gemaakt. De 
Visodeweg wordt alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer naar het JCV. De verbinding 
met de Deinsvlietweg en de fietsverbinding naar Poortersweg komen dan ook te vervallen. 
 
De ontwikkeling van het JCV heeft als gevolg dat een aantal wegen aan de openbaarheid 
dienen te worden respectievelijk reeds zijn onttrokken. Het betreft de Visodeweg, een gedeelte 
van de Havenweg en het fietspad tussen Poortersweg en Visodeweg. De Visodeweg vormt in 
de toekomstige situatie de 2e ontsluitingsweg naar het justitieel complex. De weg zal uitsluitend 
worden gebruikt voor de toegang naar het justitieel complex en niet meer openbaar 
toegankelijk zijn. Daarom dient de Visodeweg aan de openbaarheid te worden onttrokken. 
Doordat de Visodeweg niet meer openbaar zal zijn, zal ook het fietspad vanaf de Poortersweg 
dat nu uitkomt op de Visodeweg, aan de openbaarheid worden onttrokken.  
 
Omdat de Visodeweg aan de openbaarheid wordt onttrokken zullen een aantal 
landbouwpercelen niet meer bereikbaar zijn via de Visodeweg. Hiervoor dient een afzonderlijke 
ontsluiting voor landbouwvoertuigen van de aangrenzende agrarische percelen te worden 
gerealiseerd aan de oostzijde van deze percelen. Om veiligheidsredenen mag de 
landbouwontsluitingsweg niet parallel en direct naast de Visodeweg worden gerealiseerd. 
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De nieuwe landbouwontsluitingsweg kan alleen worden gerealiseerd als de gemeente alle gronden in 
eigendom heeft. De gemeente heeft van één perceelsgedeelte, bekend Gemeente Vlissingen, sectie 
K, nummer 1200 (ged.), ter grootte van 566m2, de gronden niet in eigendom, waardoor de 
landbouwontsluitingsweg niet kan worden gerealiseerd. 
 
Noodzaak 
Om de bestemming “Verkeer” (landbouwontsluitingsweg en de aanleg van de Visodeweg) in het 
Omgevingsplan gemeente Vlissingen respectievelijk het bestemmingsplan “Stadslandgoed 
Nieuwerve Vlissingen” tijdig te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de gemeente het eigendom, 
vrij van lasten en rechten, verkrijgt van de onroerende zaak zoals opgenomen in de onteigeningslijst, 
welke behoort tot het ontwerp van de onteigeningsbeschikking. 
 
De gemeente Vlissingen heeft met de eigenaar overleg gevoerd om deze onroerende zaak minnelijk 
in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. 
Omdat niet aannemelijk is dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht 
gaat leiden is de onteigening noodzakelijk om het plan tijdig te kunnen verwezenlijken. Op het 
perceel rust een zakelijk recht. De onteigening raakt dat zakelijk recht niet en blijft bestaan op het niet 
te onteigenen gedeelte. De houder van het recht is hierover aangeschreven.  
 
De resultaten van het minnelijk overleg zijn opgenomen in het logboek welke behoort bij het 
onteigeningsdossier. De gemeente heeft minimaal één schriftelijk bod uitgebracht.  
 
Urgentie 
De planning van de werkzaamheden en de uitvoering van het plan is als bijlage 1 bij deze zakelijke 
beschrijving opgenomen. Uit deze planning blijkt dat de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen 
circa eind 2029 gereed moet zijn en dat de bouw een aanvang moet nemen medio oktober 2026. 
Voorafgaande aan de bouw dient de benodigde infrastructuur te worden gerealiseerd in eerste 
instantie als bouwwegen en nadien als definitieve wegen. Uit de planning volgt dat de eerste 
werkzaamheden aan de landbouwontsluitingsweg een aanvang zou moeten nemen in januari 2025. 
Vanwege het niet lukken van de minnelijke verwerving kan deze datum niet meer worden gehaald. 
 
Hiermee is aannemelijk dat binnen de in artikel 11.11 van de Omgevingswet genoemde termijn van 
drie jaar na het inschrijven van de onteigeningsakte een begin wordt gemaakt met de verwezenlijking 
van het plan. Immers de werkzaamheden zullen een aanvang dienen te nemen direct na de 
inschrijving. 
 

2. Planologische grondslag 
2.1. Omgevingsplan gemeente Vlissingen 

De te onteigenen gronden vielen tot 1 januari 2024 onder de werking van het bestemmingsplan 
“Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen”, welk bestemmingsplan was vastgesteld door de 
gemeenteraad van Vlissingen op 29 juni 2023. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en maakt 
sinds 1 januari 2024 deel uit van het tijdelijke deel van het Omgevingsplan gemeente Vlissingen. 
 

2.2. Functies 

In de oude situatie vielen de gronden onder de werking van het bestemmingsplan “Buitengebied” en 
hadden de gronden de bestemming “Recreatie” met functie aanduiding “Volkstuin” (perceel K1200) 
en “Landschapswaarden” (perceel K1200) . Op grond van de nieuwe planologische situatie hebben 
de gronden de bestemming/functie “Verkeer” en zijn de gronden bestemd voor wegen met ten 
hoogste 2 rijstroken, fiets- en voetpaden, bermen, beplanting, waterberging en andere 
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waterhuishoudkundige voorzieningen, andere, bij de bestemming, behorende voorzieningen, zoals 
verlichting, verkeersborden, geluidswerende voorzieningen, verwijzingsborden en 
verkeersregelinstallaties en aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen. 
 

2.3. Plangebied 

Het plangebied is globaal gelegen aan de zuid westelijke kant van Vlissingen. Het plangebied ligt 
globaal tussen de Visodeweg in het westen, de Deinsvlietweg in het noorden, de Zandweg in het 
oosten en de Havenweg in het zuiden. De ligging van de nieuwe landbouwontsluitingsweg en de 
nieuwe Visodeweg zijn omkaderd. 
  

 
 
Op onderstaande kaart is het perceel bekend Gemeente Vlissingen, sectie K, nummer 1200 (ged.) 
aangegeven met daarop de functie/bestemming verkeer. 
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3. Toelichting ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving 
3.1. Bestaande situatie 

Het perceel kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie K, nummer 1200 (ged.), ter grootte 
van 566m2 is thans in gebruik als volkstuinen. Voor het te onteigenen gedeelte geldt dat deze de 
“toegangsweg” vormt tot de volkstuinen. 
 

3.2. Wijze van planuitvoering 

De planuitvoering is opgenomen in de bijlage (2) waarin de verbeelding van de 
landbouwontsluitingsweg is opgenomen en in de bijlage (3) met de dwarsdoorsnede van de 
landbouwontsluitingsweg. 
 

4. Tenaamstelling onteigening 

De onteigenaar is de gemeente Vlissingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Blad 5 behorend bij ##### 
 
 
 
 
 

 



Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 

taken

1 Ontwerpproces 81 dagen woe 31-7-24 woe 20-11-24

2 Opstellen inschrijvingsleidraad 10 dagen woe 31-7-24 din 13-8-24

3 Beoordelen en bespreken inschrijvingsleidraad 1 dag woe 14-8-24 woe 14-8-24 2

4 Aanpassen en vaststellen inschrijvingsleidraad 4 dagen don 15-8-24 din 20-8-24 3

5 Publiceren aanbesteding 5 dagen woe 21-8-24 din 27-8-24 4

6 Periode vragen stellen 1 15 dagen woe 28-8-24 din 17-9-24 5

7 Nota van inlichtingen 1 10 dagen woe 18-9-24 din 1-10-24 6

8 Periode van vragen stellen 2 10 dagen woe 2-10-24 din 15-10-24 7

9 Nota van inlichtingen 2 5 dagen woe 16-10-24 din 22-10-24 8

10 Aanbesteding 1 dag woe 23-10-24 woe 23-10-24 9

11 Voorlopige gunning 10 dagen don 24-10-24 woe 6-11-24 10

12 Definitieve gunning 10 dagen don 7-11-24 woe 20-11-24 11

13 Realisatie voorbelastingen 450 dagen din 1-10-24 maa 22-6-26

14 Beschikbaarheid gronden 1 dag din 1-10-24 din 1-10-24

15 Archeologisch onderzoek Visodeweg en Landbouwweg 20 dagen woe 2-10-24 din 29-10-24 14

16 Voorbereidende werkzaamheden 32 dagen don 21-11-24 vri 3-1-25 12

17 Start werkzaamheden 1 dag maa 6-1-25 maa 6-1-25 16

18 Opbouwen werkterrein 5 dagen din 7-1-25 maa 13-1-25 17

19 Kappen bomen en verwijderen zeeuwse hagen 30 dagen din 7-1-25 maa 17-2-25 17

20 Rooien AC-waterleiding Visodeweg 20 dagen vri 31-1-25 don 27-2-25 19

21 Landbouwonsluitingsweg 105 dagen din 7-1-25 maa 2-6-25

22 Graven watergangen 10 dagen din 7-1-25 maa 20-1-25 17

23 Aanpassen aanwezige drainage percelen (eindstukken 
plaatsen)

10 dagen din 14-1-25 maa 27-1-25 22BE-5 dagen

24 Aanleggen tijdelijke duikers ivm zettingen 5 dagen din 28-1-25 maa 3-2-25 23

25 Graven cunetten 10 dagen din 21-1-25 maa 3-2-25 22

26 Aanbrengen cunetdrainage 10 dagen din 28-1-25 maa 10-2-25 25BE-5 dagen

27 Aanbrengen zand 10 dagen din 28-1-25 maa 10-2-25 25BE-5 dagen

28 Aanbrengen funderingsmateriaal als voorbelasting 20 dagen din 11-2-25 maa 10-3-25 27

29 Consolidatie Landbouwontsluitingsweg 60 dagen din 11-3-25 maa 2-6-25 28

30 Havenweg 245 dagen din 21-1-25 maa 29-12-25

31 Graven watergangen 15 dagen din 21-1-25 maa 10-2-25 22

32 Aanpassen aanwezige drainage percelen (eindstukken 
plaatsen)

10 dagen din 4-2-25 maa 17-2-25 31BE-5 dagen

33 Aanbrengen beschoeiingen 20 dagen din 18-2-25 maa 17-3-25 32

34 Aanleggen tijdelijke duikers ivm zettingen 5 dagen din 18-2-25 maa 24-2-25 32

35 Graven cunetten 10 dagen din 11-2-25 maa 24-2-25 31

36 Aanbrengen cunetdrainage 10 dagen din 18-2-25 maa 3-3-25 35BE-5 dagen

37 Aanbrengen zand 10 dagen din 18-2-25 maa 3-3-25 35BE-5 dagen

38 Aanbrengen overhoogtes met zand tbv landhoofden 10 dagen din 4-3-25 maa 17-3-25 37

39 Aanbrengen overhoogtes met grond t.b.v. landhoofden 15 dagen din 25-2-25 maa 17-3-25 35

40 Verwerken uitkomende grond in overhoogte tbv 
voorbelasting

20 dagen din 4-3-25 maa 31-3-25 37

41 Consolidatie Havenweg 195 dagen din 1-4-25 maa 29-12-25 40

42 Visodeweg 200 dagen din 16-9-25 maa 22-6-26

43 Graven watergangen 15 dagen din 16-9-25 maa 6-10-25 70

44 Aanpassen aanwezige drainage percelen (eindstukken 
plaatsen)

10 dagen din 30-9-25 maa 13-10-25 43BE-5 dagen

45 Aanbrengen beschoeiingen 20 dagen din 14-10-25 maa 10-11-25 44

46 Verwijderen bestaande asfaltverhardingen 15 dagen din 11-11-25 maa 1-12-25 45

47 Verwijderen bestaande funderingen en hergebruik 15 dagen din 2-12-25 maa 22-12-25 46

48 Verwijderen asbestweg (sanering) 15 dagen din 2-12-25 maa 22-12-25 46

49 Aanleggen tijdelijke duikers ivm zettingen 5 dagen din 14-10-25 maa 20-10-25 44

50 Graven cunetten 20 dagen din 7-10-25 maa 3-11-25 43

51 Aanbrengen cunetdrainage 20 dagen din 28-10-25 maa 24-11-25 50BE-5 dagen

52 Aanbrengen zand 20 dagen din 28-10-25 maa 24-11-25 50BE-5 dagen

53 Aanvullen waterpartij met zand 15 dagen din 25-11-25 maa 15-12-25 52

54 Aanvullen waterpartij met grond 15 dagen din 4-11-25 maa 24-11-25 50

55 Verwerken uitkomende grond in overhoogte tbv 
voorbelasting

20 dagen din 25-11-25 maa 22-12-25 52

56 Verticale drainage i.v.m. zettingseis te halen 6 mnd 20 dagen din 25-11-25 maa 22-12-25 52

57 Consolidatie Visodeweg 130 dagen din 23-12-25 maa 22-6-26 55

58 Realisatie bouwwegen 355 dagen din 3-6-25 maa 12-10-26

59 Landbouwontsluitingswegen 75 dagen din 3-6-25 maa 15-9-25

60 Verwijderen tijdelijke duikers 5 dagen din 3-6-25 maa 9-6-25 29

61 Aanbrengen definitieve duikers 5 dagen din 10-6-25 maa 16-6-25 60

62 Op hoogte brengen zandcunet rijbaan 5 dagen din 17-6-25 maa 23-6-25 61

63 Uitvullen fundering ivm voorbelasting 5 dagen din 24-6-25 maa 30-6-25 62

64 Profileren fundering rijbaan 5 dagen din 1-7-25 maa 7-7-25 63

65 Aanbrengen onderlaag asfalt rijbaan 5 dagen din 8-7-25 maa 14-7-25 64

66 Aanbrengen tussenlaag asfalt rijbaan 5 dagen din 15-7-25 maa 21-7-25 65

67 Aanbrengen weginrichting (definitief en/of tijdelijk) 20 dagen din 22-7-25 maa 18-8-25 66

68 Afwerken bermen 10 dagen din 19-8-25 maa 1-9-25 67

69 Inzaaien bermen 5 dagen din 2-9-25 maa 8-9-25 68

70 Aanbrengen deklaag asfalt rijbaan 5 dagen din 9-9-25 maa 15-9-25 69

71 Havenweg 205 dagen din 30-12-25 maa 12-10-26

72 Verwijderen overhoogtes 15 dagen din 30-12-25 maa 19-1-26 41

73 Bouw brug Havenweg 130 dagen din 20-1-26 maa 20-7-26 72

74 Bouw brug fietspad Havenweg 130 dagen din 20-1-26 maa 20-7-26 72

75 Aanbrengen grond in bermen 15 dagen din 6-1-26 maa 26-1-26 72BE-10 dagen

76 Aanbrengen grondverbeteringen bomen 15 dagen din 6-1-26 maa 26-1-26 75GB

77 Verwerken grond in percelen 15 dagen din 6-1-26 maa 26-1-26 75GB

78 Verwijderen tijdelijke duikers 5 dagen din 20-1-26 maa 26-1-26 72

79 Aanbrengen definitieve duikers 5 dagen din 27-1-26 maa 2-2-26 78

80 Op hoogte brengen zandcunet fietspad 5 dagen din 20-1-26 maa 26-1-26 72

81 Profileren cunet fietspad 5 dagen din 27-1-26 maa 2-2-26 80

82 Aanbrengen fundering fietspad 5 dagen din 3-2-26 maa 9-2-26 81

83 Aanbrengen onderlaag asfalt fietspad 5 dagen din 10-2-26 maa 16-2-26 82

84 Aanbrengen bomen langs fietspad Havenweg 20 dagen din 17-2-26 maa 16-3-26 83

85 Aanbrengen hagen Havenweg 20 dagen din 17-2-26 maa 16-3-26 84GB

86 Verwijderen bestaande zeeuwse hagen 10 dagen din 17-3-26 maa 30-3-26 85

87 Verwijderen bestaande asfaltverhardingen 10 dagen din 28-4-26 din 12-5-26 88EB

88 Verwijderen bestaande funderingen en hergebruik 10 dagen din 12-5-26 din 26-5-26 89EB

89 Ontgraven watergangen 15 dagen din 26-5-26 din 16-6-26 91EB

90 Verwerken grond in percelen 15 dagen din 26-5-26 din 16-6-26 91EB

91 Aanbrengen beschoeiingen 20 dagen din 16-6-26 din 14-7-26 92EB

92 Op hoogte brengen zandcunet rijbaan 5 dagen din 14-7-26 din 21-7-26 93EB

93 Profileren cunet rijbaan 5 dagen din 21-7-26 maa 27-7-26 73

94 Aanbrengen fundering rijbaan 5 dagen din 28-7-26 maa 3-8-26 93

95 Aanbrengen onderlaag asfalt rijbaan 5 dagen din 4-8-26 maa 10-8-26 94

96 Aanbrengen tussenlaag asfalt rijbaan 5 dagen din 11-8-26 maa 17-8-26 95

97 Aanbrengen weginrichting (definitief en/of tijdelijk) 20 dagen din 18-8-26 maa 14-9-26 96

98 Afwerken bermen 10 dagen din 15-9-26 maa 28-9-26 97

99 Inzaaien bermen 5 dagen din 29-9-26 maa 5-10-26 98

100 Aanbrengen deklagen van rijbaan en fietspad 5 dagen din 6-10-26 maa 12-10-26 99

101 Visodeweg 80 dagen din 23-6-26 maa 12-10-26

102 Verwijderen overhoogtes 15 dagen din 23-6-26 maa 13-7-26 57

103 Aanbrengen grond in bermen 15 dagen din 30-6-26 maa 20-7-26 102BE-10 dagen

104 Verwerken grond in percelen 15 dagen din 30-6-26 maa 20-7-26 102BE-10 dagen

105 Verwijderen tijdelijke duikers 5 dagen din 14-7-26 maa 20-7-26 102

106 Aanbrengen definitieve duikers 5 dagen din 21-7-26 maa 27-7-26 105

107 Op hoogte brengen zandcunet 5 dagen din 14-7-26 maa 20-7-26 102

108 Profileren cunet 5 dagen din 21-7-26 maa 27-7-26 107

109 Aanbrengen fundering rijbaan 10 dagen din 28-7-26 maa 10-8-26 108

110 Aanbrengen onderlaag asfalt rijbaan 5 dagen din 11-8-26 maa 17-8-26 109

111 Aanbrengen tussenlaag asfalt rijbaan 5 dagen din 18-8-26 maa 24-8-26 110

112 Aanbrengen weginrichting (definitief en/of tijdelijk) 20 dagen din 25-8-26 maa 21-9-26 111

113 Afwerken bermen 10 dagen din 22-9-26 maa 5-10-26 112

114 Inzaaien bermen 5 dagen din 6-10-26 maa 12-10-26 113

115 Bouw JCV 840 dagen din 13-10-26 maa 31-12-29 114

116 Realisatie definitieve wegen 131 dagen din 3-7-29 din 1-1-30

117 Uitvoeren asfaltreparaties 10 dagen din 3-7-29 din 17-7-29 118EB

118 Frezen deklaag Havenweg (noord-zuid) 5 dagen din 17-7-29 din 24-7-29 119EB

119 Aanbrengen weginrichtingen 20 dagen din 24-7-29 din 21-8-29 120EB

120 Aanbrengen wegmeubilair 20 dagen din 21-8-29 din 18-9-29 121EB

121 Frezen bermen 5 dagen din 18-9-29 din 25-9-29 122EB

122 Afwerken bermen 20 dagen din 25-9-29 din 23-10-29 123EB

123 Inzaaien bermen 10 dagen din 23-10-29 din 6-11-29 124EB

124 Schoonmaken tussenlagen 10 dagen din 6-11-29 din 20-11-29 125EB

125 Aanbrengen deklagen rijbanen 10 dagen din 20-11-29 din 4-12-29 126EB

126 Aanbrengen wegmarkeringen 20 dagen din 4-12-29 din 1-1-30 127EB

127 Opstellen wegen 1 dag din 1-1-30 din 1-1-30 115

128 Realisatie persleiding 60 dagen maa 6-1-25 vri 28-3-25 17GB

129 Marie Curieweg 130 dagen din 3-7-29 maa 31-12-29 116GB
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Project: Planning JC Vlissingen 

Datum: woe 7-8-24
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tekening nummer: afd. datum getekend gewijzigd: omschrijving wijziging

blad nr.: aantal bladen: schaal: formaat:
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1:100 A41 1

van het perceel K1200.
Indicatieve doorsnede van de landbouwontsluitingsweg ter hoogte
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