
TER INZAGELEGGING DEFINITIEF ONTWERP

COLLEGEBESLUIT DEFINITIEF ONTWERP

BESTELLING BENODIGDE MATERIALEN DOOR AANNEMER

VERWACHTE OPLEVERING UITVOERING

VERWERKEN IN HET DEFINITIEF ONTWERP

BEOORDELEN OPMERKINGEN INLOOPAVOND EN EVENTUEEL

CONCEPT RAW-BESTEK (CONCEPT AANBESTEDINGSSTUKKEN)

OPSTELLEN CONCEPT BESTEKSTEKENINGEN EN

RAW-BESTEK (CONCEPT AANBESTEDINGSSTUKKEN)

OPSTELLEN DEFINITIEVE BESTEKSTEKENINGEN EN DEFINITIEF

GEFASEERD PLAATS, FASERING IS NOG ONBEKEND)

VERWACHTE START UITVOERING (UITVOERING VINDT

EIND MEI 2020

MEI / JUNI 2020

MEDIO JANUARI 2021

VOOR BOUWVAK 2021

(DOORLOOPTIJD INCL. BOUWVAK 2,5 MAAND)

ONDERHANDSE AANBESTEDINGSPROCEDURE

OPSTARTEN EN DOORLOPEN PROCEDURE MEERVOUDIG

AANBESTEDING EN GUNNING

BEGIN APRIL 2020 GEREED

MAART / 

EIND APRIL 2020 GEREED

MEDIO APRIL /

MEDIO JULI 2020

EIND JUNI /

EIND SEPTEMBER 2020

MEDIO JULI /

MEDIO OKTOBER 2020

EIND SEPTEMBER /
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2

3

4
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VERVOLGSTAPPEN VOORBEREIDING EN UITVOERING MEDE-GEERDE-ERVE

MEDIO DECEMBER 2020

MEDIO OKTOBER /


