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Hoofdlijnen planning en fasering I S/0 I (o] I O/NI | M/A| A | A/M| | 1) | J | J/A | A | S |
| Bouwstop | Vakantie |
Terrasseizoen
Plantseizoen beplanting
Plantseizoen bomen
R Fase 0 2wk JEB [ ]
1 Fase [H] |Plein 9 wk
1 Fase [G] Kloosterland 5 wk 4 4
2 Fase [F] Langstraat 8 wk
2 Fase [E] Rijnsburgpassage 6 wk
3 Fase [D] Kerkstraat 11 wk 4
1 Fase [I] Langstraat/ van Hogendorpstraat 7 wk 8
1 Fase [C] Langstraat 11 wk 6 6
1 Fase [B] Molenstraat 6 wk 4 9
2 Fase [M] van Hogendorpstraat 8 wk 4 4 6
2 Fase [A] Langstraat en Gravenstraat 20 wk
3 Fase [L] Achterweg 10 wk
3 Fase [K] Evenementenplein 12 wk 6
3 Fase [J] van Hogendorpstraat 8 wk 0
3 Fase [N] van Hogendorpstraat 13 wk
1 Fase [O] van Hogendorpstraat 7 wk 8 !
2-1-3 Fase [P] Luifelbaan 13 wk 9
Buffertijd 6 wk
R Recources bestaande uit 2 straatkoppels en benodigde grondwerkers en machines
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2024
H Plein

9 weken
37 t/m4s

G Kl oost er | and

5 weken
43 t/ma7

F Langst r aat
8 veken
37 tim4a

E -

D kerstraa

11 veken P
37 tim47

M van Hogendor pst r aat
3 weken
45 t/m a7

2025

| Langstraat/van Hogendor pst r aat
7 weken
2t/m8g

C Lagstraa

10 weken
6 t/m16

B woenstraa

6 weken
14 t/m19

M van Hogendor pst r aat
5 weken
2t/mé

A Langst raat/ G avenst r aat

20 weken
2 t/m21

L Acht er vieg P

10 weken
2 t/mi1l

*

K Evenenrent enpl ei n
12 veken
5t/mi6

=

6 veken
14 t/m 19 \] Van Hogendor pst r aat
8 weken

45 t/m 47

2t/m6
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O van rogendor pstr aat

7 weken
18 t/m24

P i el baan

13 weken
19 t/m31

Mecuwissre



