
Watersysteemmaatregelen Alblasserwaard
Meedenktafel Kinderdijk 12 november 2018



Doel

1. U informeren over de watersysteemmaatregelen nabij Kinderdijk 

- Doorontwikkeling Complex Kinderdijk

- Opening Middelkade

- Peilverlaging Achterwaterschap

2. Ophalen van uw bevindingen over deze maatregelen (knelpunten, 
kansen, effecten, ideeën, …)



Programma

1. Waarom?

2. Toekomstbeeld

3. Doorontwikkeling Complex Kinderdijk

4. Opening Middelkade

5. Peilverlaging Achterwaterschap

6. Naar de tafels



Waarom?

Huidige opgave

• Verbeteren 106 km boezemkades te verbeteren.

• Het huidige boezemsysteem is moeilijk beheersbaar. 

• Historisch gegroeide onlogische afwateringen.

Toekomstige opgave

• Meer en zwaardere piekbuien

• Hogere rivierwaterstanden

• Langere periodes van droogte



Toekomstbeeld ‘Watersysteem Alblasserwaard 2050’

Gemaal Hardinxveld i.c.m. inlaat

Resultaat van visie:
- Vermindering kadeopgave
- Betere waterafvoer bij piekbuien
- Betere zoetwaterinlaat bij droogte



Doorontwikkeling Complex Kinderdijk
Toekomstbeeld + Renovatie JU Smit



Doorontwikkeling complex Kinderdijk

• Huidige gemaalcapaciteit 2850 m3/min
• Kok gemaal 1500 m3/min

• JU Smit 1350 m3/min

• Benodigde gemaalcapaciteit Kinderdijk 

- In 2030: 1500 m3/min.

- In 2050: 1900 m3/min.

Doel: 
Besluit korte termijn investering in JU Smit gemaal in het licht van de 
lange termijn ontwikkeling van complex Kinderdijk
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Samenvattend (rangorde)

• Rangorde, waarbij 1 = beste en 4 = minste

Beoordelingscriteria
LT-Variant

Wereld-
erfgoed

Aanpasbaar-
heid

Levensduur 
kosten

Combi Smit-Kok gemaal 1 1 4

Kokgemaal 2 1 3

Smitgemaal 3 4 2

Nieuw gemaal nabij 
Elshout

4 1 1



Voorkeur: Kok groot – Smit klein

Impact van nieuw gemaal op 
werelderfgoed is groot

Voorkeur van gebiedspartners

Duurste oplossing  financiële 
bijdrage gebiedspartners



Complex Kinderdijk

Potentiele Locatie
verbinding Lage boezems
(bij variant Elshout(1), 
Kok(2) en Kok en Smit(4)

Begrenzing werelderfgoed



Korte termijn JU Smitgemaal

Door-dieselen 
(grondige renovatie)

Elektrificeren
(12-20 jaar)

Hybride
(1 diesel + 2 elektro

12-20 jaar)X X



Samen de maatregelen verder uitwerken

Start ‘Verkenning’ in oktober:
• Varianten ontwikkelen
• Effecten in beeld brengen
• Voorkeursvariant kiezen

Samen met belanghebbenden en overheden

Vandaag Kinderdijk:
• Opening Middelkade
• Peilverlaging Achterwaterschap



Opening Middelkade



Opening Middelkade



Opening Middelkade - HIA

Heritage Impact Assesment: 

‘Wanneer lage boezemsystemen of maalkomen verbonden worden door 
het doorbreken van kades, moet dit zo onzichtbaar mogelijk gedaan 
worden, zodat de werking van het oude systeem zichtbaar blijft.’



Opening Middelkade - principes



Opening Middelkade - principes



Onderzoeken
• Watersysteem varianten

• Verdeling JU Smit - Kok 

• Stroomrichting 

• Stroomsnelheid

• Peilfluctuatie 

• Effect op jachthaven(s), rietoevers, waterkwaliteit, … 



Peilverlaging Achterwaterschap



Onderzoeken
Lager peil: 

malen molens, 

 rietoevers, 

 … 

Effect op grondwater: 

 fundering molens, 

 natuur (blauw graslanden) 



Peilen Overwaard

Lage boezem

Hoge boezem

Max(nu): +0,90 m

Max (nieuw): +0,25 m
Dag (nu): -0,75 m
Dag (nieuw): -0,90 m
Min (nu): -1,00 m

Min (nu): -0,40 m
Max (nu): -0,25 m



> Gemaal Groot-Ammers / 

Hardinxveld

> Opening Middelkade

> Flexibel Afsluitmiddel Achterwaterschap

> Afsluitmiddel Graafstroom

> Poldergemaal Laag Blokland

Onderzoek keuze 1 of 2 gemalen

Onderzoek alternatieven

okt nov Dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec jan

1e ronde
Meedenktafels

2e ronde
Meedenktafels

1e ronde
Meedenktafels

2e ronde
Meedenktafels

Onderzoek alternatieven

3e ronde
Meedenktafels

Besluit WSRL 1 /2 gemalen

Besluit WSRL 
VKA gemalen

Besluit WSRL 
VKA’s

okt nov Dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec jan

Betrekken omgeving verkenning

> Peilverlaging Achterwaterschap

Besluit partiele
herziening Peilbesluit

Onderzoek

1e ronde
Meedenktafels

Overleg belanghebbende
partijen



Planning totaal

Verkenning 2018-2019
Planuitwerking 2020-2021 (incl. participatie)
Formele procedures 2021-2022 (ter inzage en zienswijzen en bezwaar)
Voorbereiding uitvoering 2023
Uitvoering 2024-2025



Naar de tafels

• Aandachtspunten

• Zorgen 

• Kansen

• Knelpunten

• Raakvlakken



Bedankt en tot ziens


