
Informatieavond

15 Juli 2020 

Voortgang planvorming
Dijkversterking Stad Tiel



Doel presentatie

Ç De stand van zaken

ÇOphalen opmerkingen 

Ç Verduidelijken procedure



Projectmijlpalen Stad Tiel: waar staan we?

ÅGestart Voorjaar 2018

Å Voorkeur vastgesteld waterschap Februari 2020

Å Uitwerking Heel 2020

ÅOntwerpprojectplan ter inzage februari 2021

ÅOntwerpprojectbesluit bestuur juni 2021

Å Projectbesluit bestuur waterschap juli 2021

Å Projectbesluit onherroepelijk december 2021

Å Start uitvoering najaar 2022

ÅGereed Najaar 2023



Zes deeltrajecten
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