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1. Aanleiding
Op dit moment spelen er diverse ontwikkelingen die van invloed zijn of betrekking
hebben op het vergroten van de leefbaarheid en sociale verbondenheid in Altforst.
Hierover informeerden wij u reeds met 5 informatienota’s:
- raadsvergadering 28-04-2022 / document 0032;
- raadsvergadering 16-06-2022 / document 0120;
- raadsvergadering 15-09-2022 / document 0214;
- raadsvergadering 09-03-2023 / document 2023-038;
- raadsvergadering 14-09-2023 / document 2023-183.

2. Beoogd effect
U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Altforst en de Dorpendeal.

3. Informatie
1. Doel van deze nota
Sinds april 2022 informeerden we u op meerdere momenten over (het proces van) het
project Dorpendeal Altforst. Ook over de stappen die zijn of worden gezet om een
leefbaarheidsplan voor en met Altforst te maken. In de informatienota van september
2023 namen we u mee in de stand van zaken. En de noodzaak tot enkele extra
processtappen. Dit om het leefbaarheidsplan uiteindelijk gedragen en uitvoerbaar te
krijgen. Met deze nota informeren we u over de opzet en uitkomsten van deze extra
stappen. Ook geven we inzicht in de vervolgstappen de komende periode.

2. Noodzaak tot extra processtappen

Adviesbureau VundamenZ gaf naar aanleiding van de diverse gesprekken in Altforst viak
voor het zomerreces 2023 een signaal af naar de projectgroep en de gemeente. In de
diverse overleggen was duidelijk geworden dat er eerst gewerkt moet worden aan de
relatie tussen gemeente en Altforst. Maar ook aan de verhoudingen binnen het dorp.
Onduidelijkheid over de rol van het Dorpsplatform en het woningbouwvraagstuk laten
hun sporen na in Altforst. Met impact op het vertrouwen in de gemeente en vertrouwen in
elkaar als inwoners.
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We pakten dit signaal serieus en zorgvuldig op. Oorspronkelijk met de insteek om direct
na het zomerreces een bijeenkomst te beleggen met het dorp. Doel van deze
bijeenkomst is het gebrek aan vertrouwen, de zorgen en vervolgstappen te bespreken.
Deze bijeenkomst vond vanwege de noodzakelijke voorbereiding en wisselingen in het
college van burgemeester en wethouders plaats op woensdag 29 november jl. Het betrof
een bijeenkomst met het Dorpsplatform, een vertegenwoordiging van circa 25 inwoners
uit een grotere groep betrokken Altforstenaren en de gemeente. Vanuit het college
namen wethouders Reuvers en Van den Boom deel aan de bijeenkomst. Een
onafhankelijke gespreksleider leidde het gesprek.

3. Terugblik op bijeenkomst 29 november 2023

De bijeenkomst van 29 november was constructief en open. Maar tegelijkertijd
confronterend en emotioneel beladen. We stonden uitgebreid stil bij de beelden over en
daadwerkelijke rol van het Dorpsplatform. Evenals bij de impact van het uitblijven van
woningbouw en wat dit heeft gedaan met de onderlinge verhoudingen. Als gemeente
vinden we het oprecht zorgelijk en verdrietig dat binnen het dorp discussies en
verwijdering tussen mensen is ontstaan.

3.1 Dorpsplatform

De gemeente is ook kritisch op haar eigen rol in dit kader. We zien dat we in het verleden
dingen anders of beter hadden moeten doen op het vlak van communicatie,
zichtbaarheid en participatie. We vroegen op dit vlak teveel van het Dorpsplatform. Dit
leidde bij inwoners onbedoeld tot het beeld dat het Dorpsplatform medeverantwoordelijk
of bepalend is voor de keuzes in en voor Altforst. Dit terwijl zij “slechts” een faciliterende
en verbindende rol binnen het dorp heeft. Hiervoor bood wethouder Reuvers namens het
college verontschuldigingen aan. Met daarbij de afspraak dat de gemeente bij grote
(ruimtelijke) ontwikkelingen in het dorp de verantwoordelijkheid heeft en houdt op het viak
van communicatie en participatie. En het Dorpsplatform zich richt op het aanjagen,
faciliteren en verbinden van activiteiten in Altforst. Wat een Dorpsplatform doet, lichten
we toe op onze site (www.westmaasenwaal.nl/dorpsplatforms).

3.2 Woningbouw

De aanwezige inwoners spraken hun zorgen en frustratie uit over het uitblijven van de
bouw van woningen. Woningbouw is noodzakelijk om de jeugd van Altforst de
mogelijkheid te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Ook zijn nieuwe
woningen benodigd voor het behoud van maatschappelijke voorzieningen en daarmee de
leefbaarheid van Altforst. Inwoners van Altforst voelen zich in zekere zin achtergesteld
ten opzichte van andere kernen binnen West Maas en Waal. De wethouders lichtten toe
dat het college het belang ziet van woningbouw in Altforst. Met daarbij een toelichting op
onze rol. Enerzijds het faciliteren van initiatiefnemers van woningbouw. Anderzijds onze
verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de juiste ruimtelijke procedures (inclusief
bezwaar en beroep). Tot deze verantwoordelijkheid behoort ook het behoud en
versterken van een goede ruimtelijke inrichting in de gemeente. We gaven in dit kader
een uitleg over het proces omgevingsvisie en de aanstaande processtappen daarin.

4. Hoe verder?

Het college van burgemeester en wethouders wil een flinke stap vooruitzetten voor en
met Altforst. We vervolgen de samenwerking tussen dorp en gemeente langs drie
sporen:

e Spoor 1: bouwen aan vertrouwen. Dit deden we door het gesprek van 29 november jl.
en (eventuele) vervolggesprekken.



Daarnaast vergroten we onze zichtbaarheid door het voor een bepaalde periode
aanwijzen van wethouder Reuvers als bestuurlijk aanspreekpunt. Hij voert periodiek
het gesprek met en in Altforst.

Daarnaast versterken we de gemeentelijke projectleidersrol Dorpendeal. Tot slot is
een belangrijke stap dat we binnenkort een informatiebulletin huis-aan-huis
verspreiden in Altforst. In dit document vinden inwoners informatie op het vlak van
woningbouw, het haalbaarheidsonderzoek maatschappelijke voorzieningen en
accommodaties in Altforst. En we geven aan wat de vervolg stappen voor de
komende periode zijn en hoe inwoners worden betrokken.

e Spoor 2: woningbouw. De woningbouwontwikkeling aan de Kerkstraat /
Kerkdwarsstraat verloopt voorspoeding. Er worden voorbereidende werkzaamheden
verricht voor de bouw van 12 woningen: 5 starterswoningen, 2 seniorenwoningen en
5 vrijstaande woningen. Vrijwel alle woningen zijn verkocht. De initiatiefnemer van de
plannen aan de Woerdsestraat trok zijn plannen in.

Naar verwachting leggen we de concept-omgevingsvisie eind januari 2024 ter inzage.
Hiermee wordt duidelijk waar Altforst in de toekomst kan worden uitgebreid. Op basis
van dit concept vervolgen we direct het gesprek met een initiatiefnemer voor
woningbouw. Daarnaast staan we open voor eventuele andere plannen en werken
we aan een strategische vooruitblik. Dit vergt een verbindende en regisserende
schakel tussen dorp, gemeente en markt. Dit geven we vorm.

e Spoor 3: maatschappelijke voorzieningen. VundamenZ werkt door aan het
leefbaarheidsplan. Belangrijk onderdeel van dit proces is het uitwerken van
vastgoedscenario’s voor het dorpshuis en de school. Op woensdag 6 december
kwam de projectgroep hiervoor bijeen. We werken nu toe naar een dorpsbrede
bijeenkomst eind februari 2024.

4. Kanttekeningen
Het kost tijd en energie om het vertrouwen in elkaar op te bouwen. Ondanks onze (extra)
inspanningen voor Altforst kan het leefbaarheidsplan uiteindelijk niet worden gedragen en
of uitvoerbaar worden gekregen. We zullen dan bekijken of en op welke wijze de
projecten (dorpshuis - school - voetbal - woningbouw) als losse projecten wel of niet
worden opgepakt. Wij blijven u informeren.

5. Financién
De versterking van de gemeentelijke projectleidersrol vergt extra middelen. Dit kunnen
we opvangen binnen de bestaande begroting.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos
gemeentesecretaris burgemeester
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