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Geachte leden van de raad,  
 
Tijdens de raadsvergadering van 4 april 2023 is door wethouder Gertjan ten Brinke 
toegezegd u voor de zomervakantie te informeren over de voortgang van de nieuwbouw 
scholen Enter. Specifiek benoemd zijn de ontsluiting en een eerste financiële doorkijk. 
Hiernaast informeren wij u over de participatie en de eerst genomen stappen richting 
omwonenden. 
 
Ontsluiting 
Bureau Goudappel uit Apeldoorn heeft in opdracht van gemeente Wierden een eerste 
verkenning uitgevoerd met betrekking tot een veilige en goed functionerende ontsluiting van 
de nieuw te bouwen scholen in Enter. De verkenning kent meerdere varianten rondom de 
gekozen locatie aan de Sportlaan/Bornerbroekseweg. Het onderzoek bevindt zich in de 
eerste verkennende fase en wordt, zoals besloten tijdens de raadsvergadering, gedurende 
het participatietraject met belanghebbenden gedeeld en samen verder uitgewerkt.    
 
Eerste financiële doorkijk 
Voor de financiële doorkijk worden hieronder een aantal punten toegelicht.  
 

 Normbedrag vs. marktbedrag 
VNG hanteert een normbedrag (geïndexeerd tot 2023). Gemiddeld genomen is voor 
deze scholen het normbedrag € 3.400,- / m2.  
Recente ervaringen bij andere gemeenten leert ons dat het huidige marktbedrag rond 
de € 3.700,- / m2 ligt met uitschieters boven de € 4.000,- / m2. Vooralsnog gaan we 
uit van het normbedrag. 
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 Normmeters vs. wensmeters 
VNG hanteert normmeters. Momenteel onderzoeken we de verschillen tussen 
normmeters en wensmeters. Voor nu gaan we uit van normmeters. De normmeters 
zijn gebaseerd op de prognose van het aantal leerlingen (490 leerlingen). Hiermee is 
het aantal normmeters vastgesteld op 2.865 m2.  

 

 Bestaande locaties 
Met de bouw van de nieuwe scholen komen de bestaande locaties vrij. Deze 
bestaande locaties kunnen worden ingezet als potentiele ontwikkellocaties met nader 
te bepalen opbrengwaardes.  

 

 Kantoren, kinderopvang en “inclusief onderwijs” 
Naast de m2 voor de scholen is er ook behoefte aan kantoorruimte voor de 
schoolbesturen, kinderopvang en “inclusief onderwijs”. Nadere uitwerking en 
besluitvorming hierover volgt later. 

 

 Overige zaken 
Met voetbalvereniging Enter Vooruit zijn we in gesprek over een nieuw kunstgrasveld 
incl. voorzieningen. Ook een goede en veilige ontsluiting wordt daarbij meegenomen.  
Daarnaast onderzoeken we een maatschappelijke invulling. Denk hierbij aan bijv. de 
bibliotheek. Nadere uitwerking en besluitvorming volgt later. 

 
Resumé  
Momenteel ligt er een krediet van € 6,3 mln. Op basis van het normbedrag en de 
normmeters komt de investering op ca. € 9.75 mln. In de loop van 2023 willen we meer 
inzicht krijgen in de investeringen t.a.v. de andere hierboven beschreven zaken.  
 
Participatie 
Zoals besloten tijdens de raadsvergadering op 4 april 2023 gaan we met o.a. buurtbewoners, 
opdrachtgever, gebruikers, bestuurders voetbalvereniging Enter Vooruit en de Enterse 
Sportfederatie participeren over de landschappelijke inpassing, verkeersveilig-
heidsmaatregelen en overige infrastructurele aanpassingen. Hieronder volgt een toelichting 
op het participatietraject en de inmiddels ingezette acties.  
 

 Buurtbewoners 
In week 25 zijn buurtbewoners (127 adressen, in een ruime cirkel rondom de 
beoogde locatie) schriftelijk uitgenodigd om zich in te schrijven voor een persoonlijk 
gesprek met vertegenwoordigers van gemeente Wierden en de scholen. Deze 
afspraken vinden plaats op dinsdag 4 en woensdag 5 juli a.s. Tijdens het gesprek 
krijgen buurtbewoners de gelegenheid hun wensen, ideeën, vragen, zorgen of 
bedenkingen met betrekking tot het beoogde nieuwbouwplan aan te geven. Tijdens 
het gesprek geven wij een toelichting waarom bepaalde zaken wel of niet haalbaar 
zijn, bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving, het gebruiksgemak voor de scholen 
of de kosten. Ook informeren we de inwoners over de vervolgstappen en acties. We 
hopen rond september 2023 de eerste bevindingen te presenteren over op welke 
wijze buurbewoners betrokken kunnen blijven gedurende het verdere proces. Naast 
de persoonlijke gesprekken is er ook een emailadres aangemaakt waar bewoners 
hun vragen en bevindingen naar toe kunnen mailen. Ook op onze website staat een 
formulier waar inwoners hun vragen en bevindingen kunnen delen. De website wordt 
doorlopend voorzien van actuele informatie.  
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 Voetbalvereniging Enter Vooruit  
Op 28 juni 2023 heeft er een vervolgoverleg plaatsgevonden met Voetbalvereniging 
Enter Vooruit. Tijdens dit overleg nam Voetbalvereniging Enter Vooruit de gemeente 
mee in hun wensen, ideeën en zorgen. Ten aanzien van deze ruimtelijke inpassing 
wordt een aparte projectgroep geformeerd en overlegdata ingepland. 

 

 Onderwijs 
Vanzelfsprekend vindt er nu al regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van 
de verschillende scholen. Samen met alle belanghebbende organisaties worden 
verschillende projectgroepen geformeerd en overlegdata ingepland. 

 
Projectorganisatie 
Er wordt een projectorganisatie opgezet bestaande uit een stuurgroep, projectgroepen en 
eventueel werkgroepen. De stuurgroep zal worden geleid door wethouder Gertjan ten Brinke. 
 
Hebt u nog vragen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emile van der Wielen (Ruimtelijk 
ontwikkeling) of Monique Mulder (Maatschappelijke ontwikkeling). 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
     
Burgemeester en wethouders van Wierden, 

de secretaris, 
 

 
 

de loco-burgemeester,  

 

Marcel Klos Richard Kortenhoeven 

 
 
 
 

 


