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Samenvatting 

In 2020 kreeg project versterking IJsselmeerdijk van het College van Dijkgraaf en Heemraden van 
Waterschap Zuiderzeeland de opdracht mee om te streven naar “maximale duurzaamheid”. Het 
projectteam heeft deze opgave opgepakt en uitgaande van regionale- en landelijke wet- en 
regelgeving en beleidslijnen, doelen en ambities opgesteld ten aanzien van klimaat & energie, 
circulariteit en biodiversiteit. In 2022, aan het eind van de verkenning, werd de stand van zaken 

opgemaakt1 waaruit bleek dat de gestelde doelen en ambities, binnen de kaders van veiligheid, 
planning en geld, haalbaar waren.  
 
Op basis van de resultaten van de verkenning heeft het project in 2022, rekening houdende met de 
inmiddels vastgestelde duurzaamheidopgave van het Waterbeheerplan 2022-2027, de doelen voor de 
planuitwerking concreter vastgesteld. De planuitwerking is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd 
in een referentieontwerp. In deze rapportage wordt de stand van zaken opgemaakt en aangegeven 

hoe duurzaam het ‘referentieontwerp’ is. Dit ‘referentieontwerp’ is uitgangspunt bij de aanbesteding 

van de realisatie van de dijkversterking, waarbij de markt wordt uitgedaagd c.q. gestimuleerd om het 
ontwerp van de dijk nog duurzamer te maken. 
  

Duurzaamheidsambities versterking IJsselmeerdijk 
 
Het project heeft bij de start van de verkenningsfase uitgesproken bij de IJsselmeerdijk te streven 
naar:  
• Klimaatneutraal versterken door emissie van CO2 zoveel mogelijk te beperken, mogelijkheden 

voor opwekken duurzame energie te benutten en het effect op het milieu te verminderen. 

• Circulair versterken door alleen materialen te gebruiken die in toekomst volledig herbruikbaar 
zijn en de materialen die tijdens de versterking vrij komen te hergebruiken en het gebruik van  
primaire grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. 

• Vergroten van de biodiversiteit van dijk en aanliggend ecologisch systeem van het IJsselmeer. 
 

Referentieontwerp kan de duurzaamheidsambities waarmaken 
 

Klimaatneutraal haalbaar 
Bij het referentieontwerp is de verwachte emissie CO2 12% lager ten opzichte van de emissie van een 
technisch ontwerp2. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat tijdens de realisatie van de dijkversterking 80% 
van het rollend materieel op de bouwplaats emissieloos is. Als duurzame energie wordt opgewekt met 

zonnepanelen op de dijk, bijvoorbeeld met het project Zon-A63, dan is het doel van een 
klimaatneutrale dijkversterking binnen de beoogde ontwerplevensduur goed haalbaar.  
 
Aanzienlijk minder milieueffect 
Het milieueffect van het referentieontwerp (de MKI4) is circa 40% lager dan van het technisch 
referentieontwerp. Het milieueffect wordt voor 2/3 veroorzaakt door de productie en winning van 
grote hoeveelheden zand, klei en stortsteen.  

 
Circulair versterken  
Ten aanzien van circulariteit is de conclusie dat het referentieontwerp in belangrijke mate circulair kan 
worden uitgevoerd. De doelen voor circulariteit worden gehaald. Het eerste principe van circulariteit is 
preventie: ‘niet doen wat niet echt hoeft’. Hier is bij het ontwerpen van dijk volop op ingezet. De 
hydraulische belastingen zijn aangescherpt en een tool om de grasbekleding probabilistisch te 
ontwerpen is ontwikkeld. Met subsidie uit het Kennis en Innovatie fonds van het HWBP, is onderzocht 

of de dijk niet meer sterkte bezit dan wordt aangenomen. Daardoor kan de kruinhoogte nader worden 
geoptimaliseerd, waardoor voor de versterking van dijkvak 4 en 5 nagenoeg geen grondverzet meer 
nodig is en kosten en MKI van deze dijkvakken aanzienlijk afnemen.  
 

 
1 Duurzaamheidrapportage Verkenning versterking IJsselmeerdijk 
2 Het technisch ontwerp is tot stand gekomen door bij iedere berekende tekortkoming van de dijk  
 (waterveiligheidsopgave) de technische meest voor de hand liggende oplossing te kiezen. 
3 In de verkenningsfase is door het project de aanleg van zonnepanelen uitgewerkt. Dit voornemen doorloopt op 
dit moment de vereiste ruimtelijke procedures in combinatie met het Rijkswaterstaat project A6 [ Info A6 Zon ] 
4 MKI: Milieu Kosten Indicator, een door Rijkswaterstaat ontwikkelde milieu-indicator die landelijk wordt gebruikt. 

https://www.zuiderzeeland.nl/_flysystem/media/220520-ijmd-duurzaamheidsrapportage-voorkeursbeslissing-verkenningsfase-def.pdf
https://www.energieoprijksgrond.nl/a6+zon+lelystad+dronten/default.aspx


10 december 2024 IJMD Duurzaamheidsrapportage Planuitwerkingsfase 5 
 

De materialen die vrijkomen uit de bestaande dijk kunnen voor circa 96% worden hergebruikt in de 

nieuwe dijk. De materialen die in het referentieontwerp zijn opgenomen zijn in de (verre) toekomst, 
als de dijk weer moet worden versterkt, voor circa 97% herbruikbaar. De gestelde doelen voor 
hergebruik en herbruikbaarheid worden met het referentieontwerp dus gehaald. 

Voor het gebruik van primaire materialen wordt ruimschoots voldaan aan de landelijk doelstelling van 
maximaal 50%. Het referentieontwerp kan met maximaal 31% primair materiaal worden gemaakt. 

 
Overzicht duurzaamheidsdoelen en of het referentieontwerp hieraan voldoet 

                         Doelstelling 
Resultaat Referentie-

ontwerp 
Beoordeling 

CIRCULARITEIT 

1 
Minimaal 93% van de materialen uit de huidige 
dijk hergebruiken in de dijkversterking. Ambitie 

95% 

97% van de vrijkomende 
materialen herbruikbaar  

 

 

2 
Maximaal 39% primair materiaal gebruiken in 

de dijkversterking. Ambitie 29% 

31% primair materiaal 
 

3 
Minimaal 94% van het materiaal dat wordt 
toegepast in de dijkversterking is in de 

toekomst opnieuw herbruikbaar.  

96% van de materialen zijn 
herbruikbaar of recyclebaar  

 

 

KLIMAAT & ENERGIE 

4 

Maximale MKI-waarde van € 6,5 miljoen. Dit is 

een reductie van 43% t.o.v. het referentie 

ontwerp en een 7% reductie t.o.v het 

Voorkeursalternatief. Ambitie: € 5,5 miljoen. 

MKI-waarde van € 7,2 miljoen,  

 

 

5 

Reductie van 21% t.o.v. het technisch ontwerp: 

een maximale CO2-uitstoot van 55 kton. Ambitie: 

44 ton 

CO2-uitstoot van 63,8 ton CO2,  

  

6 
Geen doelstelling geformuleerd m.b.t. CO2-

compensatie. 

Voornemen zonnepanelen 

doorloopt ruimtelijke procedure 

                      

n.v.t  

BIODIVERSITEIT 

7 

Minimaal ca. 60 hectare verontdieping tussen de 

IJsselmeerdijk en de vooroeverdam realiseren. 

Ambitie: aanvullende inrichting 

Verontdieping van circa 120 ha 

met aanvullende ecologische 

inrichting 

 

8 
Een zo groot mogelijke biodiversiteit op de dijk 

en vooroever, in het water en in de waterbodem.  

Diverse aanpassing ontwerp 

bieden potentie ontwikkeling 

biodiversiteit 

 

9 
De stikstofdepositie veroorzaakt geen schade 

aan  Natura2000- gebieden.   

Geen significante schade aan  

Natura 2000 gebieden. 

 

 
 
Vergroten biodiversiteit 
Het referentieontwerp heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. 
In de eerste plaats omdat in het ontwerp een vooroever is opgenomen die door een aanvullende 
subsidie van de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat is vergroot van 60 m naar 120 m. Tevens is 

het ontwerp en de inrichting van de vooroever zodanig dat de vooroever bijdraagt aan de ecologische 
ontwikkeling van het IJsselmeergebied. De biodiversiteit van de dijk wordt vergroot door een 6m 
brede strook op het boventalud in te zaaien met een kruidenrijkmengel dat speciaal is samengesteld 
voor dijken. 

Doel net 

 niet gehaald,  

10% meer 

Doel niet gehaald,  

reductie is 12% 
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Stikstof uitstoot is nihil 
Uit de ecologische effectbeoordeling volgt dat de  tijdelijke stikstofdeposities dermate gering en 
tijdelijk is dat dit, gezien de gebiedsspecifieke omstandigheden de realisatie van de dijkversterking de 

natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebieden niet aantast. Hiervoor is wel een substantiële 
inzet emissieloos materieel vereist. 
 
Doorvertaling duurzaamheid naar realisatie 
Het doel is om een aannemer te contracteren die de doelen en ambities voor duurzaamheid ook in de 
realisatie gaat waarmaken en er waar mogelijk nog een schepje er bovenop kan doen. Daarom is in 
de selectie van de aannemer een financiële stimulans opgenomen om de schadelijke milieueffecten 

i.c. de MKI nog verder omlaag te brengen en de biodiversiteit te vergroten. 
 
In de contractstukken voor de realisatie is het uitgangspunt verwerkt dat de realisatie van de 
versterking minimaal dezelfde duurzaamheidskenmerken moet hebben ten aanzien van de uitstoot 
van CO2 en stikstof, negatieve milieueffecten, circulariteit en biodiversiteit als het referentieontwerp. 
Bij de realisatie afwijken van het referentieontwerp kan alleen als dit leidt tot dezelfde of tot een 

verbetering van de duurzaamheidskenmerken. Tevens wordt geëist dat de toekomstige aannemer 

uitwerking geeft aan integraal duurzaamheidsmanagement. Dit betekent dat in de organisatie 
verantwoordelijkheden worden toegekend, een plan van aanpak wordt opgesteld, risico’s worden 
beheerst en vorm wordt gegeven aan de wijze waarop de voortgang op het behalen van de 
doelstellingen wordt bewaakt. 
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1. INTRODUCTIE 

In 2020 kreeg project versterking IJsselmeerdijk van het College van Dijkgraaf en Heemraden van 
Waterschap Zuiderzeeland de opdracht mee om te streven naar “maximale duurzaamheid”. Het 
projectteam heeft deze opgave opgepakt en uitgaande van regionale- en landelijke wet- en 
regelgeving en beleidslijnen, doelen en ambities opgesteld voor de dijkversterking ten aanzien van 
klimaat & energie, circulariteit en biodiversiteit. In 2022, aan het eind van de verkenning, werd de 

stand van zaken opgemaakt5 waaruit bleek dat de gestelde doelen en ambities, binnen de kaders van 
veiligheid, planning en geld, haalbaar waren.  
 
Bij de start van de planuitwerking in 2022 werd in het Waterbeheerplan 2022-20276 de 
duurzaamheidsopgave voor het project opnieuw en deels specifieker geformuleerd. De centrale 
opgave bleef om met duurzaam handelen maatschappelijk meerwaarde te creëren. Meer concreet 
betekent dit, dat de ambitie van het waterschap is, om ruimschoots te voldoen aan de regionale en 

nationale klimaat-, energie- en biodiversiteitsdoelstelling door de watertaken te verbinden met 
maatschappelijke opgaven en transities. 
 
Deze duurzaamheidopgave van het Waterbeheerplan 2022-2027 was uitgangspunt voor de 
planuitwerking van de dijkversterking. Het projectteam heeft toen, op basis van de resultaten van de 
verkenning, de doelen voor de planuitwerking vastgesteld. De planuitwerking is afgerond en in deze 

duurzaamheidrapportage wordt de stand van zaken opgemaakt, waarbij wordt aangegeven in welke 
mate de doelen en ambities zijn gehaald en hoe deze worden overgenomen in de aanbesteding van de 
realisatie van de dijkversterking. 
 
 

 
  

 
5 Duurzaamheidrapportage Verkenning versterking IJsselmeerdijk 
6 Waterbeheerprogramma-2022-2027 

https://www.zuiderzeeland.nl/_flysystem/media/220520-ijmd-duurzaamheidsrapportage-voorkeursbeslissing-verkenningsfase-def.pdf
https://cuatro.sim-cdn.nl/zuiderzeeland/uploads/waterbeheerprogramma-2022-2027.pdf?cb=s36J8eBT
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2. DUURZAAMHEIDSDOELEN EN - AMBITIES 

Aan het begin van de planuitwerking zijn de in de verkenningsfase opgestelde doelen en ambities 
kritisch bekeken door het projectteam en is vastgesteld of deze nog in lijn liggen met het beleid van 
het waterschap. Uit de verkenning bleek dat de eerder opgestelde doelen en ambities haalbaar zijn.  
Voor de planuitwerking zijn deze doelen daarom overgenomen en deels aangescherpt door een 
aanvullende ambitie te benoemen. 

 
 

2.1. Circulariteit 
De focus voor het thema circulariteit is samen te vatten in drie categorieën:   
1. Maximaal hergebruik van materialen;   

2. Inzet van secundaire of hernieuwbare materialen;   

3. Maximaliseren van de herbruikbaarheid van materialen bij einde levensduur.  

  

# Minimale doelstelling Ambitie 

1 
Minimaal 93% van de materialen uit de huidige 
dijk hergebruiken in de dijkversterking. 

Minimaal 95% van de materialen uit de 
huidige dijk hergebruiken in de 
dijkversterking. 

2 
Maximaal 39% primair materiaal gebruiken in 
de dijkversterking. 

Maximaal 29% primair materiaal gebruiken in 
de dijkversterking. 

3 
Minimaal 94% van het materiaal dat wordt 
toegepast in de dijkversterking is in de 
toekomst opnieuw herbruikbaar. 

We onderzoeken of dit percentage verder 
verhoogd kan worden door een alternatief te 
zoeken voor geotextiel. 

 
 

2.2. Klimaat & energie 
 

Het thema klimaat & energie is gericht op het minimaliseren van de milieu-impact en CO2-uitstoot. 
Het is mogelijk dat het project volledig klimaatneutraal is als de resterende CO2-uitstoot in het project 
wordt gecompenseerd door het opwekken van duurzame energie. Dit is vastgelegd als een ambitie: 
het betreft hier een meekoppelkans. 
 

# Minimale doelstelling Ambitie 

4 

Maximale MKI-waarde van € 6,5 miljoen 

realiseren. Dit is een reductie van 43% t.o.v. het 

referentie ontwerp en een 7% reductie t.o.v het 

voorkeursalternatief. 

Maximale MKI-waarde van € 5,2 miljoen 

realiseren. Oftewel een reductie van 54% t.o.v. 

het referentieontwerp en een reductie van 26% 

t.o.v. het voorkeursalternatief. 

5 

Maximaal een CO2-uitstoot van 55 kton 

realiseren. Dit is een reductie van 21% t.o.v. het 

referentieontwerp en 8% t.o.v. het 

voorkeursalternatief. 

Maximaal een CO2-uitstoot van 44 kton 

realiseren. Oftewel een reductie van 37% t.o.v. 

het referentieontwerp en 26% t.o.v. het 

voorkeursalternatief. 

6 
Geen doelstelling geformuleerd m.b.t. CO2-

compensatie. 

Compenseren van de resterende CO2-uitstoot 

door middel van zonnepanelen. 

 
 

2.3. Biodiversiteit 
 
Bij biodiversiteit gaat het in de planuitwerkingsfase om het maximaliseren van de biodiversiteit. Dit is 
van toepassing op de 7e en 8e doelstelling. Daarbij is veel aandacht voor het optimaal benutten van 
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de kansen die de vooroever biedt voor biodiversiteit, de 7e doelstelling. Daarnaast gaat het erom hoe 

met de andere onderdelen van het dijkontwerp de biodiversiteit kan worden verbeterd. Deze 
doelstellingen hebben beide betrekking op biodiversiteit binnen de scope van het project. De 9e en 
laatste doelstelling gaat over de biodiversiteits-impact buiten de grenzen van het project. Dit gaat 

over het minimaliseren van de stikstofdepositie in nabijgelegen Natura2000 gebieden.  
 

# Minimale doelstelling Ambitie 

7 
Minimaal ca. 60 hectare verontdieping tussen de 

IJsselmeerdijk en de vooroeverdam realiseren. 

Toepassen aanvullende ecologische 

inrichting met subsidies. 

8 
Een zo groot mogelijke biodiversiteit op de dijk en 

vooroever, in het water en in de waterbodem. 
Geen aanvullende ambitie 

9 
De stikstofdepositie in nabijgelegen Natura2000- gebieden 

is onder de wettelijke norm 
Geen aanvullende ambitie 
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3. DUURZAAMHEID IN HET ONTWERPPROCES 

 

3.1. Van Voorkeursbeslissing naar referentieontwerp 
 
In de planuitwerking is de Voorkeursbeslissing ook wel ‘Voorkeursalternatief’ genoemd, die het 

resultaat was van de verkenning, uitgewerkt tot een ‘referentieontwerp’. Dit ontwerp is uitgewerkt 
voor het aanvragen van de hoofdvergunningen als bijvoorbeeld het Projectbesluit en het in kaart 
brengen van de milieueffecten. Verder heeft het ten doel om de subsidie bij het HWBP aan te vragen 
voor de realisatiefase. 
 
In de planuitwerking is bij iedere berekende tekortkoming van de dijk (waterveiligheidsopgave) de 

technische meest voor de hand liggende oplossing gekozen, o.b.v. een integrale varianten afweging. 
Hierdoor is een dijkontwerp tot stand gekomen dat een combinatie is van een groot aantal belangen 

en keuzes. Om zicht te houden op de gevolgen voor de duurzaamheidsdoelen en ambities is bij iedere 
ontwerploop, in totaal waren er drie, de stand van zaken opgemaakt in het ‘Groeidocument 
duurzaamheid’. [240905 IJMD Groeidocument duurzaamheid Planuitwerkingsfase.url]. 
 
 

 

 
 
Figuur 3.1 Schematische weergave voortgangsrapportage stand van zaken doelen en ambities 

  

             
                         

              

         
             

         
             

         
             

          
       

              
          

https://zuiderzeeland.sharepoint.com/:u:/r/sites/711033/Planuitwerking/2.1%20IM/Eindproducten%20planuitwerkingsfase/240905%20IJMD%20Groeidocument%20duurzaamheid%20Planuitwerkingsfase.url?csf=1&web=1&e=Sy6HJN
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4. CIRCULAIR VERSTERKEN 

 

4.1. Hergebruik van materialen 
 

In het referentieontwerp zijn 97% van de vrijkomende materialen hergebruikt in het ontwerp. 

Daarmee wordt aan zowel de doelstelling van 93% als de gestelde ambitie van 95% voldaan. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2. Gebruik primaire materialen 
 
Met 31% primair materiaal, wordt op dit moment met het referentieontwerp voldaan aan de 
doelstelling van maximaal 39%. De ambitie om dit terug te brengen tot 29% wordt net niet gehaald. 

 
 
. 
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4.3. Herbruikbaarheid van materialen 
 
Met 95,6% van de materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn bij einde levensduur, voldoet het 

referentieontwerp aan de doelstelling van minimaal 94%. De ambitie om het gebruik van geotextiel te 
voorkomen wordt niet gehaald omdat uit landelijk onderzoek blijkt dat er geen milieutechnisch betere 
alternatieven beschikbaar zijn. 
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5. KLIMAAT & ENERGIE 

5.1. Schadelijke milieueffecten  
 
De schade aan het milieu wordt uitgedrukt in de Milieukosten Indicator (MKI). Het referentieontwerp 
heeft een MKI-waarde van € 7,24 miljoen, hiermee wordt net niet (0,7 mln, 10% ) voldaan aan de 

doelstelling van maximaal € 6,50 miljoen. Dit komt met name omdat bij het vaststellen van het doel 
werd uitgegaan van een vooroever van 60 meter. In het referentieontwerp is deze 120 meter. De MKI 
wordt vooral veroorzaakt door de vooroever, zijn 4,14 mln, 58% van de totale MKI. 

 
 
 

5.2. Uitstoot van CO2 
 
Met een CO2-uitstoot van 63,8 ton CO2, wordt op dit moment niet voldaan aan de doelstelling van 
maximaal 55.000 ton CO2. Dit komt omdat bij het vaststellen van het doel werd uitgegaan van een 

vooroever van 60 m. In het referentieontwerp is de vooroever 120 m. De uitstoot van de Vooroever is 
dan 35,35 ton CO2-eq. Dit is respectievelijk 55% van de totale CO2-uitstoot. 
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5.3. Uitstoot van Stikstof 
 
Uit de stikstofdepositieberekeningen voor de aanlegfase en gebruiksfase volgt dat: 

• In de aanlegfase bij één Natura 2000-gebied, te weten Rijntakken sprake is van een tijdelijke 
stikstofdepositietoename van maximaal 0,02 mol N/ha/j7 op Kamgrasweide & Bloemrijk 
weidevogelgrasland, 0,01 mol N/ha/j op matig voedselrijk grasland en 0,06 mol N/ha/j op 
Dotterbloemgrasland. 

• In de gebruiksfase geen sprake is van een depositietoename.  
 

Uit de ecologische effectbeoordeling volgt dat 
deze  tijdelijke stikstofdeposities dermate gering 
en tijdelijk is dat dit, ook inclusief cumulatie, 
gezien de gebiedsspecifieke omstandigheden niet 
leidt tot (significant) negatieve gevolgen voor het 
Natura 2000-gebied Rijntakken en bijbehorende 
instandhoudingsdoelstellingen, specifiek 

kwartelkoning en watersnip. De realisatie van de 
dijkversterking tast de natuurlijke kenmerken 

van het Natura 2000-gebied Rijntakken niet aan. 
 
 
 
  

 
7 0,02 mol N/ha/j komt overeen met een depositie van 0, 28 gram per ha/j. Ter vergelijking de gemiddelde 
achtergronddepositie uit verschillende bronnen (zoals landbouw en verkeer) is 21 kg per ha/j. 

Bloemrijkgrasland langs de Rijn  
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6. BIODIVERSITEIT 

Het doel was om minimaal 60 ha verontdieping tussen de IJsselmeerdijk en vooroeverdam te 
realiseren en de biodiversiteit van zowel de vooroever als de IJsselmeerdijk te bevorderen. 
 
Vooroever 
Dit doel wordt gehaald met het 

Referentieproject door het 
volgende ontwerp: 
• De vooroever wordt 120 

meter breed. 
• De vooroeverdam komt op 

120 op NAP +0,5 m en 
heeft meerdere openingen 

voor wateruitwisseling, 
vissen en ruiende vogels. 

• Een golfluw gelegen 
vooroeverprofiel, waarvan de toplaag bestaat uit zand met waar nodig aanvullende 
luwtemaatregelen, zodat watervegetatie zich goed kan ontwikkelen, een visrijk en golfluw gelegen 
habitat ontstaat en de vooroever daarmee aantrekkelijk is voor aanwezige onder druk staande 

vogels, zoals de aalscholver en fuut. 
• Aanbrengen van rusteilanden, die te klein zijn voor een broedkolonie maar wel een rustplaats 

vormen voor vogels en zoogdieren. 
• Een rietkraag die dient als visuele barrière tussen beheerpad en futenrustgebied en het vergroot 

de biodiversiteit als paai- en opgroeigebied voor vissen en als habitat voor rietvogels.  
• Een bloem- en kruidenrijke grasmat op de dijk in combinatie met een extensief maaibeheer 
 

Behouden korstmossen 
Op het buitentalud van de IJsselmeerdijk groeien veel 
bijzondere steenbewonende korstmossen. Er komen elf 
soorten voor die op de Nederlandse Rode Lijst 
korstmossen staan, en nog eens 19 andere soorten die 

landelijk zeldzaam of zeer zeldzaam zijn. Het doel is 
om deze zoveel mogelijk te behouden. Aan de 

toekomstige aannemer wordt daarom geëist om stenen 
met bijzondere korstmossen op daartoe geschikte 
plaatsen te herplaatsen al dan niet in vorm van 
“korstmossenreservaat”.  
 
Kansen vergroten biodiversiteit 

Met een beperkte aanvullende financiering kan de 
biodiversiteit sterk worden vergroot. Het wordt dan 
mogelijk om: 
• de rietkraag te verbreden, zodat plaats wordt geboden aan rietvogels, zoals de rietzanger en kleine 

en grote karekiet. 
• onderwaterstructuren te plaatsen aan de buitenzijde, zoals rifballen, waarmee het gebied 

aantrekkelijker gemaakt kan worden voor vis- en mossel-etende vogels. 

• hard substraat te realiseren voor mosselen en mossel etende vogels.  
• Plaatsen van extra luwtestructuren op de vooroever om de gewenste en robuustere ontwikkeling 

van de watervegetatie mogelijk te maken. 
• Zaaien van wortelknollen van gewenste watervegetatie (kranswieren en fonteinkruiden), zodat 

deze sneller tot ontwikkeling komen. 
 
 

! actueler 
plaatje nodig 
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7. DOORVERTALING NAAR DE REALISATIE 

 

7.1. Selectie van aannemer  
 
Het doel is om een aannemer te contracturen die de doelen en ambities voor duurzaamheid ook in de 

realisatie gaat waarmaken en er waar mogelijk nog een schepje bovenop kan doen. Daarom is bij de 
selectie van de aannemer opgenomen: 
- Een financiële stimulans om de schadelijke milieueffecten i.c. de MKI nog verder omlaag te 

brengen. Een aanbieder wordt uitgesloten als deze een ontwerp maakt met een hogere MKI dan 
het referentieontwerp; 

- De aanbieder moeten met een betrouwbaarheidsplan aantonen dat de aangeboden MKI ook 

daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. 
- De aanbieder moet een ecologisch plan maken waarin wordt aangetoond dat de beoogde doelen 

voor biodiversiteit ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en waarom mogelijke kansen worden 
benoemd om de biodiversiteit nog verder te vergroten. 

 
 
 

7.2. Eisen voor de realisatie 
 

In de planuitwerking is aangetoond met het referentieontwerp dat de duurzaamheidsdoelen te 
realiseren zijn. Daarom is in de contractstukken voor de realisatie het uitgangspunt verwerkt dat ook 
de realisatie van de versterking minimaal dezelfde duurzaamheidskenmerken moet hebben ten 
aanzien van de uitstoot van CO2 en stikstof, negatieve milieueffecten, circulariteit en biodiversiteit. Bij 

de realisatie afwijken van het referentieontwerp kan alleen als dit leidt tot dezelfde of tot een 
verbetering van de duurzaamheidskenmerken. 
 
Om de duurzaamheid tijdens de realisatie te borgen wordt van de toekomstige aannemer geëist dat 
deze uitwerking geeft aan integraal duurzaamheidsmanagement. Dit betekent dat in de organisatie 
verantwoordelijkheden worden toegekend, een plan van aanpak wordt opgesteld, risico’s worden 

beheerst en vorm wordt gegeven aan de wijze waarop de voortgang wordt bewaakt van: 
o Circulariteit;  
o Milieu-impact (MKI)  
o CO2-uitstoot (CO2-eq);  
o Stikstof;  
o Biodiversiteit. 
 

 


