
PLANNING
PROJECT : Bertha van Moerdregtpad
OPDRACHTGEVER / DIRECTIE : Gemeente Zuidplas

BESTEKNUMMER : Raamovereenkomst elementen
PROJECTNUMMER : 
VERSIE :

Omschrijving hvh eh

Voorbereidende werkzaamheden

Plaatsen keet / inrichten depotruimte 

Aanbrengen parkeerverboden en afzettingen

Fase 1; Bertha van Moerdregtpad 1 t/m 9

Opbr. verhardingen 

Rooien bossages en bomen (door derden)

Grondwerk

Aanbrengen kantopsluitingen, kolken en verhardingen

Fase 2; Boerderijlaan 10 t/m 24

Opbr. verhardingen 

Rooien bossages en bomen (door derden)

Grondwerk

Aanbrengen kantopsluitingen, kolken en verhardingen

Fase 3; Bertha van Moerdregtpad 10 t/m 15

Opbr. verhardingen 

Rooien bossages en bomen (door derden)

Grondwerk

Aanbrengen kantopsluitingen, kolken en verhardingen

Fase 4; Bertha van Moerdregtpad 16 t/m 22

Opbr. verhardingen 

Rooien bossages en bomen (door derden)

Grondwerk

Aanbrengen kantopsluitingen, kolken en verhardingen

Fase 5; Bertha van Moerdregtpad 23 tot 29

Opbr. verhardingen 

Rooien bossages en bomen (door derden)

Grondwerk

Opgang brug tpv Bertha van Moerdregtpad 29

Aanbrengen kantopsluitingen, kolken en verhardingen

Fase 6; B. van Moerdregtpad 29 t/m 35 en trottoir tot Weidezoom

Opbr. verhardingen 

Rooien bossages en bomen (door derden)

Grondwerk

Aanbrengen kantopsluitingen, kolken en verhardingen

ACCOORD OPDRACHTGEVER:

Datum:  
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N.T.B. GKB
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N.T.B. GKB
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N.T.B. GKB
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140001
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