

Riedsútstel

Lijst Ingekomen :
Stukken (LIS)/
Ynformaasjekarrûsel
Agindapunt :
Status : Informerend/Informatiestuk
Program : Evaluatie 8KTD
Portefúljehâlder : Dhr. Mr. O.F. Brouwer
Amtner : Saskia Berman
Taheakke : n.v.t.
Saaknûmer : Z2020-07133 / S2021-10842

Underwerp

Voortgang evaluatie 8KTD

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan:

De voortgang van de evaluatie 8KTD door Bureau Berenschot.

Koarte gearfetting

De evaluatie van 8KTD verloopt volgens planning.

Ynlieding

De evaluatie van 8KTD door bureau Berenschot verloopt volgens planning. In dit document geven we een korte update van het verloop.

Histoarje

Op 10 december 2020 heeft u besloten de benodigde budgetten voor de evaluatie van de kosten, effecten en resultaten van de Werkmaatschappij 8KTD beschikbaar te stellen en vier raadsleden af te vaardigen voor de begeleidingsgroep van dit traject. Op dinsdag 12 januari is de begeleidingsgroep voor het eerst bij elkaar geweest voor de aftrap.

Kearnboadskip

Er is in de afgelopen periode veel informatie opgehaald in de gesprekken met de verschillende gremia, en bureau Berenschot ligt goed op schema. Zowel met de benchmark als met de evaluatie. De resultaten van de benchmark zullen worden geïncorporeerd in de eindrapportage van de evaluatie.

Vorige week heeft bureau Berenschot de tussenrapportage van de evaluatie 8KTD besproken met de begeleidingsgroep. De meest recente planning voor de vervolgstappen tot de zomer treft u hieronder aan.

Planning tot de zomer

[Toezending conceptrapportage begeleidingsgroep en colleges](#)

Vrijdag 28 mei

[Bespreking conceptrapportage met begeleidingsgroep](#)

Maandag 7 juni

Ried :
Punt :
Side : 2

Oplevering evaluatie aan colleges
Eindpresentatie aan medewerkers
Eindpresentatie aan gezamenlijke raden

vrijdag 18 juni
Maandag 28 juni
Dinsdag 29 juni

Konsekwinsjes

N.v.t.

Kommunikaasje

De medewerkers van 8KTD worden via Sharepoint geïnformeerd over de voortgang.

Ferfolchtrajekt

Tijdens de presentatie op dinsdag 29 juni worden de raden op de hoogte gesteld van de eindrapportage. Het rapport wordt na de presentatie ter beschikking gesteld.

We streven ernaar de eindrapportage kort na de zomer en waar mogelijk tegelijkertijd in de afzonderlijke raden te bespreken, voorafgegaan door nog een openbare en informatieve bijeenkomst met de raad en de opstellers van het rapport. In overleg met de griffies wordt bekeken of die laatste bijeenkomst een gezamenlijke zou kunnen zijn.

Buitenpost, **Datum** (*datum van publicatie, vult griffie in*)

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong

dhr. mr. O.F. Brouwer