

Vorbereiding Donderdag + Vrijdag 14-08 + 15-08


Donderdag 14 augustus +
Vrijdag 15 augustus
07:00 - 17:00 uur
Frezen asfalt, deklaag
In het verkeer

Donderdag 14 augustus +
Vrijdag 15 augustus
07:00 - 17:00 uur
Frezen asfalt, reparatievakken
In het verkeer

Donderdag 14 augustus +
Vrijdag 15 augustus
07:00 - 17:00 uur
Frezen asfalt, reparatievakken
In het verkeer

Donderdag 14 augustus +
Vrijdag 15 augustus
07:00 - 17:00 uur
Frezen asfalt, deklaag
+ aanvullende reparatievakken
In het verkeer

Donderdag 14 augustus +
Vrijdag 15 augustus
07:00 - 17:00 uur
Frezen asfalt, deklaag
+ aanvullende reparatievakken
In het verkeer



Weekendwerk

Vrijdag 15 augustus

17:00 uur

t/m zondag 17 augustus

20:00 uur

Zondag 16 augustus 08:00-20:00 uur
Aanbrengen deklaag (4cm) + markering

Vrijdag 15 augustus 17:00 uur t/m
Zaterdag 16 augustus 06:00 uur
Frezen asfalt, volledige constructie
Verlagen en opnieuw profileren fundering
Herstellen kantlagen waar nodig
Zaterdag 16 augustus 10:00-18:00 uur
Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt (2x8cm)
PLOEG B
Zondag 16 augustus 08:00-20:00 uur
Aanbrengen deklaag (4cm) + markering


Zaterdag 16 augustus
07:00 uur t/m 17:00 uur
Aanbrengen asfalt, deklaag
PLOEG A

Vrijdag 15 augustus 17:00 uur t/m
Zaterdag 16 augustus 06:00 uur
Frezen asfalt (8,5cm)
Zaterdag 16 augustus 10:00-18:00 uur
Aanbrengen tussenlaag asfalt (5cm)
PLOEG B
Zondag 16 augustus 08:00-20:00 uur
Aanbrengen deklaag (4cm) + markering

Zaterdag 16 augustus
07:00 uur t/m 17:00 uur
Aanbrengen asfalt, deklaag
PLOEG A

Zaterdag 16 augustus
07:00 uur t/m 17:00 uur
Aanbrengen asfalt, vakken + deklaag
PLOEG A

Zaterdag 16 augustus
07:00 uur t/m 17:00 uur
Aanbrengen asfalt, vakken + deklaag
PLOEG A



Weekend in september nader te plannen

