



infrascoop



Bewonersavond Nieuweweg te Siebengewald
28 augustus 2025

Inhoud

- Wie is Infrascoop?
 - *Onderdeel Ploegam Groep*
 - *Kantoor Cuijk*
 - *Ons materieel*
 - *Projecten*
- Voorstellen aan bouwteam
- Werkzaamheden Nieuweweg
- Werkwijze
- Fasering en planning
- Afvalinzameling tijdens werkzaamheden
- Locatie keet uitvoering en toezicht



Wie is Infrascoop?

- Opgericht op 1 februari 2007
- MKB-bedrijf uitvoering van grond-, weg- en waterbouwprojecten met focus op infra
- Werkzaam aan regionale projecten in een straal van 40 km rondom Cuijk (driehoek Nijmegen/'s-Hertogenbosch/Venlo)
- 40 eigen vakmensen in dienst
- Onderdeel van de Ploegam Groep sinds 1 januari 2023
- Ploegam Groep: *"Met zo'n 600 vakmensen draagt ons familiebedrijf 38 jaar bij aan de bouw van dijken, bruggen, rivieren, natuurgebieden, wegen en meer"*





PLOEGAM



infrascoop
GROND_WEG_WATERBOUW

DE KLEIN



CORNET nautica

WattHub

Ploeggo

ELECTRIC[®]
CONSTRUCTION EQUIPMENT



Cor van Schaijk
Aannemings- en Transportmaatschappij B.V.



DE BOER & DE GROOT
CIVIELE WERKEN

staad.

GRONDIG
WERVING EN SELECTIE



fusion[®]



V.D. CAMP oss

Kantoor in Cuijk



Ons materieel



A short, thick white horizontal bar.

Projecten

Kleine selectie van onze meest aansprekende projecten waar we trots op zijn.



Herinrichting Hoogstraat- Kelfkensbos Nijmegen

In opdracht van Gemeente Nijmegen

Realisatie Kösterplein Siebengewald

In opdracht van Gemeente Bergen



An aerial photograph showing a roundabout under construction. The central island is landscaped with small trees and shrubs. The surrounding area includes residential buildings, a large parking lot with several cars, and a road with a blue-painted section. A semi-transparent text box is overlaid on the bottom left of the image.

Aanleg rotonde N271 - Wezerweg

in opdracht van Gemeente Bergen en Provincie Limburg

Voorstellen aan Bouwteam gemeente Bergen

Joop Janssen is vanuit de gemeente het aanspreekpunt op locatie



Joop Janssen
Toezichthouder



Erik Baggen
Projectleider

Voorstellen aan Bouwteam Infrascoop

Robin Baars is vanuit Infrascoop het aanspreekpunt op locatie



Robin Baars
Uitvoerder




Dorus Tielkes
Werkvoorbereider



Freddy Wandelt
Projectleider

Werkzaamheden Nieuweweg te Siebengewald


Bestaande situatie (opbreektekening) Boterdijk – Processieweg



Nieuwe situatie (aanlegtekening) Boterdijk – Processieweg

Werkzaamheden Nieuweweg te Siebengewald

Bestaande situatie (opbreektekening) Processieweg - Gochsedijk



Nieuwe situatie (aanlegtekening) Processieweg - Gochsedijk

Werkwijze




infrascoop



Planning onder voorbehoud van weersomstandigheden

Fasering en planning, fase 4 t/m 6



Planning

Fase 1: week 40 – ca. 48 (29-09 t/m ca. 28-11-'25)

Fase 2: ca. week 44 - 50 (ca. 27-10 t/m 12-12-'25)

Fase 3: ca. week 48 – 8 (ca. 24-11 t/m 20-02-'26)

Fase 4: ca. week 2 – 13 (ca. 05-01 t/m 27-03-'26)

Fase 5: ca. week 8 – 15 (ca. 16-02 t/m 13-2-2026)

Wellicht iets later i.v.m. carnaval

Fase 6: ca. week 13 – 25 (ca. 23-03 t/m 19-06-'25)

Inschatting oplevering eind juni 2026

*Planning onder voorbehoud van
weersomstandigheden*

Afvalinzameling tijdens werkzaamheden

De afvalbakken en PMD-zakken tijdens de werkzaamheden aanbieden op de normale manier en locatie. Wij als aannemer zorgen ervoor dat het afval naar de dichtstbijzijnde niet afgesloten openbare weg wordt verplaatst. Na lediging worden de bakken weer teruggeplaatst.

Tip: Zorg ervoor dat straat en huisnummer op uw afvalbak staat. Ook kunt u zelf de bak aanbieden in een straat die niet afgesloten is vanwege de werkzaamheden. Hartelijk dank voor uw medewerking.



September		Oktober		November		December	
11 PMD afval	(DO)	09 PMD afval	(DO)	06 PMD afval	(DO)	04 PMD afval	(DO)
11 GFT+E afval	(DO)	09 GFT+E afval	(DO)	06 GFT+E afval	(DO)	04 GFT+E afval	(DO)
25 GFT+E afval	(DO)	23 GFT+E afval	(DO)	20 GFT+E afval	(DO)	18 GFT+E afval	(DO)
25 PMD afval	(DO)	23 PMD afval	(DO)	20 PMD afval	(DO)	18 PMD afval	(DO)
26 Restafval	(VR)	24 Restafval	(VR)	21 Restafval	(VR)	19 Restafval	(VR)


Inzameling oud papier		
	Afferden*	Aijen en (Nieuw) Bergen
Jul	10	18 - 19
Aug	14	15 - 16
Sep	9	17 - 18
Okt	9	17 - 18
Nov	13	21 - 22
Dec	11	19 - 20

Locatie keet uitvoering en toezicht

Parkeerplaats naast tankstation
gelegen aan de Gochsedijk



Robin Baars
06 - 13 62 29 10
r.baars@infrascoop.nl



Gelieve te bellen tijdens werkdagen van 7:00 – 17:00 uur



infrascoop

vertrouwd in verbinden