

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F



Fase 2:
12 - 30 januari 2026

Aanbrengen bonengranulaat onder
verharding rondom bestaande boom
Handhaven bestaande toegang
met klinkers

Kasloede

Bestaand trottoir school

Zonestreep verwijderen en
herstraten bestaande situatie

Aanbrengen bonengranulaat onder
verharding rondom bestaande boom

Aanbrengen bestaande
Juliepaal

Fase 4:
11 - 20 maart 2026

Depot

Fase 3:
2 Februari - 10 maart

Aanbrengen Beroostrip
(bv. asfaltverkeersmarkeringen)
Asfalt aandragen tegen
streklagen betonstraatstenen

Fase 1:
6 - 16 januari 2026

Kolken aansluiten op vloer
Verplaatsen bestaande lichtmast
naar overdekte rijbaan

herstellen trottoir (in verzet)

Bestaande verharding herstraten

Chopinstraat Millingen aan de Rijn

- Fase 1: 6 - 16 januari 2026
- Fase 2: 12 - 30 januari 2026
- Fase 3: 2 feb. - 10 maart 2026
- Fase 4: 11 - 20 maart 2026
- Depot