

P2424 Reconstructie Margrietstraat e.o.

te Groesbeek

Fase 3 Margrietstraat vanaf Stekkenberg tot De Leppert

Herinrichting bovengrondse infrastructuur incl. plantvakken (ca. 1.100 m²)

Fase 4 Parkeerterrein Papaverstraat

Herinrichting bovengrondse infrastructuur incl. plantvakken en trottoirs bij woningen (ca. 1.000 m²)

Let op:

Planning is afhankelijk van de voortgang van het werk en kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden!



Zijn er vragen, opmerkingen of klachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, spreekt u dan gerust één van onze mensen aan of belt u naar kantoor.

Wij zijn op werkdagen te bereiken op het telefoonnummer 024 – 678 22 22.

P2424 Reconstructie Margrietstraat e.o.

te Groesbeek

Fase 5 Margrietstraat rijbaan en parkeerplaatsen bij winkels

Herinrichting bovengrondse infrastructuur (ca. 1.700 m²)

Fase 6 Papaverstraat

Herinrichting bovengrondse infrastructuur incl. haakspaarvakken (ca. 1.300 m²)

Fase 7 Margrietstraat tot aan Dries

Herinrichting bovengrondse infrastructuur incl. plantvakken (ca. 500 m²)

Let op:

Planning is afhankelijk van de voortgang van het werk en kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden!



Zijn er vragen, opmerkingen of klachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, spreekt u dan gerust één van onze mensen aan of belt u naar kantoor.

Wij zijn op werkdagen te bereiken op het telefoonnummer 024 – 678 22 22.