

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F



Aanbrengen bestaand trottoir

Fase 2:
12 - 30 januari 2026

Aanbrengen bomengranulaat onder
verharding rondom bestaande boom
Handhaven bestaande toegang
met klinkers

Kasloede

Bestaand trottoir school

Zonestreep verwijderen en
herstraten in bestaande situatieAanbrengen bomengranulaat onder
verharding rondom bestaande boomAanbrengen bestaande
Juliepaal

Fase 4:
11 - 20 maart 2026

Depot
Locatie voor bestaande
kunstwerk 'Vis'

Fase 3:
2 Februari - 10 maart

Aanbrengen Beroostrip
(in asfaltverkeersbanden)
Asfalt aandragen tegen
streklagen betonstraatstenen

Fase 1:
6 - 16 januari 2026

Herstellen trottoir (in verzak)

Kolken aansluiten op ploeg
Verplaatsen bestaande lichtmast
naar overdekte rijbaan
Bestaande verharding herstraten

Chopinstraat Millingen aan de Rijn

- Fase 1: 6 - 16 januari 2026
- Fase 2: 12 - 30 januari 2026
- Fase 3: 2 feb. - 10 maart 2026
- Fase 4: 11 - 20 maart 2026
- Depot