

Planning

Voorverkenning: 2023

De opgave wordt bepaald en vastgesteld en we kijken wat er zoal speelt in de omgeving. In deze fase is er de meeste ruimte om jouw belang een plek te geven.

Verkenning: 2024 en 2025

Voor de dijkversterking bestaan veel mogelijke oplossingsrichtingen. In de verkenning stellen we samen met belanghebbenden een integraal afwegingskader op. Met dat afwegingskader filteren we alle mogelijke oplossingen om te komen tot de "beste" oplossing: het voorkeursalternatief.

Planuitwerking: 2026 en 2027

In de planuitwerking werken we het voorkeursalternatief verder uit. Op basis van dat uitgewerkte ontwerp stellen we een Projectbesluit vast. Ook intensiveren we de afstemming met belanghebbenden die direct geraakt worden door het ontwerp. Het is daarnaast mogelijk een zienswijze in te dienen en om bezwaar en beroep in te stellen, hoewel het natuurlijk voor alle partijen het beste is om juist met elkaar in gesprek te blijven.

Realisatie: 2028 t/m 2030

Het ontwerp wordt uitgewerkt en de dijk wordt gemaakt. Ook in deze fase is het waardevol om met elkaar in gesprek te blijven, bijvoorbeeld over hoe de overlast van het werk zoveel mogelijk beperkt kan worden.