

Uitnodiging juli 2026 Sporthal 't Jebbink



De afgelopen periode is er veel gebeurd rondom de verduurzaming van de sporthal. Met deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de ontwikkelingen. Waar staan we nu en wat staat ons de komende periode te verwachten.

Waar staan we nu?

We hebben in de afgelopen maanden grote stappen gezet in de werkzaamheden aan sporthal 't Jebbink. Dit hebben we gedaan:

- **Sloopwerkzaamheden afgerond;** De oude onderdelen die vervangen moesten worden zijn verwijderd.
- **Demonteren van installaties uitgevoerd;** Verouderde onderdelen en installaties zijn zorgvuldig gedemonteerd.
- **Constructieve aanpassingen gerealiseerd;** De noodzakelijke aanpassingen aan de constructie zijn uitgevoerd en vormen een belangrijke basis voor de verdere werkzaamheden.
- **Start opbouwfase;** Op verschillende plekken wordt inmiddels gewerkt aan de opbouw van de vernieuwde sporthal.
- **Gevel opnieuw aankleden;** De buitenzijde van het gebouw krijgt steeds meer zijn nieuwe uitstraling.
- **Dakbedekking en dakafwerking aangebracht;** Ook op het dak zijn grote stappen gezet richting een duurzame en toekomstbestendige accommodatie.



Vertraging van enkele weken

Tijdens de uitvoering zijn we geconfronteerd met enkele onvoorziene constructieve uitdagingen. Daarnaast hebben vraagstukken rondom de levering van voldoende elektriciteit extra aandacht en aanvullende oplossingen gevraagd. Hierdoor is het project helaas enkele weken vertraagd. Het goede nieuws is dat alle onverwachte omstandigheden inmiddels grondig zijn onderzocht en er voor de geconstateerde uitdagingen passende oplossingen zijn gevonden. Om deze extra werkzaamheden te bekostigen, vragen we de gemeenteraad om extra geld.

Wat betekent dit voor sporters en scholen?

We doen ons best om de vertraging te beperken en zoeken naar oplossingen zodat de sporters zo min mogelijk hinder hebben van de uitlopende werkzaamheden. De competitie van alle sportverenigingen zijn in overleg met de verenigingen naar achteren geschoven. Voor trainingen is tot en met de kerstvakantie een alternatieve locatie beschikbaar. Ook voor de scholen zijn passende alternatieve voorzieningen georganiseerd.

We realiseren ons dat dit flexibiliteit vraagt van gebruikers en verenigingen. Daarom doen we er alles aan om de gevolgen van de vertraging zo praktisch mogelijk op te vangen.

Hoe nu verder?

Ons doel blijft onveranderd: de vertraging zo beperkt mogelijk houden en ervoor zorgen dat sporters,

verenigingen en scholen zo snel mogelijk weer gebruik kunnen maken van hun eigen, vernieuwde sporthal. Samen werken we aan een duurzame sporthal die klaar is voor de toekomst.

Contact

Heeft u vragen over het gebouw en de verbouwing en verduurzaming? Neem dan contact op met Remco van der Kaay, projectleider bij de gemeente Bronckhorst via r.vanderkaay@bronckhorst.nl. Heeft u vraag over sportgerelateerde zaken? Neem dan contact op met Edwin Schooltink via info@sporthal-vorden.nl.



Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente fijn kan sporten. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl en zorgt voor verbindingen in de samenleving. Daarom investeren wij in duurzame en toekomstbestendige sportaccomodaties die aansluiten bij de wensen van sporters en die aansluiten bij onze doelen om in 2030 energieneutraal te zijn.

Samen bouwen we aan een mooie toekomst voor zaalsport in Vorden. De planning is dat de verduurzaamde en vernieuwde sporthal in het najaar van 2026 opent. Zaalsporters in Vorden kunnen hierna weer jaren vooruit in een eigentijdse sporthal.



gemeente Bronckhorst

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@bronckhorst.nl toe aan uw adresboek.

Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd en wilt u deze zelf ontvangen? Dan kunt u zich [hier aanmelden](#).