

**IHP-Project
Dalfsen-west****IHP-Project
Nieuwleusen****IHP-Project
Lemelerveld****Inventarisatie
opgave 2020/2021**

- inventarisatie bouwkundige staat onderwijsgebouwen
- integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs opgesteld door schoolbestuur en gemeente

Besluit najaar 2021

- opgave voor schoolgebouwen vastgesteld door schoolbesturen, gemeente

Start project

- startbijeenkomst met publiek:
- verstrekken informatie over IHP en uitgangspunten door schoolbesturen en gemeente
- ophalen ideeën en suggesties van betrokkenen, aanwonenden en anderen

**Onderzoek en
verkenning**

- verkennen van suggesties
- opstellen (onderwijskundig) programma van eisen
- onderzoek naar mogelijke locaties, inclusief: beschikbaarheid/mogelijkheid tot verwerving/investering/ ruimtelijke en verkeerskundige gevolgen/duurzaamheid etc.

Besluit

- besluitvorming gemeenteraad over locatie , financiële gevolgen etc.
- besluitvorming door schoolbesturen over locatie, samenwerkingsrelaties etc.

Realisatie fase 1

- opstellen volledig Programma van Eisen
- aanbesteding en gunning

Realisatie fase 2

- ontwerp

Realisatie fase 3

- uitvoering bouw
- in gebruik nemen