

# Informatiebijeenkomst

## Soemeersingel

28 mei 2025



# Agenda

- Terugkoppeling vorige bijeenkomst
- Aanpak, pilot
- Ontwerp, inrichtingsplan
- Planning
- Communicatie
- Vragen



# Terugblik

- Verslag bijeenkomst 20 maart 2025 toegestuurd aan aanwezigen
- Opmerkingen opgenomen in aanpak
- Snelheidsremmende maatregelen handhaven in verband met verkeersveiligheid
- Overleg met waterschap gevoerd
- Nu geen reden terug te gaan naar college of raad wegens budget




# Aanpak

- Inrichtingsplan is vastgesteld, nog vast te stellen is onderbouw/fundering van de weg
- Ontgraven tot de waterlijn, hoogveen nat houden
- Stabiele opbouw op hoogveen
- In het werk beoordelen effect op bomen
- Pilot wegvak
- Evaluatie
- Overige wegvakken als positieve evaluatie

# Ontwerp

- Technische oplossing



Bajonetbocht Soemeersingel



houden met flora en fauna




# Bajonetbocht Soemeersingel






# De kunststof wapening

Basetrac **Duo-C**



Basetrac **Duo**



**Biaxial up to 75 kN/m  
without coating**



# Planning

- Uitgangspunt: rekening houden met toeristisch seizoen
- Nu tot oktober 2025  
voorbereiden en onderzoeken uitvoeren
- Oktober 2025                      uitvoeren pilot
- November 2025                  evaluatie pilot
- December 2025                besluit vervolg
- Q1 en 2 2026                    uitvoeren rest





# Communicatie

- Website gemeente
- Informatiemomenten /  
bijeenkomsten in ieder geval:
  - Planning aannemer
  - Resultaat pilot en planning vervolg
- Via mail wanneer nodig





# Vragen?

Dank voor uw aanwezigheid

