

Betreft: verslag informatieavond Soemeersingel
Datum: 20 maart 2025
Locatie: Gouden Helm Helenaveen
Aanwezig: ongeveer 26 bewoners van de Soemeersingel, Koolweg, Heldenseweg
Vincent Snels (projectleider gemeente Deurne),
Ceciel Pas (communicatieadviseur gemeente Deurne)

Vincent Snels stelt zich voor als projectleider Soemeersingel. Hij is aangesteld als extra ondersteuning voor dit project. Hij start met het geven van een update over het project. Het werk kan niet in uitvoering worden genomen, omdat:

1. De aanbesteding voor het herstelwerk voor de Soemeersingel niet gelukt is. 2 aannemers hadden zich ingeschreven. Deze bedrijven komen 50% boven het beschikbare budget uit. Daarom heeft de gemeente het werk niet gegund.
2. Er is aanpassing van de verleende vergunning van het waterschap nodig. Mogelijk ook vanwege verandering van de werkwijze.

Hierdoor loopt het project nu vertraging op. De gemeente onderzoekt hoe het werk wel kan worden uitgevoerd. OM door te kunnen gaan is een besluit nodig over de vervolg aanpak. Mogelijk van het college en misschien de raad e.e.a. afhankelijk of de oplossing binnen de gestelde kaders past of niet. Het waterschap wordt erbij betrokken in verband met de vergunning. We hebben hiervoor ongeveer 2 maanden nodig.

Vragen en zorgen vanuit bewoners

- Waarom is de wethouder en de vorige projectleider niet aanwezig?
- Waarom krijgen we 3 brieven met verschillende boodschappen erin? Dit schept verwarring en we begrijpen hier niets van. We hebben geen vertrouwen meer in de goede afloop van dit project en in de gemeente.
- Er is veel geld besteed aan onderzoeken en we staan nog steeds met lege handen.
- We zijn ruim 3 jaar onderweg en er is al tweemaal extra geld uitgetrokken voor dit project. Wat gaan we nu doen als het budget niet toereikend is?
- We maken ons zorgen om de veiligheid van de bewoners en de overige gebruikers op de weg. Als dat maar goed blijft gaan.
- Maak als gemeente toch een keuze, ook al heb je nu onvoldoende budget, tref dan tijdelijke maatregelen.
- Er is al veel informatie en kennis van het gebied gedeeld door de bewoners, wat is er met deze informatie gebeurd? Luister naar de bewoners die er wonen.
- Kunnen we niet voor de 3^e keer geld ophalen bij de gemeenteraad?
- De aanwezige raadsleden voelen zich 'overvallen' door deze avond. Waarom zijn ze niet vooraf geïnformeerd (bijvoorbeeld in de commissie)?
- Waar zijn de slangen voor die uit de weg komen met pur erin? Stabilisatie ondergrond?

Voorstellen vanuit bewoners

- Per direct de snelheidsbeperkende maatregelen opheffen
- Handhaving d.m.v. camera's (voor/midden/achter) plaatsen om te controleren op snelheid en vrachtwagens
- Vrachtwagenverkeer weghalen?
- Veranderen positie drempels bij de aanpassing van de Soemeersingel (zie handtekeningslijst bewoners)
- Drempels helemaal weg
- De weg is ook een dijk die nu plaatselijk lek is. Kan dit waterdicht gemaakt worden?
- Paaltjes weghalen met gaten eromheen en gaten dichtmaken

- Grootste gaten opknappen en verkeersremmers opruimen.
- Ribbels eraf halen (vanwege geluidsoverlast) in de berm of laten zitten?
- Nieuwe plaats voor de drempels. Laat ze liggen waar ze zinvol zijn en op een goede plek.
- Bij alle wieken rondingen maken zoals vroeger

Afspraken vanuit de gemeente

Volgende week komt de gemeente met een reactie op de vraag de paaltjes aanwezig als verkeersremmende maatregelen te verwijderen.

Verslag van de avond/powerpoint

Datum volgende bijeenkomst over 8 weken.

Over 2 maanden komt de gemeente terug en geeft aan hoe dit werk wordt oppakt rekening houdend met de gerezen problemen.

Onderstaande vragen worden beantwoord:

1. Kan het binnen het budget?
2. Wat zijn de plannen/consequenties?
3. Gaan we opnieuw aanbesteden?
4. Gaat de gemeente wel of niet terug naar college/raad?