

# OP WEG NAAR DE OPWEK VAN ZONNE- EN WINDENERGIE IN WAALWIJK

## 1. HAALBAARHEIDSFASE

2019-2023

PlanMER

(mei 2022 – oktober 2023)

### Kadernota:

In juni 2021 heeft de gemeenteraad vastgesteld onder welke voorwaarden en in welke gebieden de opwek van zonne- en windenergie mogelijk is. De kadernota is ons vertrekpunt.

### Notitie Reikwijdte en

#### Detailniveau:

Welke opstellingen voor windturbines bekijken we en welke milieueffecten nemen we mee in de onderzoeken voor de milieueffectrapportage. (november 2021 - april 2022)

### PlanMER:

Rapport met de uitkomsten van onderzoeken naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines in de zoekgebieden. Deze uitkomsten bepalen mede welke locaties het meest geschikt zijn voor zonnevelden of windturbines.

(mei 2022 - maart 2024)

## 2. ONTWIKKELINGSFASE

2023-2025

Voor elk initiatief om een zon- of windproject op een van de geschikte locaties te ontwikkelen, starten we een nader onderzoek naar de milieueffecten. De uitkomsten daarvan zijn medebepalend of de windturbines of zonnevelden daadwerkelijk gebouwd kunnen worden.

## 3. CONTRACTFASE

2024-2027

Voor ieder zon- of windproject volgt de uitwerking van een definitief ontwerp, het opstellen van contracten en het regelen van financiering.

## 4. REALISATIEFASE


2025-2030

Inkoop, levering en bouw van de zonnevelden of windturbines op locatie.

## 5. EXPLOITATIE FASE

2025-2050

Dit is de fase dat het project daadwerkelijk duurzame stroom levert. Voor zonnevelden verwachten we dat dit vanaf 2025 kan starten. Voor windturbines gaan we uit van een uiterste startdatum in 2030.



Gemeente **Waalwijk**



**SAMEN** duurzaam vooruit

[www.waalwijk.nl/duurzame-energie](http://www.waalwijk.nl/duurzame-energie)