


fasering		
	Beschrijving	Hoeveelheid
	Fase 1 wk 14 t/m wk 20	2.036,51
	Fase 2 wk 21 t/m wk 29	3.450,09
	Fase 3 wk 29 t/m wk 30	203,49
	Fase 4 wk 18 t/m wk 22	1.799,66
	Fase 5 wk 27 t/m wk 35	1.530,86
	Fase 6 wk 34 t/m wk38	1.155,73
	Fase 7 wk 37 t/m 40	789,60
	Fase 8 afhankelijk van bouw K18 t/m K21	1.100,38
	Fase 9 afhankelijk van bouw wonigen	2.060,25
	Fase 10 afhankelijk van bouw K1,K4,K29,K30 en K31	3.926,64



Fase 3: Enkel opsluitband op perceelsgrens

Fase 5 opknippen ivm bouwvak, eindigen op kruising

Let op fase 4 is gewijzigd ivm het doorlopend aan gang blijven met Woonrijp maken.

Voorziening maken met rijplaten

Route bouwverkeer tbv later te realiseren woningen

Later te realiseren woningen