

# Inwonersavond Nieuwe-Tonge

**Multifunctionele accommodatie (MFA) Nieuwe-Tonge**

**Dinsdag 11 maart 2025**



gemeente  
**Goeree-Overflakkee**

# Inhoud

- **Aanleiding inwonersavond**
- **Korte terugblik**
- **Waar staan we**
- **Planning**
- **Informatie**
- **Vragen?**



# Aanleiding inwonersavond

- Afronding definitie fase
- Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK)
- Opstart volgende fase (ontwerp fase)



# Korte terugblik

- ❑ Uitkomst haalbaarheidsonderzoek
- ❑ Besluit gemeenteraad 11 juli 2024
- ❑ Investeringsbudget MFA Nieuwe-Tonge € 6.186.300,00
- ❑ Terugtrekking Oost West Wonen
- ❑ Aanpassen stedenbouwkundig ontwerp
- ❑ Terugkoppeling vorige inwonersavond (5 september 2023)





# Stedenbouwkundige schets MFA Nieuwe-Tonge



# Stedenbouwkundige schets MFA Nieuwe-Tonge

## 2. VOORBEELDUITWERKING



# Feestelijke ondertekening SOK MFA Nieuwe-Tonge



# Waar staan we?

- ❑ **Start ontwerpfase**
- ❑ **Flora- en Faunaonderzoek**
- ❑ **Sonderingen**
- ❑ **Bodemonderzoek**
- ❑ **Aandachtspunten o.a. gymzaal**
- ❑ **Tijdelijke huisvesting**



# Planning

- ❑ **Selectie architecten en installatieadviseur (april 2025)**
- ❑ **Voorlopig ontwerp (juli 2025)**
- ❑ **Aanbesteding aannemer (3<sup>e</sup> kwartaal 2025)**
- ❑ **Definitief ontwerp (1<sup>e</sup> kwartaal 2026)**
- ❑ **Verhuizing OBS de Pannebakker tijdelijke huisvesting (december 2025/ januari 2026)**
- ❑ **Sloop OBS de Pannebakker (1<sup>e</sup> kwartaal 2026)**
- ❑ **Start nieuwbouw MFA (september 2026)**
- ❑ **Oplevering MFA (augustus/ september 2027)**
- ❑ **Sloop gymzaal na oplevering MFA**



# Informatie

Projectleider: Evelyn Mijnders

[e.mijnders@goeree-overflakkee.nl](mailto:e.mijnders@goeree-overflakkee.nl)

06-12583830

Bouwmanager MFA: Peter Wessel

[p.wessel@goeree-overflakkee.nl](mailto:p.wessel@goeree-overflakkee.nl)

06-55977559

Link website go-onderwijs en verbinding: <http://www.goeree-overflakkee.nl/ihp>



gemeente  
**Goeree-Overflakkee**

# Vragen?

