

Tijdelijk dijkversterking polder Katwoude

Van een afgekeurde dijk naar een veilige dijk

Voorverkenning


Onderzoeken uitvoeren, ophalen informatie uit de omgeving om te komen tot een veiligheidsopgave.

Verkenning

Veiligheidsopgave bekend, oplossingen bedenken door middel van bouwstenen om te komen tot een ontwerp van de dijk. Vaststellen Voorkeursalternatief.

Planvorming

Opstellen van de milieueffectrapportage, aanvragen vergunningen.



Hier staan we met module 11 & module 12

- Projectplan en vergunningen onherroepelijk
- Voorlopig ontwerp optimaliseren naar definitief ontwerp

Module 11
& module 12

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Module 11a
& 12a/12b

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Gezamenlijke
realisatie



Ambitie

Gezamenlijke realisatie van modules 11, 12, 11a en 12a als één project.

Hier staan we met module 11a en 12a/12b

- Voorverkenning afgerond
- Start participatie
- Richting Voorkeursalternatief



TUSSENSPRINT NODIG

Participatie met de omgeving, voorkeursalternatief vaststellen en vergunningen aanvragen en projectplan opstellen.