

Dorpsbelangen Huizen

Aanvullende raadvragen van de heer Horst (Dorpsbelangen Huizen) over Meerjarenonderhoudsplanning riolering

Datum: 12 februari 2026

Beste mevrouw van Werven.

Als reactie op uw antwoorden van 10 februari betreffende de Meerjaren onderhoudsplanning nog enkele aanvullende schriftelijke vragen ter voorkoming dat deze in de raadsvergadering van 12 februari 2026 worden afgedaan als technisch.

- De werkzaamheden op de Visserstraat , Vletstraat en Noorderweg welke vanaf 2021 op de planning staan inmiddels ruim 3 x zo duur geraamd staan, aangeduid als afgerond, terwijl er op dit moment 2026 nog werkzaamheden plaats vinden.

Vraag: Kunt u dit verklaren?

- In 2020 stond de renovatie van het gemaal Merino gepland in 2022

De renovatie van het gemaal Merino is in het voorjaar van 2024 inmiddels ruim vier keer zo duur geraamd dan in 2022, weer op de planning gezet voor uitvoering in 2024.

In het najaar van 2024 is er vijftig duizend Euro op de planning gezet en uitgegeven het resterende budget is door geschoven naar 2025.

Vervolgens is de uitvoering van de renovatie van het gemaal weer doorgeschoven naar 2026 zo wij aannemen voor het in de planning van 2025 geraamde bedrag.

Dan blijft de vraag : Waaraan is volgens de planning in 2024 voor 50 duizend euro aan het gemaal Merino uitgegeven terwijl u aangeeft dat de begrote middelen in 2024 niet zijn uitgegeven omdat de voorbereiding van de renovatie van het gemaal in 2025 heeft plaatsgevonden?

- Wij hebben op de bouwplaats voor de renovatie van het gemaal aan de Merino geconstateerd dat er een dikke boom van minimaal 50 cm doorsnee is gerooid.

Vraag: Is er van deze boom een boomanalyse gemaakt door een boomdeskundige en is er voor het kappen deze boom een kapvergunning afgegeven?

Graag beantwoording in de raad.

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Huizen.

Gerard Horst



Najaar 2024

MEERJARENONDERHOUDSPANNING 2024 T/M 2028

RIOLERING

Bedragen in € *1000

OMSCHRIJVING

	2024	2025	2026	2027	2028
A Beschikbaar budget kohier rioolrechten	5183	5444	5483	5523	5563
C Bij: - opbrengsten nieuwe huisaansluitingen	16	16	16	16	16
D Bruto budget	5199	5460	5499	5539	5579
E Af: -kosten jaar exploitatie (7222100 t/m 2150 + 7224000)	494	495	495	495	495
G Af: - apparaatskosten	723	776	791	786	786
H Af: - aandeel straatreiniging	260	278	280	276	276
I Af: -kapitaalwerken vlgs. onderstaande specificatie	4403	8858	4781	2106	3364
J Af: - compensatie btw	1064	2001	1573	1828	825
K Saldo (bijdrage aan (+) of van (-/-) voorziening rioolexploitatie)	-1745	-6948	-2421	48	-166

GROOT ONDERHOUD

Groot onderhoud pompen/gemalen

	150	150	150	150	150
--	-----	-----	-----	-----	-----

RIOLVERNIUWING

Aanpassen persleiding Crailoseweg
 Vervangen persleiding Huizemaatweg
 Visserstraat en Vletstraat
 Noorderweg (ged)
 Nieuwe Bussummerweg
 Vernieuwen riolering en verharding Rokerijweg e.o.
 Buurt 't Harde
 Dr. Jan Schoutenlaan en Van Hogendorplaan
 Aalberslaan e.o.
 Bestevaer parallelweg en Kleinejanstraat
 Bovenweg
 Schapendrift e.o.
 Buurt Stad en Lande (ideaalcomplex)*
 Buurt Stad en Lande (afschrijving)*
 Minigemaal Zomerkade
 Gemaal Merino
 Gemaal Museumlaan
 Buurt Bovenweg Oost
 Buurt Bovenweg West
 Bijdrage renovatie Bijvanck afronding grensgebied
 Veiligheid Waterkering Gooimeer

	250	250			
	695				
		600			
		382			
	22				
	510				
	100	400			
	680	900			
	900				
		450	400		
	680	4520	3965		
					100
	50	450			
		300			
				1000	1500
				640	1280
	50			50	
	70				

← nieuw

9165

↳ daarvoor chosen

Meerjarenonderhoudsplanning 2020 t/m 2024 Riolering
 Datum: 11 jun 2020, 22:31:57
 Aan: Gerard Horst gerardjhorst@gmail.com

Hallo Gerard,

Ik snap je vragen, kan deze ook even toelichten:

Volgnummer 00.15 met de post **7221012** betreft het onderhoud van gemalen in zijn algemeenheid, *Vernieuwen pompen in diverse gemalen (Oostermeent)* is een oude tekst en onterecht overgenomen vanuit het verleden. Ik snap dat hier verwarring door ontstaat en we zullen dit aanpassen zodat het met de actualisering in het najaar aangepast is.

Ik heb even in het middenplan van het GRP gekeken en zie hier de volgende planning:

alle bedragen x € 1.000, excl. BTW, prijspeil 2016

Gemalen	gem.techn.levensduur (jaar)	bouw.		mech/elek.		bouw.k. deel		mech/elek. deel	
		45	15	capaciteit	1e jaar van	1e jaar van	1e jaar van	1e jaar van	
Nr	Locatie gemaal	jaar van	aanleg	m3/h	vervang	investering	vervang	investering	
9	Voormaats	1975	2005	75	2020	57	2020	32	
4	Gooilandweg	1975	2007	435	2022	204	2022	72	
8	Bestevaer	1975	2007	100	2022	63	2022	37	
12	Merino	1977	2007	125	2022	68	2022	41	
15	Flevolaan (N.Buss.weg)	1991	2007	14	2036	12	2022	13	109

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2025 T/M 2029

RIOLERING

Bedragen in € *1000

	2025	2026	2027	2028	2029
OMSCHRIJVING					
A Beschikbaar budget kohier rioolrechten	5455	7401	7454	7508	7563
C Bij - opbrengsten nieuwe huisaansluitingen	16	16	16	16	16
D Bruto budget	5471	7417	7470	7524	7579
E Af - kosten jaar exploitatie (7222100 t/m 2150 + 7224000)	495	495	495	495	495
G Af - apparaatskosten	860	994	1008	1044	1076
H Af - aandeel straatreiniging	299	299	295	294	294
I Af - kapitaalwerken vlg. onderstaande specificatie	4760	7695	6712	1643	3551
I Af - rente kapitaalwerk	227	227	227	227	227
J Af - compensatie btw	1147	1761	2345	1114	1117
K Saldo (bijdrage aan (+) of van (-) voorziening rioolexploitatie)	-2317	-4055	-3612	2707	818
GROOT ONDERHOUD					
Groot onderhoud pompen/gemalen	150	150	150	150	150
RIOLVERNIEUWING					
Aanpassen persleiding Crailoseweg	250				
Persleiding Bikbergen Crailoseweg	900	200			
Wijziging: Nieuwe persleiding voorkomt overbelasting riool.					
Visserstraat en Vlietstraat	100	600			
Noorderweg (ged)	100	470			
Wijziging: Start okt '25, beperkte ruimte/K&L, kosten '26.					
Buurt 't Harde		800			
Aalberselaan e.o.	900				
Schapendrift e.o.	50	400	400		
Wijziging: Relines niet haalbaar, nieuw plan, uitvoering '27-'28.					
Ericaweg	430				
Taanderstraat	310				
Gooilandweg parallel		1300			
Nieuw: Calamiteit, leidingen bezweken, renovatie najaar '25					
Buurt Stad en Lande (ideaal)*	684	3002	5059		
Buurt Stad en Lande (afschrijving)*					108
Gemaal Merino	450				
Gemaal Museumlaan	50	100	150		
Wijziging: Vervroegd, voorbereiding '25, uitvoering '26-'27.					
Buurt Bovenweg Oost			75	225	700
Buurt Bovenweg West			75	225	340